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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

 93.26

 85.27

 $6,798

 $713,365

 $7,289

 $836,592

 50.43

 52.74

 $243

 $123,087

 $483

 $233,387

 99.59

 97.55

 $1,837

 $217,392

 $1,844

 $222,849

 99.95

 99.57

 $1,772

 $164,829

 $1,773

 $165,541

 88.39

 96.82

 $1,852

 $153,475

 $2,095

 $158,518

 99.99

 96.95

 $1,094

 $54,582

 $1,094

 $56,296

01

02

Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

 93.26

 85.27

 $6,798

 $713,365

 $7,289

 $836,592

 50.43

 52.74

 $243

 $123,087

 $483

 $233,387

 99.59

 97.55

 $1,837

 $217,392

 $1,844

 $222,849

 99.95

 99.57

 $1,772

 $164,829

 $1,773

 $165,541

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.10
 0.30
 0.60
 0.90
 1.00

 0.20
 0.40
 0.80
 1.00
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 0.10
 0.30
 0.60
 0.90
 1.00

 0.20
 0.40
 0.80
 1.00
 1.00

 0.08
 0.26
 0.57
 0.90
 1.00

 0.19
 0.33
 0.78
 1.00
 1.00

 80.00%
 86.67%
 95.00%

 100.00%
 100.00%

 95.00%
 82.50%
 97.50%

 100.00%
 100.00%

 100.00%

 100.00%

1

2

Una estrategia Distrital de prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana diseñada

Ruta integral de atención para niños, niñas y adolescentes diseñada e implementada

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

296

297

 93.26

 83.44

 $6,798

 $39,424

 $7,289

 $47,247

 50.43

 44.35

 $243

 $6,043

 $483

 $13,625

 99.59

 99.41

 $1,837

 $11,367

 $1,844

 $11,435

 99.95

 99.03

 $1,772

 $10,827

 $1,773

 $10,934

 88.39

 99.45

 $1,852

 $9,165

 $2,095

 $9,215

 99.99

 99.18

 $1,094

 $2,022

 $1,094

 $2,039

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar e implementar una (1) estrategia distrital de prevención y atención integral de la maternidad y 
paternidad temprana

Diseñar e implementar la Ruta Integral de Atenciones para niños, niñas y adolescentes

101

102

Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

El equipo del Proyecto 1093 formó más de 440 funcionarios en la vigencia 2020, sin embargo, en el sistema de informaciòn quedan por fuera unos registros que no puedieron ser sumados a la meta por la fecha en la que se cargaron en el sistema de informaciòn.

No se presentan retrasos para el periodo

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

Durante el PDD el equipo de formación del proyecto 1093 construyó las metodologías de formación,

Durante lo corrido del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos,  el Distrito Capital definió la Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la Adolescencia - RIAGA, que contempla la ruta de atención para la primera infancia RIAPI con 28 atenciones y la ruta para la atención de la infancia y 
adolescencia con 11 atenciones RIAIA. Esta herramienta de gestión le dio a la ciudad el lineamiento de atención de niñas, niños y adolescentes en el marco de la integralidad y desde un enfoque de derechos.

Es así que a mayo de 2020, Bogotá cuenta con 191.742 cupos para atender niñas y niños en primera infancia desde la apuesta de atención integral en el marco de la Ruta Integral de Atenciones RIA , desagregada así: cupos ofertados por ICBF (54.967) ,  SDIS 58.263  ( jardines  46.334  y creciendo en 
familia 11.929) SED (71.280) y jardines privados (7.232).

Asimismo la Ciudad dispone para su implementación de dos escenarios de articulación Distrital por grupo etario: Mesa Distrital RIAPI y la Mesa Distrital RIAIA; estas instancias se multiplican en cada una de las 20 localidades de la ciudad, dinamizando las mesas Locales RIAPI y las mesas de los Comités 

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1093 - Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana

(K)1

(C)2

(C)3

Formar 440 servidores públicos en derechos sexuales y derechos reproductivos

Implementar 1 estrategia Distrital de prevención de la maternidad y la paternidad 
temprana.

Diseñar e implementar 1 campaña de comunicación del Programa de prevención 
de la maternidad y la paternidad temprana

 96.82

 100.00

 0.00

 426.00

 1.00

 0.00

 440.00

 1.00

 0.00

 114.09

 100.00

 0.00

 502.00

 0.90

 0.00

 440.00

 0.90

 0.00

 100.00

 95.00

 0.00

 440.00

 0.57

 0.00

 440.00

 0.60

 0.00

 100.45

 86.67

 95.00

 442.00

 0.26

 0.95

 440.00

 0.30

 1.00

 0.00

 80.00

 75.00

 0.00

 0.08

 0.15

 0.00

 0.10

 0.20

 87.48

 91.87

 99.83

 $664

 $4,438

 $1,696

 $759

 $4,831

 $1,699

 58.52

 43.84

 0.00

 $127

 $117

 $0

 $217

 $266

 $0

 97.59

 99.85

 0.00

 $211

 $1,626

 $0

 $216

 $1,629

 $0

 100.00

 99.94

 0.00

 $205

 $1,567

 $0

 $205

 $1,568

 $0

 100.00

 68.93

 99.76

 $103

 $533

 $1,215

 $103

 $773

 $1,218

 100.00

 100.00

 99.99

 $18

 $596

 $481

 $18

 $596

 $481

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA - NO CONTINUA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,094

 $56,296

 $1,094

 $54,582

 99.99

 96.95

 $2,095

 $158,518

 $1,852

 $153,475

 88.39

 96.82

 $1,773

 $165,541

 $1,772

 $164,829

 99.95

 99.57

 99.59

 97.55

 $1,837

 $217,392

 $1,844

 $222,849

 50.43

 52.74

 $243

 $123,087

 $483

 $233,387

 93.26

 85.27

 $6,798

 $713,365

 $7,289

 $836,592

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 125,436.00
 73,281.00
 73,501.00
 76,241.00
 76,241.00

2016
2017
2018
2019
2020

 125,436.00
 73,281.00
 73,501.00
 76,241.00
 76,241.00

 101,987.00
 68,448.00
 65,118.00
 63,009.00
 58,263.00

 81.31%
 93.40%
 88.59%
 82.64%
 76.42%

 76.42%

3 Número de cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones(C)

De la Vigencia

298  86.06 $612,342 $711,523 55.04 $106,491 $193,465 97.21 $185,715 $191,042 99.79 $137,073 $137,366 96.43 $132,903 $137,826 96.79 $50,160 $51,824

Indicador(es)
76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones

La Secretaría de Integración Social atiende a la población más vulnerable de la ciudad y dispone de los espacios para la atención de gestantes, niñas y niños que así lo requieran. Sin embargo, el cumplimiento de la meta enfrentó varios retos entre ellos 1) El aislamiento preventivo de la ciudad a causa del 
Covid-19 que origino la disminución de la vinculación de niños, niñas y gestantes en los servicios dirigidos a la primera infancia 2) situaciones de adecuación y mantenimiento de los inmuebles, 3) cierres definitivos por decisiones de operadores, arrendadores, incumplimientos por operadores, no 
cumplimiento de estándares de calidad, entre otros. 4) adjudicación gradual de la operación de jardines infantiles cofinanciados en el marco del Decreto 092 de 2017 5) bajas remisiones de gestantes con bajo peso emitidas desde la Secretaría de Salud, 6) Baja corresponsabilidad familias. Con el fin de 
mitigar los impactos se adelantó seguimiento semanal a las unidades operativas

Retrasos y soluciones:

Operativos Locales de Infancia y Adolescencia- COLIA, con la finalidad de avanzar en la implementación y seguimiento de la ruta para la garantía en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, concertando los procesos de gestión necesarios para lograr la concreción de las atenciones de la Ruta.

En el marco de la Ruta Integral de Atenciones desde la Gestación hasta la adolescencia RIAGA en lo corrido del Plan de Desarrollo atendió a 58.263 gestantes, niños y niñas  a través de: 46.334 cupos efectivamente utilizados en los servicios de Jardines infantiles y Casas de pensamiento intercultural y la 
atención de 11.929 mujeres gestantes, niñas y niños menores de dos años en el servicio Creciendo en Familia.
 
La atención integral contempla procesos pedagógicos e interacciones efectivas, cuidado calificado con talento humano idóneo, apoyo alimentario con calidad y oportunidad, seguimiento al estado nutricional de niñas y niños, promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los 
derechos de la primera infancia, intervenciones educativas individuales y familiares que fortalecen las interacciones y las capacidades para educar, cuidar y proteger de madres, padres, cuidadores y agentes comunitarios en los entornos hogar y espacio público.
Ahora bien, en el marco del aislamiento preventivo a causa del Covid-19, se implementó la prestación de los servicios de forma no presencial a través de la Estrategia "Aprendemos jugando para cuidarnos en casa", a partir de una caja de herramientas, la cual es acompañada mediante seguimiento virtual y
telefónico. Así mismo se contribuye con el aporte nutricional requerido para las niñas y los niños por medio de un paquete alimentario que es entregado de manera directa permitiendo fortalecer la comunicación y hacer seguimiento al acompañamiento que los padres, madres y cuidadores realizan en sus 
hogares.
El menor valor reportado en el avance del indicador a mayo 31 de 2020 se debe a los factores relacionados en el campo de retrasos y soluciones, asociados a temas como el aislamiento preventivo de la ciudad a causa del Covid-19 que origino la disminución de la vinculación de niños, niñas y gestantes en
los servicios dirigidos a la primera infancia; situaciones de adecuación y mantenimiento de los inmuebles; cierres definitivos por decisiones de operadores, arrendadores, incumplimientos por operadores, no cumplimiento de estándares de calidad, entre otros; adjudicación gradual de la operación de jardines 
infantiles cofinanciados en el marco del Decreto 092 de 2017; bajas remisiones de gestantes con bajo peso emitidas desde la Secretaría de Salud y baja corresponsabilidad de las familias. Con el fin de mitigar los impactos se adelantó seguimiento semanal a las unidades operativas.
Correo Sonia Gil 26/06/2020.

Avances y Logros:

1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

(C)1

(C)3

(C)7

(C)2

Diseñar e implementar 1 Ruta Integral de Atenciones desde la gestación hasta la 
adolescencia.

Diseñar e implementar 1 herramienta de información que permita el seguimiento 
niño a niño.

Alcanzar 76,054 cupos de ámbito institucional con estándares de calidad 
superiores al 80%.

Diseñar e implementar 1 metodología de monitoreo y seguimiento a la 
corresponsabilidad de las familias y cuidadores.

 100.00

 0.00

 77.17

 100.00

 1.00

 0.00

 58,693.00

 1.00

 1.00

 0.00

 76,054.00

 1.00

 100.00

 100.00

 77.17

 100.00

 1.00

 1.00

 58,693.00

 0.90

 1.00

 1.00

 76,054.00

 0.90

 97.50

 82.50

 69.27

 100.00

 0.78

 0.66

 48,578.00

 0.80

 0.80

 0.80

 70,127.00

 0.80

 82.50

 0.00

 96.29

 100.00

 0.33

 0.00

 56,809.00

 0.50

 0.40

 0.00

 58,995.00

 0.50

 95.00

 0.00

 106.83

 100.00

 0.19

 0.00

 51,133.00

 0.30

 0.20

 0.00

 47,863.00

 0.30

 80.91

 100.00

 83.48

 83.63

 $817

 $51

 $38,556

 $12,366

 $1,010

 $51

 $46,186

 $14,787

 50.97

 0.00

 44.19

 46.53

 $168

 $0

 $5,875

 $1,923

 $330

 $0

 $13,295

 $4,134

 100.00

 0.00

 99.39

 100.00

 $320

 $0

 $11,047

 $3,347

 $320

 $0

 $11,115

 $3,347

 85.11

 100.00

 99.29

 100.00

 $177

 $51

 $10,599

 $3,018

 $208

 $51

 $10,675

 $3,018

 100.00

 0.00

 99.44

 94.09

 $134

 $0

 $9,031

 $3,329

 $134

 $0

 $9,081

 $3,538

 100.00

 0.00

 99.17

 99.81

 $18

 $0

 $2,004

 $748

 $18

 $0

 $2,021

 $749

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 76.42%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

 85.97 $1,878,320 $2,184,807 61.62 $399,929 $648,990 97.40 $460,407 $472,707 91.99 $431,682 $469,291 98.74 $442,395 $448,020 98.70 $143,906 $145,80003 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente

 85.97 $1,878,320 $2,184,807 61.62 $399,929 $648,990 97.40 $460,407 $472,707 91.99 $431,682 $469,291

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 7,740.00
 15,330.00
 25,170.00
 36,135.00
 43,000.00

2016
2017
2018
2019
2020

 7,740.00
 15,330.00
 25,170.00
 36,135.00
 43,000.00

 6,347.00
 14,831.00
 26,230.00
 42,562.00
 43,751.00

 82.00%
 96.74%

 104.21%
 117.79%
 101.75%

 101.75%

4 Número de niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente en el marco de la Ruta de Atención Integral de atenciones (RIA)(C)

De la Vigencia

299

300

 79.15

 88.02

 $61,599

 $842,262

 $77,821

 $956,916

 40.13

 65.84

 $10,553

 $212,397

 $26,297

 $322,594

 99.69

 99.14

 $20,311

 $175,997

 $20,373

 $177,528

 98.19

 98.48

 $16,928

 $186,070

 $17,241

 $188,938

 99.39

 99.98

 $11,408

 $182,370

 $11,477

 $182,410

 98.63

 99.98

 $2,400

 $85,427

 $2,433

 $85,446

Indicador(es)

Indicador(es)

43.000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, 
víctimas y/o afectados por el conflicto armado, o vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal 
Adolescente en medio abierto serán atendidos en el marco de la ruta integral de atenciones en el año 
2020

Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados
104 Bogotá te nutre

No se presentaron retrasos para el periodo.Retrasos y soluciones:
La Administración Distrital, en el marco del cumplimiento del compromiso con la Infancia y la Adolescencia, desarrolló acciones directas para la prevención y erradicación progresiva de situaciones que vulneran o ponen el riesgo la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la ciudad, con 
este trabajo logramos aportar en la reducción en 6,0% de la tasa de trabajo infantil ampliado para la ciudad, pasando de 11,0% en 2014 a 5,0% en 2019, evidenciando las acciones articuladas con los diferentes sectores y Entidades del Distrito.  

En asi que la Secretaría Distrital de Integración Social atendió en lo corrido del Plan de Desarrollo a 43.751 niñas, niños y adolescentes, de los cuales: 22.675 corresponden a población en situación o riesgo de trabajo infantil a través de 13 Centros Amar y las 30 unidades que implementan la Estrategia 
Móvil; 13.684 niños, niñas y adolescentes víctimas o afectados por el conflicto armado, a través de la Estrategia Atrapasueños con doce (12) equipos territoriales y once (11) Casas de Memoria y Lúdica; 2.893 adolescentes y jóvenes en tres (3) Centros Forjar para atención de adolescentes y jóvenes 
vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente; y 4.499 participantes en las estrategias de prevención de la vulnerabilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Se logró superar la meta propuesta llegando a todas las localidades del Distrito,  a través de servicios y estrategias que identificaron y vincularon a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, victimas y/o afectadas por el conflicto armado, o vinculados al 
sistema de responsabilidad penal adolescente, con un talento humano idóneo, que llevo acciones de calidad, pertinentes y efectivas para las situaciones de riesgo y la exigibilidad de los derechos de la población infantil y adolescente del Distrito.

Avances y Logros:

1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

(C)4

(K)5

(C)8

(K)9

(C)6

(C)10

Atender integralmente en 61,241 cupos a niños y niñas de 0 a 5 años en ámbitos 
institucionales con enfoque diferencial.

Atender integralmente 15,000 mujeres gestantes, niñas y niños de 0 a 2 años con 
enfoque diferencial.

Atender integralmente 20,500 niñas, niños y adolescentes pertenecientes a 
grupos poblacionales históricamente segregados.

Pagar el 100 % De los compromisos de vigencias anteriores fenecidas

Atender integralmente 43,000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 
meses en riesgo o situación de trabajo infantil, victimas y/o afectados por el 
conflicto armado, o vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente en
medio abierto  en el marco de la ruta integral de atenciones.

Gestionar e implementar 1 estrategia de atención transitoria para niñas, niños y 
adolescentes migrantes de 3 meses a 13 años en situación de riesgo de 
vulneración de derechos

 75.66

 79.53

 97.07

 100.00

 101.75

 100.00

 46,334.00

 11,929.00

 19,900.00

 100.00

 43,751.00

 1.00

 61,241.00

 15,000.00

 20,500.00

 100.00

 43,000.00

 1.00

 84.34

 75.73

 98.05

 100.00

 117.79

 100.00

 51,650.00

 11,359.00

 18,957.00

 100.00

 42,562.00

 0.80

 61,241.00

 15,000.00

 19,334.00

 100.00

 36,135.00

 0.80

 88.07

 90.63

 102.83

 0.00

 104.21

 0.00

 51,524.00

 13,594.00

 15,903.00

 0.00

 26,230.00

 0.00

 58,501.00

 15,000.00

 15,466.00

 0.00

 25,170.00

 0.00

 89.08

 280.77

 222.97

 0.00

 96.74

 0.00

 51,915.00

 42,116.00

 14,203.00

 0.00

 14,831.00

 0.00

 58,281.00

 15,000.00

 6,370.00

 0.00

 15,330.00

 0.00

 96.96

 83.75

 154.38

 0.00

 82.00

 0.00

 56,212.00

 56,500.00

 9,386.00

 0.00

 6,347.00

 0.00

 57,976.00

 67,460.00

 6,080.00

 0.00

 7,740.00

 0.00

 87.20

 85.17

 81.92

 16.36

 80.68

 54.66

 $504,567

 $58,528

 $35,983

 $898

 $59,102

 $2,497

 $578,603

 $68,722

 $43,923

 $5,489

 $73,253

 $4,568

 57.79

 41.88

 43.87

 11.65

 41.00

 33.70

 $91,958

 $6,497

 $5,990

 $122

 $9,500

 $1,053

 $159,116

 $15,516

 $13,655

 $1,045

 $23,174

 $3,124

 99.00

 99.78

 99.67

 17.46

 99.67

 100.00

 $158,548

 $11,937

 $11,107

 $776

 $18,866

 $1,444

 $160,144

 $11,963

 $11,144

 $4,443

 $18,929

 $1,444

 99.79

 99.77

 99.73

 0.00

 98.19

 0.00

 $113,515

 $11,261

 $9,279

 $0

 $16,928

 $0

 $113,757

 $11,287

 $9,304

 $0

 $17,241

 $0

 96.34

 96.74

 97.87

 0.00

 99.39

 0.00

 $102,517

 $19,435

 $7,622

 $0

 $11,408

 $0

 $106,410

 $20,089

 $7,788

 $0

 $11,477

 $0

 97.08

 95.24

 97.63

 0.00

 98.63

 0.00

 $38,030

 $9,397

 $1,984

 $0

 $2,400

 $0

 $39,175

 $9,867

 $2,032

 $0

 $2,433

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $85,639  $85,612  99.97  $186,008  $185,943  99.97  $193,066  $190,132  91.99  99.15 $180,025 $181,569  65.61 $214,467 $326,871  87.98 $856,179 $973,152

 101.75%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 94.00
 92.44
 96.80
 98.53
 97.44

 94.00%
 92.44%
 96.80%
 98.53%
 97.44%

 95.84%

6 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados(K)

De la Vigencia

301  86.26 $3,289 $3,813 46.54 $409 $878 100.00 $854 $854 97.62 $1,032 $1,057 97.63 $896 $917 92.86 $99 $106

Indicador(es)
Diseñar e implementar 1 estrategia de educación nutricional con enfoque familiar

No se presentaron retrasos en esta meta en el periodo reportadoRetrasos y soluciones:
En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" y su compromiso por suministrar apoyo alimentario a la población en condiciones de vulnerabilidad de la ciudad, la Secretaría Distrital de Integración Social, a través de la prestación del servicio de 124 comedores y la entrega de apoyos de 
complementación alimentaria, bonos canjeables por alimentos, canastas básicas y suministro de alimento crudo para la prestación de los diferentes servicios sociales, atendió al siguiente número de personas:

-235.119 personas en el año 2016
-251.392 personas en el año 2017
-205.861 personas en el 2018
-258.162 personas en el año 2019
-151.953 para el periodo comprendido entre enero y mayo de 2020

Durante la vigencia 2020 del plan de desarrollo, 36.695 personas atendidas en el servicio de Comedores comunitarios prestado en las 124 unidades operativas distribuidas en 18 localidades de la ciudad.
 
Adicionalmente, a través de los servicios de apoyo de complementación alimentaria se beneficiaron:

-19.130 personas mediante bonos Bogotá te Nutre.
-35.901 personas con bonos canjeables por alimentos para personas con discapacidad, participantes del servicio creciendo en familia y del servicio enlace social. 
-10.598 personas mediante canastas básicas de alimentos
- 49.629 personas beneficiadas mediante suministro de alimentos crudos para unidades operativas de diferentes servicios sociales de la Secretaría.

El otorgamiento de apoyos de complementación alimentaria para la población identificada en riesgo de inseguridad alimentaria, permitió el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la ciudad, a través de la garantía del derecho a la alimentación, con el fin de reducir los riesgos de malnutrición de
los ciudadanos.

Avances y Logros:

1098 - Bogotá te nutre

(K)3

(K)8

(S)9

Entregar el 100 % de los apoyos alimentarios programados

Pagar el 100 % de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas

Entregar el 100 % de los apoyos destinados a población pobre, vulnerable y/o en 
fragilidad social en el marco de la emergencia causada por el COVID-19

 100.00 100.00 100.00

 97.44

 100.00

 100.00

 97.44

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 98.53

 100.00

 0.00

 98.53

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 96.80

 0.00

 0.00

 96.80

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 92.44

 0.00

 0.00

 92.44

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 94.00

 0.00

 0.00

 94.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 89.06

 46.19

 80.99

 $751,824

 $1,126

 $89,311

 $844,200

 $2,438

 $110,278

 58.22

 0.00

 80.99

 $123,086

 $0

 $89,311

 $211,417

 $899

 $110,278

 99.37

 73.14

 0.00

 $174,871

 $1,126

 $0

 $175,988

 $1,540

 $0

 98.48

 0.00

 0.00

 $186,070

 $0

 $0

 $188,938

 $0

 $0

 99.98

 0.00

 0.00

 $182,370

 $0

 $0

 $182,410

 $0

 $0

 99.98

 0.00

 0.00

 $85,427

 $0

 $0

 $85,446

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 95.84%

     Transcurrido PD

Línea Base: 174378

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.10
 0.50
 0.70
 0.90
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.10
 0.50
 0.70
 0.90
 1.00

 0.10
 0.50
 0.70
 0.90
 1.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 100.00%

7 Estrategia de educación nutricional con enfoque familiar diseñada e implementada(C)

De la Vigencia

302  88.63 $4,985 $5,624 50.09 $611 $1,220 99.17 $1,144 $1,153 98.75 $1,655 $1,676 100.00 $1,489 $1,489 100.00 $86 $86

Indicador(es)

Diseñar e implementar un instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en
inseguridad alimentaria severa y moderada

No se presentaron retrasos en esta meta en el periodo reportadoRetrasos y soluciones:
Durante el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social, logró diseñar la estrategia de educación nutricional denominada Nutricircuito del plato saludable de la familia colombiana, que promueve los hábitos saludables de los hogares participantes de los diferentes 
servicios y complementos alimentarios de la Entidad.

La construcción de esta estrategia se logró gracias a los procesos de cualificación y transferencia que brindó a la Entidad la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura-FAO frente al Plan Información Educación y comunicación IEC Estilos de Vida Saludable-EVS.

Para su implementación se realizó el fortalecimiento técnico de los profesionales gestores de estilos de vida saludable asignados por cada subdirección técnica de la Secretaría. Así mismo, la Entidad avanzó en la consolidación de información para el seguimiento del estado nutricional de la población 
beneficiaria y de los casos identificados.

Por otra parte, la Secretaría diseño e implementó la ruta especializada de atención a la malnutrición para menores de 5 años. Dicha ruta tiene dos componentes: el de atención a desnutrición aguda mediante la cual se atendió 414 niños y niñas y de manera opuesta para la atención a exceso de peso. 
mediante la cual se tiene 145 casos activos.

Para los casos de desnutrición aguda, la Secretaría creó planes con entrega de apoyos alimentarios hasta por 4 meses, educación y seguimiento nutricional a la familia, además de la matricula en jardines infantiles del niño o niña, dónde hay un seguimiento especializado y la garantía del 47% de la ingesta 
necesaria para superar la desnutrición aguda.

Todo esto se ralizó en concordancia con lo estipulado en los objetivos de desarrollo sostenible, y con el fin de fomentar una alimentación saludable, para lo cual, la estrategia nutricional con enfoque familiar, fomenta la adopción de hábitos y estilos de vida saludable, desde los análisis conceptuales y de 
información primaria y secundaria. 

Asi mismo, se ha identificado el conjunto de necesidades de actualización del sistema de informacioón misional de la Secretaría Distrital de Integración Social y se elaboró el documento de necesidades del sistema de vigilancia alimentaria nutricional, que permitirá un análisis oportuno de la condición 
nutricional de los participantes de los diferentes servicios sociales y apoyos de complementación alimentaria.

Avances y Logros:

1098 - Bogotá te nutre

(C)1

(C)4

Diseñar e implementar 1 estrategia de educación nutricional con enfoque familiar

Diseñar e implementar 1 sistema de vigilancia y seguimiento nutricional

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.90

 0.90

 0.90

 0.90

 100.00

 91.43

 0.70

 0.64

 0.70

 0.70

 100.00

 88.00

 0.50

 0.44

 0.50

 0.50

 100.00

 90.00

 0.10

 0.09

 0.10

 0.10

 89.50

 84.81

 $1,054

 $2,235

 $1,178

 $2,635

 22.16

 51.68

 $34

 $375

 $153

 $725

 100.00

 100.00

 $109

 $745

 $109

 $745

 99.17

 96.20

 $500

 $532

 $504

 $553

 99.88

 95.79

 $411

 $485

 $411

 $506

 100.00

 92.77

 $1

 $98

 $1

 $105

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.00
 9,000.00

 14,000.00
 8,000.00
 4,000.00

 35,000.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.00
 14,645.00
 15,016.00
 4,855.00

 117.00

 0.13
 0.32
 1.00
 1.00
 1.00

 0.00
 14,645.00
 15,016.00
 5,582.00

 90.00

 100.00%
 84.21%

 158.73%
 113.64%
 100.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 114.97%
 76.92%

 35,360.00  35,333.00

 100.00%

 99.92%

8

9

Instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada diseñado e implementado

Número de familias capacitadas en educación nutricional

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

303  81.29 $1,571 $1,933 49.77 $347 $698 99.29 $616 $621 98.75 $332 $336 99.11 $275 $278 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Capacitar 35.000 familias en educación nutricional

No se presentaron retrasos en esta meta en el periodo reportado

Debido a la contingencia por COVID- 19 se presentaron retrasos en la realización de las capacitaciones. Sin embargo, se avanzó en cumplimiento mediante el uso de medios virtuales

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

La Secretaría Distrital de Integración Social diseño el instrumento de validación de condiciones e identificación de inseguridad alimentaria el cual se implementa a partir de los procesos de focalización y validación de condiciones, producto de la entrada en vigencia de la Resolución 0825 del 14 de junio de 
2018, que establece los criterios de identificación, priorización, restricciones y egreso a sus servicios sociales.

El instrumento está basado en la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Colombia FAO, lo cual nos permite contar con una herramienta de fácil uso y aplicación para la identificación de 
hogares en inseguridad alimentaria, siendo pioneros en este tipo de medición en Colombia.

Adicionalmente, se cuenta la aplicación del Plan de Atención Individual y Familiar - PAIF, en el marco de la estrategia de desarrollo de capacidades para la Inclusión social, el cual tiene como propósito promover el proceso de corresponsabilidad de los participantes y las familias de los servicios, con el fin 
de transformar sus realidades y aportar al mejoramiento de su calidad de vida.

Se presentó avance en el fortalecimiento de la capacidad institucional para la identificación de los ciudadanos con mayor riesgo de inseguridad alimentaria. Esto con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación, más adecuado, para dicha población y poder lograr la superación de sus condiciones de
vulnerabilidad.

Durante el plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, 35.333 hogares participantes del servicio de comedores y los apoyos de complementación alimentaria bonos canjeables por alimentos y canastas básicas han sido capacitados en educación nutricional y estilos de vida saludable, mediante la 
implementación de la guía del plato saludable. 

La Secretaría de Integración Social cuenta con una herramienta pedagógica para realizar educación nutricional, a través de la cual se empodera a las personas para la adopción de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables que favorezcan la diversidad de la alimentación y la buena nutrición de la 
población participante de los diferentes servicios sociales, con los que cuenta la ciudad. Esta herramienta busca realizar la promoción de los 6 grupos de alimentos y 9 mensajes relacionados con una alimentación saludable a través de la implementación de lineamientos internacionales y nacionales.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1098 - Bogotá te nutre

(C)5

(C)7

Diseñar e implementar 1 instrumento de validación de condiciones para identificar 
y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada

Diseñar e implementar 1 estrategia que fomente la corresponsabilidad de los 
beneficiarios de las modalidades del proyecto

 0.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.88

 0.00

 0.88

 100.00

 100.00

 1.00

 0.63

 1.00

 0.63

 84.21

 107.89

 0.32

 0.41

 0.38

 0.38

 100.00

 100.00

 0.13

 0.13

 0.13

 0.13

 100.00

 87.86

 $355

 $4,629

 $355

 $5,269

 0.00

 50.09

 $0

 $611

 $0

 $1,220

 0.00

 99.17

 $0

 $1,144

 $0

 $1,153

 100.00

 98.65

 $126

 $1,529

 $126

 $1,550

 100.00

 100.00

 $216

 $1,272

 $216

 $1,272

 100.00

 100.00

 $13

 $73

 $13

 $73

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 99.92%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 12,600.00
 15,715.00
 15,715.00
 5,970.00

 500.00
 3,850.00
 3,850.00
 3,800.00
 1,000.00

 50,000.00

 13,000.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 12,600.00
 21,515.00
 23,200.00
 7,638.00

 955.00
 3,974.00
 3,614.00
 2,971.00

 947.00

 0.00
 0.00

 19,830.00
 26,532.00
 7,527.00

 955.00
 3,974.00
 3,710.00
 3,676.00

 947.00

 0.00%
 0.00%

 92.17%
 114.36%
 98.55%

 100.00%
 100.00%
 102.66%
 123.73%
 100.00%

 54,000.00

 13,262.00

 53,889.00

 13,262.00

 99.79%

 100.00%

10

13

Número de personas identificadas en inseguridad alimentaria

Número personas de los sectores LGBTI atendidas

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

304

305

 83.70

 89.09

 $4,073

 $10,348

 $4,866

 $11,616

 47.46

 52.00

 $703

 $1,354

 $1,481

 $2,605

 100.00

 99.94

 $1,413

 $2,843

 $1,413

 $2,845

 98.59

 99.55

 $1,043

 $2,954

 $1,058

 $2,967

 100.00

 99.91

 $914

 $2,503

 $914

 $2,505

 0.00

 100.00

 $0

 $693

 $0

 $693

Indicador(es)

Indicador(es)

Identificar 50.000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada mediante el instrumento de 
validación de condiciones

Atender 13.000 personas de los sectores LGBTI
105 Distrito Diverso

No se presentaron retrasos en esta meta en el periodo reportadoRetrasos y soluciones:

Este proceso es una inversión en problemáticas de salud pública al dar herramientas para que las personas generen cambios en sus hábitos alimentarios y de actividad física en beneficio de su salud.

Durante el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, se identificó 53.889 personas cuyos hogares se encuentran en inseguridad alimentaria severa o moderada. La mayoría de ellos han sido priorizados para participar del servicio de comedores y los apoyos de complementación de bonos 
canjeables por alimentos y canastas básicas. De estas, 7.527 personas fueron identificadas para el periodo compendido entre enero y mayo de 2020.

El instrumento de validación de condiciones e identificación de inseguridad alimentaria está basado en la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria - ELCSA de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Colombia - FAO, lo cual nos permite contar 
con una herramienta de fácil uso y aplicación para la identificación de hogares en inseguridad alimentaria, siendo pioneros en este tipo de medición en Colombia.

La Secretaría avanzó en la identificación de los más vulnerables a través de estrategias de visitas a los participantes validando condiciones y focalizando personas en las Subdirecciones locales, este proceso incluye acciones de verificación de aspectos relacionados con la seguridad alimentaria de los 
hogares.

Avances y Logros:

1098 - Bogotá te nutre

1098 - Bogotá te nutre

(S)2

(S)6

Capacitar 35,360 hogares en educación nutricional

Identificar 54,000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada 
mediante el instrumento de validación de condiciones

 99.92

 99.79

 35,333.00

 53,889.00

 35,360.00

 54,000.00

 76.92

 98.55

 90.00

 7,527.00

 117.00

 7,638.00

 100.59

 114.36

 5,582.00

 26,532.00

 5,549.00

 23,200.00

 100.00

 92.17

 15,016.00

 19,830.00

 15,016.00

 21,515.00

 100.00

 0.00

 14,645.00

 0.00

 14,645.00

 7,600.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 81.29

 83.70

 $1,571

 $4,073

 $1,933

 $4,866

 49.77

 47.46

 $347

 $703

 $698

 $1,481

 99.29

 100.00

 $616

 $1,413

 $621

 $1,413

 98.75

 98.59

 $332

 $1,043

 $336

 $1,058

 99.11

 100.00

 $275

 $914

 $278

 $914

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $693  $693  100.00  $2,505  $2,503  99.91  $2,967  $2,954  91.99  99.94 $2,843 $2,845  52.00 $1,354 $2,605  89.09 $10,348 $11,616

 99.79%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Línea Base: 11591

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 07-JUL-2020 17:53
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 85,491.00
 87,651.00
 89,811.00
 90,318.00
 90,318.00

2016
2017
2018
2019
2020

 85,491.00
 87,651.00
 89,811.00
 90,318.00
 90,318.00

 84,119.00
 92,635.00
 97,099.00

 105,429.00
 107,714.00

 98.40%
 105.69%
 108.11%
 116.73%
 119.26%

 119.26%

14 Número de personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica con apoyos económicos(C)

De la Vigencia

306  97.29 $331,584 $340,810 86.56 $53,150 $61,404 99.07 $82,552 $83,328 99.89 $85,111 $85,208 99.90 $81,205 $81,283 99.93 $29,567 $29,587

Indicador(es)
Entregar a 90.318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos

106 Envejecimiento digno, activo y feliz

No se presentaron retrasos.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En el marco de los procesos de ampliación y desarrollo de capacidades a personas LGBTI, se abrieron las inscripciones para el Método de Educación Flexible para Adultos, en el Centro de Atención a la Diversidad Sexual y de Géneros - CAIDSG Zona Centro, con el objetivo de avanzar en la garantía del 
derecho a la educación a personas con identidades de género, orientaciones sexuales no normativas y personas intersexuales en condiciones de vulnerabilidad.  
Se realizó reconocimiento a los liderazgos locales de personas de los sectores sociales LGBTI, a través de la entrega de constancias sobre los  procesos de base comunitaria, que les permitirá a líderes y lideras LGBTI postularse a los Consejos de Planeación Local, acciones que aportan a la garantía de 
derechos e inclusión social de la población LGBTI de las localidades de Bosa y Antonio Nariño.
Se realizó el espacio de dialogo Mesa de dialogo social Trans ¿ Transincluyente con la participación de la población y las entidades del distrito:Secretaría Distrital de Integración Social (Dirección Poblacional y Subdirección para Asuntos LGBTI), Secretaría Distrital de Planeación (La Dirección de Diversidad 
Sexual), Personería de Bogotá, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. El dialogo se ejecutó con base en los derechos y el acceso a la prestación de los servicios sociales. 
Se realizó el espacio de dialogo Mesa de dialogo social Trans ¿ Transincluyente con la participación de la población y las entidades del distrito:Secretaría Distrital de Integración Social (Dirección Poblacional y Subdirección para Asuntos LGBTI), Secretaría Distrital de Planeación (La Dirección de Diversidad 
Sexual), Personería de Bogotá, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. El dialogo se ejecutó con base en los derechos y el acceso a la prestación de los servicios sociales. Con respecto al servicio de orientación o activación de rutas de otro tipo de servicios en la UCD, se realizaron en total veinticuatro 
(24) orientaciones dirigidas al restablecimiento de derechos de personas LGBTI, se destaca la necesidad de atender casos de posibles desalojos.

En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social entregó a 107.714 personas mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica, un apoyo económico y así aportar a satisfacer en parte  sus necesidades básicas. 

En lo corrido de esta Administración la cobertura se ha incrementado en 7,842 nuevos cupos para personas mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica.
 
En articulación con el Ministerio de Trabajo se logró el aumento en $5.000 del valor de los apoyos económicos B y B desplazado a partir de septiembre de 2019.  

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1101 - Distrito diverso

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

(K)6

(S)7

Desarrollar actividades dirigidas a 5,714 personas de la comunidad en general  
para fomentar el respeto y la construcción de nuevas subjetividades desde la 
diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género

Desarrollar actividades dirigidas a 7,504 personas que laboren en los sectores 
público, privado o mixto, para realizar procesos formación en atención diferencial 
por orientación sexual e identidad de género

Atender 13,262 personas de los sectores sociales LGBTI, sus familias y redes de 
apoyo mediante las unidades operativas asociadas al servicio y los equipos 
locales

Vincular a 14,960 personas del sector educativo y aparatos de justicia a procesos 
de transformación de imaginarios y representaciones sociales

Desarrollar 3 investigaciones en torno a la diversidad de orientaciones sexuales e 
identidades de género

Diseñar e implementar 1 esquema de seguimiento sobre las actividades que 
desarrolla la Subdirección para Asuntos LGBT.

Establecer 4 alianzas públicas y privadas para el  desarrollo de capacidades, 
potencialidades y habilidades para las personas LGBT

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 5,714.00

 7,504.00

 13,262.00

 14,960.00

 3.00

 4.00

 5,714.00

 7,504.00

 13,262.00

 14,960.00

 3.00

 4.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 947.00

 577.00

 0.50

 1.00

 0.25

 0.00

 0.00

 947.00

 577.00

 0.50

 1.00

 0.25

 0.00

 230.46

 123.73

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 802.00

 3,676.00

 1,871.00

 0.82

 1.00

 0.82

 0.00

 348.00

 2,971.00

 1,871.00

 0.82

 1.00

 0.82

 0.00

 106.44

 100.00

 100.00

 90.67

 100.00

 93.00

 0.00

 1,916.00

 3,710.00

 4,433.00

 0.68

 1.00

 0.93

 0.00

 1,800.00

 3,710.00

 4,433.00

 0.75

 1.00

 1.00

 264.31

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1,792.00

 2,269.00

 3,974.00

 5,612.00

 0.75

 1.00

 1.00

 678.00

 2,269.00

 3,974.00

 5,612.00

 0.75

 1.00

 1.00

 326.83

 193.62

 100.00

 493.40

 100.00

 100.00

 100.00

 3,922.00

 2,517.00

 955.00

 2,467.00

 0.25

 1.00

 1.00

 1,200.00

 1,300.00

 955.00

 500.00

 0.25

 1.00

 1.00

 100.00

 99.99

 84.83

 90.75

 95.47

 94.48

 97.75

 $108

 $514

 $5,078

 $2,687

 $910

 $523

 $528

 $108

 $514

 $5,986

 $2,961

 $953

 $553

 $540

 0.00

 0.00

 49.57

 58.87

 46.28

 55.00

 55.01

 $0

 $0

 $883

 $385

 $35

 $37

 $14

 $0

 $0

 $1,781

 $653

 $77

 $68

 $25

 0.00

 100.00

 99.90

 99.98

 100.00

 100.00

 100.00

 $0

 $168

 $1,705

 $658

 $149

 $66

 $99

 $0

 $168

 $1,706

 $658

 $149

 $66

 $99

 0.00

 99.96

 99.54

 99.45

 99.30

 99.99

 100.00

 $0

 $157

 $1,504

 $797

 $294

 $87

 $115

 $0

 $157

 $1,511

 $802

 $296

 $87

 $115

 100.00

 100.00

 99.88

 99.91

 100.00

 100.00

 99.72

 $47

 $131

 $811

 $692

 $332

 $244

 $247

 $47

 $131

 $812

 $692

 $332

 $244

 $247

 100.00

 100.00

 100.00

 99.99

 100.00

 100.00

 100.00

 $61

 $58

 $176

 $155

 $100

 $89

 $54

 $61

 $58

 $176

 $155

 $100

 $89

 $54

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $40,502  $38,784  95.76  $147,008  $144,561  98.34  $168,199  $140,551  91.99  96.21 $164,809 $171,305  60.30 $118,536 $196,593  83.92 $607,242 $723,607

 119.26%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 4,000.00
 7,000.00

 10,000.00
 14,000.00
 15,000.00

2016
2017
2018
2019
2020

 4,000.00
 7,000.00

 17,500.00
 21,000.00
 22,000.00

 7,440.00
 11,998.00
 17,629.00
 22,891.00
 24,291.00

 186.00%
 171.40%
 100.74%
 109.00%
 110.41%

 110.41%

15 Número de personas mayores en fragilidad social, atendidas integralmente en los Centros Día de Bogotá(C)

De la Vigencia

307

308

 40.90

 91.50

 $57,973

 $192,915

 $141,728

 $210,845

 17.22

 74.21

 $10,496

 $47,847

 $60,969

 $64,472

 78.97

 99.38

 $19,368

 $55,091

 $24,525

 $55,434

 30.49

 98.50

 $11,249

 $39,304

 $36,893

 $39,902

 89.27

 99.21

 $13,985

 $44,851

 $15,666

 $45,208

 78.21

 99.87

 $2,875

 $5,821

 $3,676

 $5,829

Indicador(es)

Indicador(es)

Atender integralmente en el servicio centros día a 15.000 personas mayores en fragilidad social en la 
ciudad de Bogotá

Disponer de 1.940 cupos en centros de protección social para atender a las personas mayores con 
dependencia severa o moderada en vulnerabilidad social

No se presentaron retrasos.Retrasos y soluciones:

Gracias al trabajo articulado con Ministerio de trabajo se logró el aumento en $5.000 del valor de los apoyos económicos B y B desplazado a partir de septiembre de 2019.

En lo corrido del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, han sido atendidas 24.291 personas mayores en las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 31 de mayo de 2020, en los 26 Centros Día del Distrito Capital. Mediante esta oferta las personas mayores de Bogotá gozan de acciones integrales que les
permite resignificar y hacer visibles sus derechos lo cual fortalece sus relaciones generacionales e intergeneracionales. 
El Distrito Capital cuenta con el primer Centro Día diseñado y construido acorde con los estándares nacionales para este tipo de equipamientos: Centro Día Luz de Esperanza, Centro Dia Sierra Morena y Centro Día Cerezos.
En 2019 se dio apertura a 3 nuevos Centro Día, pasando a 26 unidades operativas, en las cuales se promueve un envejecimiento activo y una vejez digna a través de mil seiscientos veinticinco cupos diarios (1.575), sin embargo, la Unidad Operativa Cerezos inagurada en el mes de diciembre de 2019, 
inició operación en marzo de 2020. 
Durante el Plan de Desarrollo se ha ampliado la atención a los días sábados, lo que ha permitido ampliar el tiempo de atención a las personas  mayores en la oferta integral del servicio social Centros Día. 
En el mes de diciembre a partir del 21 de diciembre de 2019 y hasta el 20 de enero de 2020 los Centros Día tienen un receso de actividades.
Mediante el proceso competitivo liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social, se garantizó la continuidad de cinco unidades operativas de operación tercerizada ya existentes y ampliación de 2 unidades para un total de 7 unidades operativas bajo esta modalidad.

Avances y Logros:

1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz

1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz

(C)1

(K)10

(S)2

Entregar a 102,000 personas mayores en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica apoyos económicos

Pagar el 100 % de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas

Atender integralmente a 48,000 personas mayores en condición de fragilidad 
social en la ciudad de Bogotá  a través del servicio Centros Día

 103.78 49,812.00 48,000.00

 105.60

 100.00

 127.32

 107,714.00

 100.00

 8,444.00

 102,000.00

 100.00

 6,632.00

 103.36

 100.00

 114.50

 105,429.00

 100.00

 12,022.00

 102,000.00

 100.00

 10,500.00

 102.64

 0.00

 100.00

 97,099.00

 0.00

 11,515.00

 94,600.00

 0.00

 11,515.00

 105.68

 0.00

 100.00

 92,631.00

 0.00

 10,391.00

 87,651.00

 0.00

 10,391.00

 98.40

 0.00

 186.00

 84,119.00

 0.00

 7,440.00

 85,491.00

 0.00

 4,000.00

 97.46

 8.50

 40.90

 $331,529

 $55

 $57,973

 $340,163

 $646

 $141,728

 86.69

 0.00

 17.22

 $53,150

 $0

 $10,496

 $61,313

 $91

 $60,969

 99.67

 9.90

 78.97

 $82,497

 $55

 $19,368

 $82,772

 $555

 $24,525

 99.89

 0.00

 30.49

 $85,111

 $0

 $11,249

 $85,208

 $0

 $36,893

 99.90

 0.00

 89.27

 $81,205

 $0

 $13,985

 $81,283

 $0

 $15,666

 99.93

 0.00

 78.20

 $29,567

 $0

 $2,875

 $29,587

 $0

 $3,676

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 110.41%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 1,890.00
 1,940.00
 1,940.00
 1,940.00
 1,940.00

 250.00
 250.00
 250.00
 250.00
 250.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 1,890.00
 1,940.00
 1,940.00
 1,940.00
 1,940.00

 250.00
 250.00
 250.00
 250.00
 250.00

 1,890.00
 2,045.00
 2,050.00
 2,080.00
 1,995.00

 250.00
 262.00
 160.00
 300.00
 350.00

 100.00%
 105.41%
 105.67%
 107.22%
 102.84%

 100.00%
 104.80%
 64.00%

 120.00%
 140.00%

 104.25%

 105.76%

16

17

Número de cupos para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en vulnerabilidad social

Número de cupos para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir

(K)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

309  94.13 $15,066 $16,006 95.91 $5,610 $5,850 99.78 $3,859 $3,868 80.01 $2,770 $3,461 99.99 $2,574 $2,574 100.00 $253 $253

Indicador(es)

Disponer 250 cupos en el servicio centro noche para la atención por noche de personas mayores en 
situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir

No se presentaron retrasos

No se presentaron retrasos

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En el marco del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda una atención integral a la persona mayor que redunda en el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores en protección pasando de 1.890 cupos en 2016 a contar con 1995 cupos en la 
vigencia 2020 para personas mayores en situación de vulnerabilidad, mediante la operación en 15 unidades operativas. (13 unidades tercerizadas y 2 de operación directa).

Para el año 2020 se cuenta 1.995 cupos en atención (980 cupos modalidad severa y 1015 modalidad moderada), atendiendo con dichos cupos a 31 de mayo de 2020 a 2.117 personas mayores. Actualmente se encuentra en curso la publicación de un proceso competitivo de 550 cupos en Centros de 
Protección Social.
* Actualmente convenios de asocación vigente para la prestación del servicio en Centros de Protección Social en las modalidades moderada  (705 cupos) y severa (630)
* Contrato Interadministrativo con la Beneficencia de Cundinamarca vigente, a traves del cual se garantiza la prestación del servicio a 450 cupos (100 modalidad de atención moderada, 350 en la modalidad de atención severa y con componente psiquiátrico).
*Seguimiento a procesos, lo cual ha permitido garantizar la prestación del servicio a las personas mayores de acuerdo al Plan de atención integral Individual centrado en la persona y de conformidad al Modelo de atención y a la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez.
*Construcciòn de lineamientos y protocolos que han permitido la prestaciòn del servicio durante la emergencia Covid-19.

En el marco del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos la Secretaría Distrital de Integración Social garantizó 350 cupos a personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir en cinco (5) Centros Noche, que han permitido atender a 512 personas mayores 
en 2016, 665 personas mayores en la vigencia 2017, 729 personas mayores en la vigencia 2018, 729 personas mayores en 2019 y 452 personas mayores en 2020, apoyado por equipos psicosociales idóneos y en permanente revisión de sus estrategias de atención integral  en el marco de modelo de 
atención "Centros Noche".
Se brindó acompañamiento técnico y apoyo a los convenios de asociación con: Asociación de Hogares Si a La Vida; Multietnias; Foro Cívico y Construyendo Futuro, en el marco de la prestación del servicio social Centro Noche en las cinco (7) unidades operativas habilitadas.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz

1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz

(K)3 Atender integralmente a 2,226 personas mayores en condición de fragilidad social 
en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centro de Protección Social

 95.10 2,117.00 2,226.00 108.18 2,408.00 2,226.00 106.06 2,361.00 2,226.00 104.45 2,325.00 2,226.00 109.95 2,133.00 1,940.00

 91.50 $192,915 $210,845 74.21 $47,847 $64,472 99.38 $55,091 $55,434 98.50 $39,304 $39,902 99.21 $44,851 $45,208 99.87 $5,821 $5,829

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 104.25%

 105.76%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 07-JUL-2020 17:53
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 50.00
 220.00
 350.00
 500.00

 0.00

 0.13
 0.35
 0.64
 0.85
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 50.00
 220.00
 350.00
 500.00

 0.00

 0.13
 0.35
 0.64
 0.85
 1.00

 0.00
 265.00
 265.00
 530.00

 0.00

 0.12
 0.15
 0.64
 0.85
 1.00

 0.00%
 120.45%
 75.71%

 106.00%
 0.00%

 92.31%
 42.86%

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 106.00%

 100.00%

18

19

Número de cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital

Sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV implementado

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

310

311

 48.10

 73.17

 $1,342

 $8,361

 $2,790

 $11,428

 0.00

 36.76

 $0

 $1,433

 $0

 $3,897

 86.10

 98.13

 $965

 $2,974

 $1,120

 $3,031

 13.60

 90.90

 $65

 $2,052

 $478

 $2,257

 100.00

 83.14

 $313

 $1,634

 $313

 $1,965

 0.00

 97.00

 $0

 $269

 $880

 $277

Indicador(es)

Indicador(es)

Disponer 500 cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito 
Capital

Implementar un (1) sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV

No se presentaron retrasosRetrasos y soluciones:
Un (1) Consejo Distrital y 15 Consejos locales de Sabios y sabios lograron funcionar virtualmente y realizaro su proceso de control social, en medio de el aislamiento obligatorio declarado por el Gobierno Nacional para las personas mayores de 70 años. Un (1) documento con la Ruta de Atención Integral 
para las Personas Mayores de Bogotá, a partir del cual se identificaron 14 realizaciones con la identificación de la oferta distrital. Implementación de un (1) pilotaje de la estrategia de cuidado comunitario en el servicio social Centro Día "Palabras Mayores", a partir de lo cual se cuenta con la 
conceptualización, la sistematización y propuesta de implementación de la estrategia en la Subdirección para la Vejez. La participación de 11 entidades en en plan de acción de la PPSEV 2027-2020, con acciones específicas para las personas mayores de la ciudad. Acompañamiento operativo y asesoría 
técnica a 19 consejos locales y un consejo Distrital de Sabios y Sabias. Publicación del Decreto 599 de 2019, el cual reglamenta el Acuerdo 608 de 2015, por medio del cual se crea el Consejo Distrtial y los Consejos locales de Sabios y Sabias. La implementación de 1 (una) Estrategia Intercultural, con la 
transversalización del enfoque diferencial indígena en el servicio Centros Día en la localidades de Usme, Bosa, Santafe y Suba.10 (diez) enlaces culturales contratados para la construcción, ajuste y pilotaje de la Estrategia Intercultural. Se implementó un instrumento de caracterización e identificación de 
intereses y necesidades, concertado y avalado por los representantes del Consultivo Afrodescendiente. Con el ánimo de facilitar el proceso de armonización de información para el Sistema de Seguimiento y Monitoreo (SS&M), se cuenta con un total de trece (13) protocolos de información, los cuales fueron 
definidos con cada entidad; estos protocolos contienen la información de los indicadores que se deben reportar, cómo, cada cuánto, quien y para qué se reporta. Se realizó la Mesa Distrtial de Envejecimiento y Vejez, a partir de la cual se generó un informe sobre las acciones relacionadas con el COVID-19 
desde cada una de las entidades, el informe de cierre de Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para todos" en relación a los logros y disficultades en la implementación de la PPSEV, y la presentación de las nuevas metas sectoriales para el Plan de Desarrollo 2020-2024. Por otra parte, se inició la revisión de 
propuestas para la celebración del Mes del Envejecimiento y la Vejez. 
Se realizó el primer COEV del año, durante el mes de febrero de 2020, a partir del cual se trabajó la propuesta del Plan de trabajo para el Comité y se definieron líneas de acción a patir de las sugerencias de los y las delegadas. 

Avances y Logros:

1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz

(K)4

(C)5

Atender a 500 personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta
de lugar estable para dormir  en el servicio Centro Noche

Cualificar a 500 personas cuidadoras de personas mayores en el Distrito Capital.

 90.40

 0.00

 452.00

 0.00

 500.00

 0.00

 144.80

 106.00

 724.00

 530.00

 500.00

 500.00

 145.80

 75.71

 729.00

 265.00

 500.00

 350.00

 133.00

 120.45

 665.00

 265.00

 500.00

 220.00

 102.40

 0.00

 512.00

 0.00

 500.00

 50.00

 94.13

 48.10

 $15,066

 $1,342

 $16,006

 $2,790

 95.91

 0.00

 $5,610

 $0

 $5,850

 $0

 99.78

 86.10

 $3,859

 $965

 $3,868

 $1,120

 80.01

 13.60

 $2,770

 $65

 $3,461

 $478

 99.99

 100.00

 $2,574

 $313

 $2,574

 $313

 100.00

 0.00

 $253

 $0

 $253

 $880

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 106.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 07-JUL-2020 17:53
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00

2016
2017
2018
2019
2020

 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00
 3,289.00

 2,768.00
 3,033.00
 2,959.00
 3,259.00
 2,998.00

 84.16%
 92.22%
 89.97%
 99.09%
 91.15%

 91.32%

20 Número de personas con discapacidad atendidas en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte(K)

De la Vigencia

312

313

 86.26

 88.48

 $199,483

 $887

 $231,268

 $1,002

 58.13

 50.57

 $35,883

 $72

 $61,727

 $142

 98.44

 100.00

 $54,124

 $153

 $54,983

 $153

 92.37

 98.78

 $47,719

 $149

 $51,659

 $151

 97.79

 89.94

 $49,815

 $390

 $50,940

 $434

 99.85

 100.00

 $11,942

 $123

 $11,960

 $123

Indicador(es)

Indicador(es)

Atender 3.289 personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centro renacer y 
centros integrarte

Vincular a 1500 servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas 
con discapacidad

107 Por una ciudad incluyente y sin barreras

La declaratoria de aislamiento obligatorio del Gobierno Nacional y la Administración Distrital por el COVID 19,  ha incidido en el cumplimiento de las metas, por disminución en el proceso de validación de condiciones para el ingreso a los servicios. Sin embargo el equipo del proyecto 1113 viene 
implementando acciones y estrategias de seguimiento y acompañamiento a los participantes y a sus familias, que han permitido la entrega de guías de trabajo en casa, paquetes alimentarios, bonos canjeables por alimentos entre otras.

Retrasos y soluciones:

En el marco del plan de desarrollo, en la vigencia 2020, la Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido a 2.998 personas con discapacidad en los centros Crecer (1.199), Avanzar(191), Renacer(54), y Centros Integrarte (1.554).Avances y Logros:

1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz

1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras

(C)6

(C)7

(S)1

(K)3

(K)4

(K)6

Implementar 1 sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV

Implementar 1 Plan de seguimiento del Plan de Acción de la PPSEV.

Incrementar a 2,000 personas con discapacidad con procesos de inclusión 
efectivos en el Distrito

Realizar seguimiento al 100  % de personas con discapacidad sin redes, 
cuidadoras y cuidadores que reciben apoyos alimentarios

Atender 3,289 personas con discapacidad en centros crecer, centros de 
protección, centro renacer y centros integrarte

Pagar 100 % de los compromisos de vigencias anteriore fenecidas

 97.00 1,940.00 2,000.00

 100.00

 100.00

 78.87

 98.00

 91.15

 100.00

 1.00

 1.00

 224.00

 98.00

 2,998.00

 100.00

 1.00

 1.00

 284.00

 100.00

 3,289.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 98.00

 99.09

 100.00

 0.85

 0.85

 560.00

 98.00

 3,259.00

 100.00

 0.85

 0.85

 560.00

 100.00

 3,289.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 96.85

 89.97

 0.00

 0.64

 0.64

 640.00

 96.85

 2,959.00

 0.00

 0.64

 0.64

 640.00

 100.00

 3,289.00

 0.00

 42.86

 100.00

 100.00

 95.00

 92.22

 0.00

 0.15

 0.35

 490.00

 95.00

 3,033.00

 0.00

 0.35

 0.35

 490.00

 100.00

 3,289.00

 0.00

 92.31

 92.31

 260.00

 0.47

 84.16

 0.00

 0.12

 0.12

 26.00

 0.47

 2,768.00

 0.00

 0.13

 0.13

 10.00

 100.00

 3,289.00

 0.00

 85.39

 72.77

 92.23

 83.22

 86.48

 24.76

 $303

 $8,058

 $1,759

 $10,566

 $187,071

 $86

 $355

 $11,073

 $1,907

 $12,696

 $216,317

 $348

 66.66

 36.52

 64.92

 47.56

 58.62

 0.00

 $21

 $1,412

 $218

 $1,390

 $34,275

 $0

 $31

 $3,866

 $336

 $2,923

 $58,466

 $1

 91.70

 98.25

 98.09

 99.33

 98.88

 24.85

 $50

 $2,924

 $593

 $3,490

 $49,955

 $86

 $55

 $2,976

 $604

 $3,513

 $50,519

 $346

 99.26

 90.64

 98.09

 85.78

 92.76

 0.00

 $66

 $1,986

 $476

 $2,786

 $44,457

 $0

 $66

 $2,191

 $485

 $3,248

 $47,926

 $0

 80.59

 83.41

 97.53

 95.54

 97.91

 0.00

 $151

 $1,482

 $380

 $2,376

 $47,059

 $0

 $188

 $1,777

 $389

 $2,487

 $48,064

 $0

 100.00

 96.83

 100.00

 99.86

 99.85

 0.00

 $15

 $254

 $93

 $524

 $11,325

 $0

 $15

 $262

 $93

 $525

 $11,342

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $12,208  $12,190  99.86  $52,872  $51,422  97.26  $54,026  $49,622  91.99  98.44 $55,754 $56,637  57.65 $36,447 $63,217  85.97 $205,435 $238,960

 91.32%

     Transcurrido PD

Línea Base: 3289

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 07-JUL-2020 17:53
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 20.00
 450.00
 450.00
 450.00
 130.00

 0.05
 0.25
 0.25
 0.25
 0.20

 1,500.00

 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 20.00
 450.00
 450.00
 278.00
 116.00

 0.05
 0.25
 0.25
 0.36
 0.20

 183.00
 473.00
 450.00
 278.00
 116.00

 0.05
 0.25
 0.14
 0.36
 0.20

 915.00%
 105.11%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 100.00%
 100.00%
 56.00%

 100.00%
 100.00%

 1,500.00

 1.00

 1,500.00

 1.00

 100.00%

 100.00%

21

22

Número de servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad

Línea base de percepción de barreras actitudinales y un sistema de seguimiento

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

314

315

 75.71

 81.64

 $5,065

 $128,221

 $6,690

 $157,054

 36.51

 43.61

 $493

 $18,012

 $1,349

 $41,302

 98.37

 93.24

 $1,477

 $40,057

 $1,501

 $42,963

 79.11

 93.58

 $1,753

 $31,942

 $2,216

 $34,135

 81.26

 98.78

 $1,217

 $33,279

 $1,498

 $33,691

 100.00

 99.35

 $125

 $4,931

 $125

 $4,963

Indicador(es)

Indicador(es)

Construir la línea base de percepción de barreras actitudinales y sistema de seguimiento

Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle por año en calle y en centros de la SDIS
108 Prevención y atención social integral para el abordaje del fenómeno de la habitabilidad en calle

No se han presentado retrasos en el periodo de reporte.

No se han presentado retrasos en el periodo de reporte.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

La Estrategia de Fortalecimiento a la Inclusión capacitó un total de 116 servidores públicos   en competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad, en los meses de enero a mayo del año 2020, de manera presencial y virtual, dada la emergencia sanitaria.
Se logra el cumplimiento de capacitar a 1.500 servidores públicos  en competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidaden el período 2016-2020.

*Entrega del documento sistema de seguimiento a la Línea Base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad.
*Formulación de 39 indicadores para el sistema de seguimiento estructurados en fases de implementación: Indicadores Fase de Movilización de Conciencia (15), Indicadores Fase de Búsqueda de Nuevos Escenarios (5), e Indicadores Fase de Transición hacia Prácticas Inclusivas (19).
*Entrega de una propuesta con las acciones a desarrollar en la actividad `Definición interinstitucional de estrategias para disminuir las barreras actitudinales de la fase de movilización de conciencia¿; como punto de partida para la definición de la estrategia transectorial.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras

1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras

(S)2

(S)5

Vincular a 1,500 servidores públicos en procesos de capacitación en 
competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad

Construir 1 línea base de percepción de barreras actitudinales y sistema de 
seguimiento.

 100.00

 100.00

 1,500.00

 1.00

 1,500.00

 1.00

 100.00

 100.00

 116.00

 0.20

 116.00

 0.20

 100.36

 100.00

 278.00

 0.36

 277.00

 0.36

 100.00

 56.00

 450.00

 0.14

 450.00

 0.25

 100.00

 100.00

 473.00

 0.25

 473.00

 0.25

 915.00

 100.00

 183.00

 0.05

 20.00

 0.05

 88.48

 75.71

 $887

 $5,065

 $1,002

 $6,690

 50.57

 36.51

 $72

 $493

 $142

 $1,349

 100.00

 98.37

 $153

 $1,477

 $153

 $1,501

 98.78

 79.11

 $149

 $1,753

 $151

 $2,216

 89.94

 81.26

 $390

 $1,217

 $434

 $1,498

 100.00

 100.00

 $123

 $125

 $123

 $125

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $4,963  $4,931  99.35  $33,691  $33,279  98.78  $34,135  $31,942  91.99  93.24 $40,057 $42,963  43.61 $18,012 $41,302  81.64 $128,221 $157,054

 100.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00

2016
2017
2018
2019
2020

 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00
 11,897.00

 12,267.00
 10,194.00
 9,056.00
 9,686.00
 4,819.00

 103.11%
 85.69%
 76.12%
 81.42%
 40.51%

 77.37%

23 Número de ciudadanos habitantes de calle únicos atendidos en calle y en centros de la SDIS(K)

De la Vigencia

316  87.90 $69,089 $78,601 60.39 $11,113 $18,402 97.26 $16,602 $17,071 97.46 $15,590 $15,996 95.08 $24,089 $25,337 94.41 $1,695 $1,795Diseñar e implementar una (1) estrategia comunicativa masiva de ciudad para la prevención de la 
violencia intrafamiliar

109 Una ciudad para las familias

El logro de esta meta presentó dificultades en tanto la línea base se programó a partir del censo de habitantes de calle 2011 que dio como resultado 9.614 personas y sobre esta cifra se generaron proyecciones de crecimiento de la población, sin embargo, para el censo de habitantes de calle 2017 se 
obtuvo una disminución de esta población en Bogotá, con un resultado de 9.538 personas, en este sentido la meta no era acorde con el total de la población habitante de calle que actualmente se ubica en la ciudad. Sin embargo, en cada vigencia del plan de desarrollo desde 2017 hasta 2019 se logró 
atender a más del 75% de la población programada.
Durante la emergencia sanitaria por COVID 19 se realizó el aislamiento de las personas en servicios razón por la cual se generó una disminución de la rotación en los mismos y a su vez una disminución en el total de personas únicas atendidas desde el 20 de marzo de 2019 y hasta el 31 de mayo de 2020

Retrasos y soluciones:

Durante el plan de desarrollo ¿Bogotá Mejor para Todos¿ en el segundo semestre de 2016 se abrieron 3 centros de atención: 1 comunidad de Vida (Ricaurte), 1 hogar de paso día-noche  y un servicio de seguimiento al egresado que favoreció la consolidación del proceso de inclusión social de los 
participantes a partir del fortalecimiento de competencias, capacidades y habilidades ocupacionales.
En 2018 se inauguraron 3 servicios con atención diferencial: 1 hogar de paso para la atención de ciudadanas habitantes de calle mujeres; 1 hogar de paso enfocado en la atención de ciudadanos habitantes de calle con carreta o animales de compañía y 1 comunidad de vida con enfoque agropecuario para 
habitantes de calle en proceso de superación de su condición. 
Desde la estrategia de abordaje territorial, se plantearon e implementaron acciones novedosas en la Ruta Individual de Derechos (RID) con el fin de fortalecer su desarrollo en los territorios, se destaca al respecto la creación de la acción ¿Acompañamiento al Proceso¿ y la implementación periódica de la 
Mesa Técnica de Seguimiento RID.
Atención oportuna a la contingencia que generó la intervención de zonas del Bronx, Cinco Huecos y San Bernardo, acompañando y atendiendo socialmente a la población habitante de calle. 
A través de la estrategia de formación de segunda oportunidad denominada ¿Círculos Preparatorios Integrales de Aprendizaje- CIPREIA¿ se generaron espacios de preparación y acompañamiento formativo en las diferentes áreas del conocimiento donde las y los participantes pudieron culminar sus 
estudios académicos en básica primaria, básica secundaria y educación media, fortaleciendo y afianzando sus saberes a través de una apuesta interdisciplinar del conocimiento basada desde la educación para adultos.
Definición de los estándares de calidad del servicio social de hogares de paso, aprobados por el Consejo de Gestión Integral Social (GIS) de la entidad en el año 2019, siendo el primer servicio para habitantes de calle en contar con estándares, en coherencia con la Política Pública y el Modelo Distrital para 
el Fenómeno de habitabilidad en Calle. 
En el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19 se logró el aislamiento preventivo de las personas que se encontraban dentro de los servicios de atención con el fin de proteger tanto a las y los participantes como a los equipos de trabajo. Así mismo se acogieron los adultos mayores habitantes de 
calle que se encontraban en los alojamientos temporales con el fin de brindar protección frente a la alerta de salud pública, todo en el marco del ¿protocolo para la adopción de medidas preventivas y de contención frente a covid-19 en los servicios sociales dirigidos a personas habitantes de calle¿ y los 
lineamientos  estipuladas por la Organización Mundial de la Salud y la Secretaria Distrital de Salud, en el marco del Decreto 457 de 2020. 

Avances y Logros:

1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle

(C)1

(K)2

(K)3

(K)4

(K)5

(C)6

(K)7

Implementar 1 estrategia de prevención con poblaciones en alto riesgo de 
habitabilidad en calle en el Distrito capital

Atender 17,500 personas por medio de la estrategia de abordaje en calle

Atender 10,181 personas en centros de atención transitoria para la inclusión social

Atender 946 personas en comunidades de vida

integrar 970 personas a procesos de enlace social y seguimiento

Implementar 1 plan cuatrienal  de la política pública de habitabilidad en calle

Pagar 100 porciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas

 100.00

 45.78

 30.16

 56.98

 43.92

 100.00

 1.00

 1.00

 8,012.00

 3,071.00

 539.00

 426.00

 1.00

 1.00

 1.00

 17,500.00

 10,181.00

 946.00

 970.00

 1.00

 100.00

 100.00

 101.63

 59.08

 83.40

 131.34

 100.00

 100.00

 0.80

 17,786.00

 6,015.00

 789.00

 1,274.00

 0.80

 100.00

 0.80

 17,500.00

 10,181.00

 946.00

 970.00

 0.80

 100.00

 100.00

 143.66

 61.06

 65.75

 128.27

 100.00

 0.00

 0.60

 17,455.00

 6,217.00

 622.00

 962.00

 0.60

 0.00

 0.60

 12,150.00

 10,181.00

 946.00

 750.00

 0.60

 0.00

 100.00

 123.47

 85.33

 61.42

 134.91

 95.00

 0.00

 0.40

 12,112.00

 8,687.00

 581.00

 742.00

 0.38

 0.00

 0.40

 9,810.00

 10,181.00

 946.00

 550.00

 0.40

 0.00

 95.00

 214.37

 104.49

 87.82

 107.82

 95.00

 0.00

 0.19

 6,817.00

 7,967.00

 476.00

 593.00

 0.19

 0.00

 0.20

 3,180.00

 7,625.00

 542.00

 550.00

 0.20

 0.00

 89.43

 87.60

 78.10

 80.25

 78.43

 89.13

 7.95

 $3,249

 $38,580

 $48,864

 $29,853

 $6,075

 $1,593

 $6

 $3,633

 $44,043

 $62,568

 $37,197

 $7,746

 $1,788

 $79

 52.74

 48.17

 40.02

 46.59

 42.97

 15.46

 0.00

 $427

 $3,540

 $7,562

 $5,606

 $842

 $34

 $0

 $811

 $7,350

 $18,897

 $12,033

 $1,960

 $217

 $35

 100.00

 90.24

 93.24

 97.66

 86.61

 99.21

 14.17

 $1,015

 $12,599

 $14,092

 $10,568

 $1,478

 $300

 $6

 $1,015

 $13,961

 $15,113

 $10,821

 $1,706

 $303

 $44

 100.00

 98.40

 91.48

 86.84

 88.75

 100.00

 0.00

 $533

 $13,105

 $11,973

 $4,060

 $1,960

 $311

 $0

 $533

 $13,319

 $13,088

 $4,675

 $2,209

 $311

 $0

 100.00

 99.36

 98.29

 99.50

 95.54

 99.15

 0.00

 $536

 $8,795

 $13,306

 $8,083

 $1,611

 $949

 $0

 $536

 $8,852

 $13,538

 $8,123

 $1,686

 $957

 $0

 99.85

 96.22

 100.00

 99.43

 99.46

 0.00

 0.00

 $738

 $541

 $1,933

 $1,536

 $184

 $0

 $0

 $739

 $562

 $1,933

 $1,545

 $185

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,795  $1,695  94.41  $25,935  $24,687  95.19  $16,897  $16,481  91.99  97.31 $16,919 $17,388  60.39 $11,113 $18,402  88.16 $70,895 $80,417

 77.37%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 0.13
 0.38
 0.63
 0.88
 1.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 100.00%

24 Estrategia comunicativa implementada(C)

De la Vigencia

Indicador(es)

No se presentaron retrasosRetrasos y soluciones:
* Durante el Plan de Desarrollo, se diseñó se implementó la estrategia de comunicación -Familias que tejen y protegen- a través de la cual se busca la apropiación de la Política Pública para las Familias. La estrategia cuenta con la Resolución 63811 de la Superintendencia de Industria y Comercio que 
avala la marca "Empresa que Teje y Protege Familias", con lo que se reconoce el apoyo del sector público y privado para la prevención de la violencia intrafamiliar.

*En el marco de esta estrategia, el Distrito ha realizado cuatro versiones de la celebración del Día de la Familia en el ámbito Distrital que han permitido el reconocimiento de las familias de Bogotá y la articulación de diferentes entidades del Distrito, promoviendo el reconocimiento de las diferentes tipologías 
de familia presentes en Bogotá y la importancia de tejer la unión familiar.

* Durante el Plan de Desarrollo, 3.876 personas del sector público y la sociedad civil (1.012 en 2018 y 2.864 en 2019), han sido sensibilizadas en procesos de divulgación de la Política Pública para las Familias, generando apropiación de los derechos que se consagra para las familias a través de sus ejes y 
las líneas de acción.

* En lo corrido del Plan de Desarrollo se ha logrado que 97.314 noticias criminales fueran registradas y enviadas a la Fiscalía por medio de su sistema de información SPOA en un tiempo menor a 5 días hábiles, inyectando celeridad a la investigación penal de los casos de violencia intrafamiliar.

* En el marco del aislamiento y la declaración de emergencia sanitaria en la ciudad, el canal telefónico de las Comisarías de Familia ha atendido 3.072 personas con corte 31 de marzo a 31 de mayo, creando así un canal de atención una herramienta cercana y oportuna para que la ciudadanía pueda 
acceder fácilmente a las Comisarías de Familia. 

*En el marco del Plan de Desarrollo, en 2019 se le entregó el uso del sello Empresa que Teje y Protege Familias a 2 organizaciones: la Armada Nacional y el Ejército Nacional de Colombia, como parte del trabajo adelantado dentro del Sello Empresa que Teje y Protege Familias.

* A través del punto de comunicación virtual las Comisarías de Familia, fueron atendidos 4.018 personas, 2.520 en 2018, 1.088 personas en 2019 y 410 en lo corrido del 2020, a las cuales se brindó orientación en violencia intrafamiliar y demás competencias de las Comisarías.

* En el marco del Plan de Desarrollo, específicamente durante el 2018 se atendieron 941 grupos familiares afectados por violencia intrafamiliar mediante el servicio de orientación y asesoría familiar frente a sus problemáticas. Adicionalmente se obtuvo información acerca de dos perfiles de líneas de 
investigación relacionados con la prevención y atención de violencias al interior de las familias.

Avances y Logros:

1086 - Una ciudad para las familias

(K)1

(C)2

(C)3

(C)4

(C)7

(C)8

Implementar 1 estrategia de divulgación de la Política Pública para las Familias 
PPPF

Aportar 1 línea técnica para la implementación de la PPPF

Formular 1 proyecto de investigación para caracterizar familias en Bogotá

Diseñar e implementar 1 estrategia Distrital para la prevención de la violencia 
intrafamiliar.

Implementar 1 sistema oral en al menos cuatro Comisarías de Familia

Alcanzar la oportunidad en el 100 % de los casos de atención y protección a 
víctimas de violencias al interior de las familias

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 71.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 71.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 83.33

 1.00

 0.90

 0.00

 0.88

 0.95

 75.00

 1.00

 0.90

 0.00

 0.88

 0.95

 90.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 83.53

 93.75

 1.00

 0.65

 0.00

 0.63

 0.71

 75.00

 1.00

 0.65

 0.00

 0.63

 0.85

 80.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 95.00

 105.00

 1.00

 0.40

 1.00

 0.38

 0.38

 63.00

 1.00

 0.40

 1.00

 0.38

 0.40

 60.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 140.43

 1.00

 0.15

 0.60

 0.13

 0.10

 64.60

 1.00

 0.15

 0.60

 0.13

 0.10

 46.00

 100.00

 87.78

 100.00

 90.30

 69.44

 88.31

 $254

 $741

 $60

 $404

 $1,350

 $65,772

 $254

 $844

 $60

 $448

 $1,945

 $74,474

 0.00

 54.33

 0.00

 44.99

 67.65

 60.51

 $0

 $123

 $0

 $35

 $47

 $10,908

 $0

 $226

 $0

 $79

 $70

 $18,028

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 99.99

 97.59

 $32

 $213

 $0

 $25

 $71

 $16,204

 $32

 $213

 $0

 $25

 $71

 $16,604

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 97.24

 $100

 $232

 $0

 $155

 $766

 $14,287

 $100

 $232

 $0

 $155

 $766

 $14,693

 100.00

 100.00

 100.00

 99.97

 39.46

 97.13

 $110

 $147

 $47

 $158

 $373

 $22,853

 $110

 $147

 $47

 $158

 $944

 $23,529

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 93.80

 $12

 $26

 $12

 $31

 $94

 $1,519

 $12

 $26

 $12

 $31

 $94

 $1,620

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

 75.23 $18,222 $24,221 31.30 $2,504 $8,000 99.10 $5,266 $5,314 98.56 $5,122 $5,197 92.91 $4,830 $5,199 97.85 $499 $51005 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 300.00
 3,700.00
 7,100.00

 10,500.00
 12,000.00

 500.00
 4,700.00
 9,000.00

 13,200.00
 15,000.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 300.00
 5,297.00
 7,100.00

 12,000.00
 0.00

 500.00
 6,258.00
 9,000.00

 15,000.00
 0.00

 739.00
 5,297.00
 8,411.00

 12,787.00
 0.00

 715.00
 6,258.00

 12,063.00
 16,500.00

 0.00

 246.33%
 100.00%
 118.46%
 106.56%

 0.00%

 143.00%
 100.00%
 134.03%
 110.00%

 0.00%

 106.56%

 110.00%

25

26

Número de personas orientadas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas en los servicios sociales de la SDIS

Número de funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil formados para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual

(C)

(C)

De la Vigencia

De la Vigencia

317

318

 99.95

 98.69

 $1,013

 $793

 $1,013

 $803

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 100.00

 $170

 $146

 $170

 $146

 99.96

 97.20

 $531

 $360

 $531

 $370

 99.91

 99.95

 $311

 $287

 $312

 $287

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Orientar 12.000 personas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas por los 
servicios sociales de la SDIS

Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil 
para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual

1086 - Una ciudad para las familias

1086 - Una ciudad para las familias

(C)9

(C)10

(K)11

(S)5

(S)6

Diseñar y aplicar 1 estrategia de fortalecimiento de la gestión operacional

Actualizar 45 % de los sistemas de información de víctimas de las violencias

Pagar 100 % de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas

Orientar 12,000 personas en procesos de prevención  de la violencia intrafamiliar, 
atendidas por los servicios sociales de la SDIS

Capacitar 15,000 personas de las entidades distritales y personas de la sociedad 
civil para la atención  integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito 
sexual

 109.38

 114.37

 13,126.00

 17,155.00

 12,000.00

 15,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 132.88

 181.17

 1.00

 0.00

 100.00

 4,551.00

 4,810.00

 1.00

 0.00

 100.00

 3,425.00

 2,655.00

 100.00

 0.00

 0.00

 95.15

 139.84

 0.80

 0.00

 0.00

 3,235.00

 6,013.00

 0.80

 0.00

 0.00

 3,400.00

 4,300.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.45

 45.00

 0.00

 4,601.00

 5,617.00

 0.45

 45.00

 0.00

 4,601.00

 5,617.00

 100.00

 100.00

 0.00

 246.33

 143.00

 0.10

 10.00

 0.00

 739.00

 715.00

 0.10

 10.00

 0.00

 300.00

 500.00

 100.00

 100.00

 8.84

 99.95

 98.69

 $398

 $104

 $7

 $1,013

 $793

 $398

 $104

 $75

 $1,013

 $803

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 100.00

 0.00

 8.83

 100.00

 100.00

 $51

 $0

 $7

 $170

 $146

 $51

 $0

 $75

 $170

 $146

 100.00

 0.00

 0.00

 99.96

 97.20

 $50

 $0

 $0

 $531

 $360

 $50

 $0

 $0

 $531

 $370

 100.00

 100.00

 0.00

 99.91

 99.95

 $296

 $104

 $0

 $311

 $287

 $296

 $104

 $0

 $312

 $287

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA - NO CONTINUA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 106.56%

 110.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01 Pilar Igualdad de calidad de vida  85.71 $2,616,705 $3,052,909 59.02 $525,763 $890,860 97.47 $684,903 $702,715 94.02 $603,406 $641,802 98.16 $602,552 $613,831 98.22 $200,081 $203,701

 75.23 $18,222 $24,221 31.30 $2,504 $8,000 99.10 $5,266 $5,314 98.56 $5,122 $5,197

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.01
 0.25
 0.50
 0.72
 1.00

 1.00
 9.00
 8.00
 8.00
 4.00

 30.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 0.01
 0.25
 0.50
 0.72
 1.00

 1.00
 9.18
 9.00
 8.00
 6.00

 0.01
 0.21
 0.43
 0.62
 1.00

 0.82
 9.18
 9.00
 5.00
 0.00

 100.00%
 84.00%
 86.00%
 86.11%

 100.00%

 82.00%
 100.00%
 100.00%
 62.50%
 0.00%

 30.00  24.00

 100.00%

 80.00%

36

37

Ruta de prevención diseñada e implementada

Número de organizaciones públicas y privadas integradas en la ruta de oportunidades juveniles (ROJ)

(C)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

323

324

 72.41

 83.60

 $3,349

 $9,832

 $4,624

 $11,761

 24.40

 41.11

 $404

 $1,089

 $1,657

 $2,649

 97.68

 99.78

 $970

 $3,051

 $993

 $3,058

 100.00

 97.93

 $1,178

 $2,490

 $1,178

 $2,543

 100.00

 91.27

 $776

 $3,129

 $776

 $3,429

 100.00

 86.84

 $22

 $73

 $22

 $84

Indicador(es)

Indicador(es)

Diseñar e implementar una (1) ruta de prevención para jóvenes

Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para Jóvenes (ROJ)

112 Distrito joven

Los  retrasos presentados durante este vigencia han tenido que ver con la contingencia por la Pandemia COVID-19, pero se han logrado superar  especialmente durante el mes de mayo, replanteando las estrategias y adaptando el trabajo a las nuevas dinámicas que supone la  contingencia.

Se reportaron retrasos en firmas de alianzas e implementación de actividades por cuenta de situaciones ajenas al control de la gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social. Por ejemplo: las medidas preventivas tomadas por el gobierno distrital y nacional para evitar la propagación del Virus 
COVID-19 en donde se tuvo que tomar la decisión del cierre momentáneo de las Unidades Operativas y la cancelación de reuniones presenciales programadas de cualquier índole.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

*La ciudad cuenta con la Ruta de Prevención de Jóvenes RPJ, que, con la articulación de 12 sectores, contempla la realización de un modelo de acompañamiento para prevenir y disminuir los factores de riesgo de utilización y vinculación en redes de ilegalidad, el consumo de sustancias psicoactivas, 
violencias múltiples, la explotación sexual, el ciberabuso, la habitabilidad en calle o en riesgo de habitar en calle, entre otros.
*Durante  los meses de abril y mayo 17789 personas  fueron informados en prevención integral.

Durante la gestión realizada por la Secretaría Distrital de Integración Social, en la consecución de aliados estratégicos para la Ruta de Oportunidades Juveniles, se implementaron diferentes acuerdos que propendieron por el fortalecimiento de capacidades y habilidades de las juventudes del distrito de la 
siguiente manera: 

Desarrollo de acciones en materia de empleo inclusivo para población joven vulnerable en donde se brindó educación formal gratuita con vinculación práctica o laboral.

Prevención de violencias y del consumo de Sustancias Psicoactivas a través de estrategias deportivas.  

Fortalecimiento de las habilidades emprendedoras para el desarrollo de las unidades productivas, ideas de negocio, entrega de estímulos y acompañamiento en la generación de ingresos.

Desarrollo artístico y cultural con enfoques no convencionales como la Danza urbana, Graffiti, Artes Plásticas y Producción Musical.
La Implementación de programas para la apropiación del proceso de formulación de la Política Pública de Juventud orientado al liderazgo juvenil y el desarrollo de iniciativas juveniles con impacto social.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1116 - Distrito joven

(C)1 Diseñar e implementar 1 ruta de Prevención para Jóvenes (RPJ)  100.00 1.00 1.00 88.89 0.64 0.72 86.00 0.43 0.50 84.00 0.21 0.25 100.00 0.01 0.01

 72.41 $3,349 $4,624 24.40 $404 $1,657 97.68 $970 $993 100.00 $1,178 $1,178 100.00 $776 $776 100.00 $22 $22

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $510  $499  97.85  $5,199  $4,830  92.91  $5,197  $5,122  98.56  99.10 $5,266 $5,314  31.30 $2,504 $8,000  75.23 $18,222 $24,221

 100.00%

 80.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

01

02

Pilar Igualdad de calidad de vida

Pilar Democracia urbana

 85.71

 87.03

 $2,616,705

 $1,364,967

 $3,052,909

 $1,568,446

 59.02

 53.43

 $525,763

 $202,422

 $890,860

 $378,828

 97.47

 95.01

 $684,903

 $426,903

 $702,715

 $449,347

 94.02

 99.17

 $603,406

 $343,685

 $641,802

 $346,550

 98.16

 99.44

 $602,552

 $289,789

 $613,831

 $291,421

 98.22

 99.87

 $200,081

 $102,168

 $203,701

 $102,300

 87.03 $1,364,967 $1,568,446 53.43 $202,422 $378,828 95.01 $426,903 $449,347 99.17 $343,685 $346,550 99.44 $289,789 $291,421 99.87 $102,168 $102,30016 Integración social para una ciudad de oportunidades

 87.03 $1,364,967 $1,568,446 53.43 $202,422 $378,828 95.01 $426,903 $449,347 99.17 $343,685 $346,550

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.20
 0.60
 0.70
 1.00
 1.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.20
 0.60
 0.70
 1.00
 1.00

 0.19
 0.47
 0.62
 0.83
 1.00

 95.00%
 78.33%
 88.57%
 83.00%

 100.00%
 100.00%

38 Política Pública de Juventud 2017 - 2027 implementada(C)

De la Vigencia

325

328

 64.34

 95.13

 $5,042

 $7,419

 $7,835

 $7,799

 27.36

 100.00

 $1,011

 $27

 $3,695

 $27

 98.55

 90.60

 $1,246

 $3,179

 $1,264

 $3,509

 98.48

 99.64

 $1,455

 $3,931

 $1,477

 $3,945

 93.04

 88.74

 $925

 $282

 $994

 $317

 100.00

 0.00

 $405

 $0

 $405

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Formular e implementar la Política Pública de Juventud 2017 - 2027

Un Centro Crecer (personas con discapacidad menores de 18 años) entre 2016 y 2019 que cumplan con 
requerimientos de diseño universal

137 Espacios de integración social

Las medidas nacionales y distritales frente al COVID-19,  las cuales han llevado al cierre de colegios, universidades, casas de juventud, restringir las reuniones,  así como el traslado de presupuesto para atender la situación, han sido medidas que han afectado el normal desarrollo de la implementación de 
la politica pública.

Retrasos y soluciones:

De otro lado, el desarrollo de alianzas también permitió la implementación de acciones con sentido social en procesos de radio comunitaria, creación de laboratorios TIC, producción de un Seriado Web con temáticas para la prevención de la Maternidad y Paternidad Temprana y para la prevención de 
problemáticas de las juventudes en contextos de vulnerabilidad.

Finalmente, algunos de los aliados estratégicos que hicieron parte de la gestión fueron: ACDI/VOCA, Universidad Nacional de Colombia, Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito ¿ UNODC, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ¿ PNUD, Fundación Gratitud, Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá ¿ ETB, Instituto Distrital para las Artes ¿ IDARTES, Canal Capital, Fundación Telefónica, OEI, entre otros.     

El 16 de diciembre de 2019, se aprobó el documento CONPES D.C de Política Pública de Juventud, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social. Dicha Política, contempla 103 bienes y servicio para los y las jóvenes de la ciudad. Además, 12 sectores del distrito son responsables de los 36 
resultados esperados de Política. Asimismo, en la Política Pública de Juventud se encuentran involucradas 37 entidades del Distrito. Cabe mencionar, qué en el proceso de formulación de la Política Pública, participaron 51.040 jóvenes en 1.035 diálogos participativos de política que se realizaron de manera
presencial y virtual.

Posteriormente a su aprobación, inició la implementación y difusión de la Política Pública de Juventud 2019-2030 con los actores relevantes y agentes responsables de la Política Pública en las 20 localidades de la ciudad.

Avances y Logros:

1116 - Distrito joven

1116 - Distrito joven

(S)2

(S)3

(C)4

(S)5

Integrar a 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para 
jóvenes

Vincular a 318 jóvenes con vulneración de derechos a la oferta distrital de 
competencias laborales.

Formular e implementar 1 Política Pública de Juventud 2017-2027

Pagar el 100 por ciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas

 80.00

 113.52

 100.00

 24.00

 361.00

 100.00

 30.00

 318.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 6.00

 0.00

 1.00

 0.00

 62.50

 155.84

 83.00

 100.00

 5.00

 120.00

 0.83

 100.00

 8.00

 77.00

 1.00

 100.00

 100.00

 130.15

 88.57

 0.00

 9.00

 177.00

 0.62

 0.00

 9.00

 136.00

 0.70

 0.00

 100.00

 64.00

 78.33

 0.00

 9.18

 64.00

 0.47

 0.00

 9.18

 100.00

 0.60

 0.00

 82.00

 0.00

 95.00

 0.00

 0.82

 0.00

 0.19

 0.00

 1.00

 0.00

 0.20

 0.00

 83.07

 91.51

 64.25

 100.00

 $9,158

 $674

 $5,021

 $21

 $11,025

 $736

 $7,815

 $21

 41.11

 0.00

 27.36

 0.00

 $1,089

 $0

 $1,011

 $0

 $2,649

 $0

 $3,695

 $0

 99.77

 99.93

 98.53

 100.00

 $2,851

 $200

 $1,225

 $21

 $2,857

 $200

 $1,244

 $21

 97.79

 99.74

 98.48

 0.00

 $2,305

 $185

 $1,455

 $0

 $2,357

 $186

 $1,477

 $0

 92.30

 81.99

 93.04

 0.00

 $2,848

 $281

 $925

 $0

 $3,086

 $343

 $994

 $0

 85.75

 99.40

 100.00

 0.00

 $66

 $7

 $405

 $0

 $77

 $7

 $405

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $102,300  $102,168  99.87  $291,421  $289,789  99.44  $346,550  $343,685  99.17  95.01 $426,903 $449,347  53.43 $202,422 $378,828  87.03 $1,364,967 $1,568,446

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  87.03 $1,364,967 $1,568,446 53.43 $202,422 $378,828 95.01 $426,903 $449,347 99.17 $343,685 $346,550 99.44 $289,789 $291,421 99.87 $102,168 $102,300

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

Año

 0.00
 0.00
 1.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 60.00
 60.00
 60.00
 60.00
 60.00

 1.00

 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 0.00
 0.00
 1.00
 0.00

 0.00
 45.00
 55.00
 0.00
 0.00

 60.00
 60.00
 60.00
 60.00
 60.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 45.00
 55.00
 0.00
 0.00

 42.00
 82.70
 79.00
 77.50
 43.20

 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%
 0.00%

 70.00%
 137.83%
 131.67%
 129.17%
 72.00%

 0.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00%

 100.00%

 108.13%

150

549

151

Número de centros crecer construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal

Porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para un centro Crecer

Porcentaje de unidades operativas de la SDIS con mantenimiento

(S)

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

De la Vigencia

329  87.01 $1,212,979 $1,394,069 54.28 $196,225 $361,480 96.49 $351,602 $364,401 99.57 $304,769 $306,077 99.39 $260,442 $262,037 99.87 $99,941 $100,073

Indicador(es)
Realizar mantenimiento al menos al 60% de las unidades operativas de SDIS

 Las intervenciones en modalidad de mantenimiento,fueron suspendidos a causa de las directrices de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional y Distrital, aspecto que impidió el avance de actividades programadas y afectó directamente el cumplimiento de las metas 
proyectadas.

Retrasos y soluciones:

Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaria Distrital de Integración Social  avanzó en las intervenciones a los equipamientos donde presta servicios sociales, a través del mantenimiento preventivo y correctivo, durante la vigencia 2016 se realizaron intervenciones a  225 equipamientos de 534 
predios administrados, en 2017 a 402 equipamientos de 483 predios administrados, en 2018 a 379 equipamientos de 477 predios administrados y en 2019 a 386 equipamientos de 498 predios administrados, en 2020 se ha intervenido 215 equipamientos de 498 predios administrados, propendiendo por 
infraestructuras adecuadas y seguras para la atención de la población más vulnerable de la ciudad.

Avances y Logros:

1103 - Espacios de Integración Social

1103 - Espacios de Integración Social

(S)3

(S)14

Construir 1 Centros Crecer para personas con discapacidad menores de 18 años 
que cumplan con la normatividad vigente

Avanzar en el 100 % de la etapa de preconstruccion para nuevo Centro Crecer 
para personas con discapacidad

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 55.00

 0.00

 55.00

 0.00

 100.00

 0.00

 45.00

 0.00

 45.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 91.18

 98.85

 $3,449

 $3,970

 $3,782

 $4,017

 100.00

 0.00

 $27

 $0

 $27

 $0

 90.60

 0.00

 $3,179

 $0

 $3,509

 $0

 97.64

 99.72

 $155

 $3,776

 $158

 $3,787

 100.00

 84.45

 $87

 $194

 $87

 $230

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 0.00%

 100.00%

 108.13%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  87.03 $1,364,967 $1,568,446 53.43 $202,422 $378,828 95.01 $426,903 $449,347 99.17 $343,685 $346,550 99.44 $289,789 $291,421 99.87 $102,168 $102,300

1118 - Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano

(S)4

(S)5

(S)6

(S)7

(K)8

(S)9

(S)10

(S)15

(S)16

(S)18

(K)1

(C)2

(C)3

(K)4

(K)5

(C)6

(K)7

(C)8

(C)9

(S)11

Realizar a 2 Centros de Desarrollo Comunitario Intervención en la adecuación a la
infraestructura

Realizar a 7 Jardines Infantiles el reforzamiento  estructural y/o restitución para la 
atención integral a la primera infancia, en cumplimiento de la norma NSR-10

Realizar a 1 Centro de Desarrollo Comunitario el reforzamiento  estructural y/o 
restitución para la prestación de los servicios sociales, en cumplimiento de la 
norma NSR-10.

Adecuar a 17 Centros crecer a condiciones de ajuste razonable para atencion de 
menores de 18 años con discapacidad

Realizar mantenimiento al 70 % de equipamientos de la SDIS

Evaluary viabilizar 100 % de propuestas de consecución y/o contratación de otras 
alternativas de infraestructura para la prestación de los servicios sociales

Realizar a 10 predios administrados por la SDIS el saneamiento Jurídico, 
urbanístico

Avanzar en el 100 % de la etapa de preconstruccion para la intervencion de 
Centros de Desarrollo Comunitario

Avanzar en el 100 $ de la etapa de preconstruccion para nuevo cCentro de 
Proteccion para poblacion Vulnerable

Avanzar en el 100 % en la etapa de Preconstrucción para nuevo Centro de 
Bienestar Social.

Implementar 100 porcentaje de las soluciones en materia de servicios logísticos 
para la atención eficiente y oportuna de las necesidades operativas de la Entidad

Implementar el 45.92 por ciento del subsistema interno de Gestión Documental y 
Archivo

Gestionar la implementación del 100 por ciento de los lineamientos ambientales 
en las unidades operativas activas de la entidad

Implementar 100 por ciento de las normas internacionales de contabilidad para el 
sector público

Garantizar 100 por ciento del recurso humano para atender las necesidades de la 
entidad

Realizar 1 proceso de reorganización institucional del Talento Humano

Incluir 100 por ciento del talento humano vinculado a los procesos formativos 
institucionales

Diseñar e implementar 1 subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Diseñar e implementar 1 programa integral de pre-pensionados dirigido a 
funcionarios de planta de la SDIS

Pagar el 100 Por ciento de los compromisos de las vigencias anteriores fenecidas

 50.00

 100.00

 0.00

 88.24

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 23.10

 1.00

 7.00

 0.00

 15.00

 100.00

 10.00

 100.00

 100.00

 0.00

 23.10

 2.00

 7.00

 1.00

 17.00

 100.00

 10.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 33.33

 61.71

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.60

 99.74

 98.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 23.10

 0.00

 0.00

 0.00

 1.00

 43.20

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 80.60

 45.80

 98.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 23.10

 1.00

 0.00

 1.00

 3.00

 70.00

 15.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 45.92

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 100.00

 1.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 90.91

 110.71

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 98.53

 99.96

 94.89

 92.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 10.00

 77.50

 25.00

 1.00

 35.00

 47.00

 0.00

 98.53

 45.49

 85.40

 92.00

 100.00

 0.90

 100.00

 0.90

 0.90

 0.00

 1.00

 1.00

 0.00

 11.00

 70.00

 25.00

 1.00

 35.00

 47.00

 100.00

 100.00

 45.51

 90.00

 100.00

 100.00

 0.90

 100.00

 0.90

 0.90

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 133.33

 112.86

 100.00

 133.33

 100.00

 32.00

 0.00

 99.66

 99.89

 97.12

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 4.00

 79.00

 25.00

 4.00

 25.00

 8.00

 0.00

 99.66

 45.03

 63.13

 100.00

 100.00

 0.70

 100.00

 0.70

 0.70

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 3.00

 70.00

 25.00

 3.00

 25.00

 25.00

 0.00

 100.00

 45.08

 65.00

 100.00

 100.00

 0.70

 100.00

 0.70

 0.70

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 118.14

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 99.93

 100.00

 100.00

 100.00

 86.67

 100.00

 100.00

 96.67

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 0.00

 82.70

 25.00

 3.00

 40.00

 45.00

 0.00

 100.00

 44.63

 40.00

 100.00

 100.00

 0.26

 100.00

 0.30

 0.29

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 0.00

 70.00

 25.00

 3.00

 40.00

 45.00

 0.00

 100.00

 44.66

 40.00

 100.00

 100.00

 0.30

 100.00

 0.30

 0.30

 0.00

 0.00

 66.67

 0.00

 0.00

 60.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 80.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 2.00

 0.00

 0.00

 42.00

 10.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 44.24

 15.00

 80.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.10

 0.10

 0.00

 0.00

 3.00

 0.00

 0.00

 70.00

 10.00

 2.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 44.24

 15.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.10

 0.10

 0.00

 99.88

 98.54

 3.32

 98.23

 84.68

 91.16

 98.89

 98.75

 99.89

 0.00

 90.86

 86.14

 86.13

 82.70

 85.31

 78.36

 95.57

 84.77

 89.73

 100.00

 $7,247

 $10,243

 $645

 $12,453

 $74,198

 $60,203

 $1,050

 $3,598

 $2,974

 $0

 $500,474

 $15,067

 $2,301

 $1,499

 $510,254

 $674

 $4,981

 $3,778

 $1,150

 $193

 $7,256

 $10,394

 $19,440

 $12,677

 $87,617

 $66,037

 $1,062

 $3,644

 $2,977

 $0

 $550,839

 $17,492

 $2,671

 $1,813

 $598,150

 $860

 $5,211

 $4,456

 $1,281

 $193

 99.77

 0.00

 1.88

 50.00

 50.11

 75.49

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 69.86

 25.88

 51.52

 45.10

 42.05

 12.88

 22.83

 36.22

 48.68

 100.00

 $176

 $0

 $297

 $39

 $7,257

 $15,844

 $0

 $0

 $0

 $0

 $107,135

 $677

 $390

 $234

 $63,436

 $26

 $63

 $353

 $106

 $193

 $176

 $0

 $15,797

 $77

 $14,483

 $20,988

 $0

 $0

 $0

 $0

 $153,350

 $2,618

 $757

 $520

 $150,853

 $201

 $276

 $974

 $217

 $193

 100.00

 99.99

 3.20

 99.65

 82.45

 99.60

 99.27

 0.00

 100.00

 0.00

 98.01

 99.22

 100.00

 99.65

 99.78

 95.02

 100.00

 99.51

 97.03

 0.00

 $6,099

 $2,370

 $109

 $5,537

 $28,468

 $16,258

 $417

 $0

 $209

 $0

 $148,429

 $2,394

 $708

 $520

 $137,554

 $159

 $955

 $1,157

 $259

 $0

 $6,099

 $2,370

 $3,403

 $5,556

 $34,528

 $16,324

 $421

 $0

 $209

 $0

 $151,442

 $2,413

 $708

 $522

 $137,855

 $168

 $955

 $1,163

 $267

 $0

 98.87

 95.94

 0.00

 97.30

 99.51

 97.83

 95.62

 98.75

 96.15

 0.00

 99.65

 98.41

 99.53

 93.84

 99.91

 99.73

 100.00

 96.27

 97.77

 0.00

 $732

 $3,018

 $0

 $4,950

 $22,591

 $10,805

 $191

 $3,598

 $77

 $0

 $118,617

 $1,857

 $598

 $400

 $134,086

 $104

 $2,099

 $733

 $314

 $0

 $740

 $3,146

 $0

 $5,087

 $22,702

 $11,044

 $200

 $3,644

 $80

 $0

 $119,030

 $1,887

 $601

 $426

 $134,205

 $104

 $2,099

 $762

 $321

 $0

 100.00

 99.03

 100.00

 98.53

 99.81

 97.54

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 99.33

 95.54

 99.91

 100.00

 99.95

 99.30

 98.30

 100.00

 98.44

 0.00

 $239

 $2,385

 $239

 $1,928

 $11,369

 $15,216

 $242

 $0

 $2,688

 $0

 $91,900

 $9,328

 $542

 $314

 $121,505

 $385

 $1,030

 $808

 $323

 $0

 $239

 $2,409

 $239

 $1,957

 $11,391

 $15,600

 $242

 $0

 $2,689

 $0

 $92,519

 $9,763

 $543

 $314

 $121,563

 $387

 $1,048

 $808

 $328

 $0

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 99.92

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.70

 99.93

 100.00

 100.00

 99.99

 0.00

 100.00

 96.90

 100.00

 0.00

 $0

 $2,470

 $0

 $0

 $4,513

 $2,081

 $200

 $0

 $0

 $0

 $34,393

 $811

 $62

 $31

 $53,672

 $0

 $834

 $726

 $147

 $0

 $0

 $2,470

 $0

 $0

 $4,513

 $2,082

 $200

 $0

 $0

 $0

 $34,497

 $811

 $62

 $31

 $53,675

 $0

 $834

 $750

 $147

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

FINALIZADA - NO CONTINUA

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02 Pilar Democracia urbana  87.03 $1,364,967 $1,568,446 53.43 $202,422 $378,828 95.01 $426,903 $449,347 99.17 $343,685 $346,550 99.44 $289,789 $291,421 99.87 $102,168 $102,300

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 3.00

 10.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 13.00

 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 3.00
 1.00
 6.00
 6.00

 0.00
 58.00
 40.00
 2.00
 0.00

 0.00
 1.00
 0.00
 6.00
 0.00

 0.00
 58.00
 40.00
 2.00
 0.00

 0.00%
 33.33%
 0.00%

 100.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 0.00%

 13.00

 100.00

 7.00

 100.00

 53.85%

 100.00%

152

550

Número de jardines construidos que cumplan con los estándares arquitectónicos

Porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para 13 jardínes infantiles

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

330

331

 98.52

 54.77

 $120,098

 $24,471

 $121,897

 $44,681

 86.17

 0.93

 $6,074

 $95

 $7,049

 $10,271

 99.71

 32.71

 $67,691

 $4,431

 $67,890

 $13,547

 98.18

 56.75

 $33,780

 $1,205

 $34,404

 $2,123

 99.99

 100.00

 $10,328

 $18,737

 $10,330

 $18,737

 100.00

 100.00

 $2,224

 $3

 $2,224

 $3

Indicador(es)

Indicador(es)

13 jardines infantiles construidos entre 2016 y 2019 que cumplan con los estándares arquitectónicos

Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 2019 que cumpla con requerimientos de diseño 
universal

Los proyectos programados para la presente vigencia, fueron suspendidos a causa de las directrices de aislamiento preventivo obligatorio decretadas por el Gobierno Nacional y Distrital, aspecto que impidió el avance de actividades programadas y afectó directamente el cumplimiento de la meta 
proyectada.

Retrasos y soluciones:

Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, La Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, avanzó en la terminación de SIETE (7) jardínes infantiles denominados ¿Travesuras de Colores¿ ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, que permite la atención de 156 niñas y niños, "Oso de anteojos", 
ubicado en la localidad de Fontibón, que permite la atención de 160 niñas y niños, y el Jardín Infantil "El Nogal" ubicado en la localidad de Barrios Unidos que permite la atención de 120 niñas y niños,  el jardin infantil "Jose A. Santamaria" ubicado en la localidad de Tunjuelito, que permite la atención de 200 
niños y niñas,  el Jardin Infantil "Fortaleza" en la localidad de Usme, que permite la atención de 300 niños y niñas, Jardin Infantil "San José de Maryland" en la localidad de Bosa, que permite la atención de 300 niños y niñas, y el Jardin Infantil "Recreo" en la localidad de Bosa , que permite la atención de 300
niños y niñas.

Avances y Logros:

1103 - Espacios de Integración Social

(S)1

(S)12

(K)19

Construir 13 Jardines infantiles para la prestación del servicio de ámbito 
institucional a la primera infancia vulnerable de la ciudad

Avanzar en el 100 % de etapa de preconstruccion para nuevos jardines infantiles

Pagar el 100 % de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas

 53.85

 100.00

 7.00

 100.00

 13.00

 100.00

 0.00

 0.00

 93.70

 0.00

 0.00

 93.70

 6.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 92.30

 6.00

 2.00

 92.30

 6.00

 2.00

 100.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 40.00

 0.00

 1.00

 40.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 58.00

 0.00

 1.00

 58.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 98.77

 98.56

 92.97

 $78,907

 $37,677

 $3,513

 $79,890

 $38,229

 $3,779

 83.69

 0.00

 93.72

 $4,441

 $0

 $1,633

 $5,307

 $0

 $1,742

 99.94

 0.00

 92.33

 $65,811

 $0

 $1,880

 $65,853

 $0

 $2,036

 96.96

 98.28

 0.00

 $2,353

 $31,426

 $0

 $2,427

 $31,977

 $0

 99.99

 99.99

 0.00

 $4,078

 $6,251

 $0

 $4,078

 $6,251

 $0

 100.00

 0.00

 0.00

 $2,224

 $0

 $0

 $2,224

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 53.85%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02

07

Pilar Democracia urbana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 87.03

 84.17

 $1,364,967

 $162,940

 $1,568,446

 $193,594

 53.43

 36.51

 $202,422

 $15,246

 $378,828

 $41,758

 95.01

 98.51

 $426,903

 $38,763

 $449,347

 $39,349

 99.17

 97.15

 $343,685

 $52,139

 $346,550

 $53,666

 99.44

 99.39

 $289,789

 $50,330

 $291,421

 $50,639

 99.87

 78.97

 $102,168

 $6,461

 $102,300

 $8,181

 85.24 $15,823 $18,563 43.03 $1,933 $4,493 100.00 $4,362 $4,362 98.09 $4,702 $4,793 99.01 $3,808 $3,847 95.30 $1,017 $1,06842 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

 85.24 $15,823 $18,563 43.03 $1,933 $4,493 100.00 $4,362 $4,362 98.09 $4,702 $4,793

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 1.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 1.00

 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

TOTAL 

 0.00
 0.00
 1.00
 4.00
 2.00

 0.00
 30.00
 43.00
 27.00
 0.00

 0.00
 0.00
 1.00
 2.00
 1.00

 0.00
 30.00
 43.00
 24.00
 0.00

 0.00%
 0.00%

 100.00%
 50.00%
 50.00%

 0.00%
 100.00%
 100.00%
 88.89%
 0.00%

 5.00

 97.00

 4.00

 97.00

 80.00%

 100.00%

153

551

Número de centros día construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal

Porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para centros atención adulto mayor

(S)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

70  79.32 $10,019 $12,632 43.03 $1,933 $4,493 100.00 $4,362 $4,362 96.98 $1,661 $1,712 99.94 $2,063 $2,065 0.00 $0 $0

Indicador(es)

Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública)

185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

La Secretaría Distrital de Integración Social inició proceso de incumplimiento a FONDECUN, por la terminación del proyecto contratados (Centro Día Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa), que afectó de manera directa el cumplimiento de la meta.Retrasos y soluciones:
Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaria Distrital de Integración Social  - SDIS realizó la terminación de CUATRO (4) nuevos centros días denominados "Luz de Esperanza" ,  "Cerezos", "Sierra Morena" y "Pilona",  con una capacidad para atender a 156, 75, 150 y 75 personas mayores 
respectivamente.

Avances y Logros:

1103 - Espacios de Integración Social

(S)2

(S)13

(S)17

Construir 5 Centro Dia para personas mayores

Avanzar en el 100 % de etapa de preconstruccion para nuevos centros de 
atencion Adulto Mayor

Avanzar en el 100 % de las adecuaciones de Centros y/o sedes de atencion al 
Adulto Mayor administrados por la SDIS

 80.00

 97.00

 100.00

 4.00

 97.00

 100.00

 5.00

 100.00

 100.00

 50.00

 0.00

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00

 2.00

 3.00

 0.00

 50.00

 100.00

 0.00

 2.00

 24.00

 0.00

 4.00

 24.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 43.00

 60.00

 1.00

 43.00

 60.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 30.00

 40.00

 0.00

 30.00

 40.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 99.99

 49.45

 81.82

 $1,908

 $18,990

 $3,573

 $1,908

 $38,406

 $4,367

 0.00

 0.93

 0.00

 $0

 $95

 $0

 $0

 $10,271

 $0

 100.00

 22.55

 0.00

 $1,777

 $2,654

 $0

 $1,777

 $11,770

 $0

 99.81

 79.91

 44.31

 $79

 $494

 $632

 $79

 $618

 $1,426

 100.00

 100.00

 100.00

 $49

 $15,747

 $2,941

 $49

 $15,747

 $2,941

 100.00

 0.00

 0.00

 $3

 $0

 $0

 $3

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,068  $1,017  95.30  $3,847  $3,808  99.01  $4,793  $4,702  98.09  100.00 $4,362 $4,362  43.03 $1,933 $4,493  85.24 $15,823 $18,563

 80.00%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  84.17 $162,940 $193,594 36.51 $15,246 $41,758 98.51 $38,763 $39,349 97.15 $52,139 $53,666 99.39 $50,330 $50,639 78.97 $6,461 $8,181

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 0.00
 98.00

 100.00
 100.00
 100.00

 0.00%
 98.00%

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 99.50%

390 Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011(K)

De la Vigencia

71  97.86 $5,804 $5,930 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 98.71 $3,041 $3,081 97.93 $1,745 $1,782 95.30 $1,017 $1,068

Indicador(es)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

No se presentaron retrasosRetrasos y soluciones:
En el marco del Plan de Desarrollo, la Secretaría Distrital de Integración Social realizó seguimiento al cumplimiento de los 159 ítems establecidos en la matriz de implementación de la Ley de Transparencia y cuenta con un 100% de cumplimiento en la vigencia 2020. De igual manera, en el Indice de 
Transparencia y Acceso a la Información- ITA de la Procuraduría General de la Nación, la Entidad logró un nivel de cumplimiento de 100 sobre 100, validado mediante visita administrativa especial de la Procuraduría en febrero de 2020. 

Por otra parte, la Entidad diseñó e implementó la Estrategia Pedagógica Institucional para la Transparencia, que desarrolla dos componentes (informativo y formativo) con herramientas pedagógicas dirigidas a servidores públicos, contratistas y otros grupos de interés para la apropiación de prácticas que 
fortalecen la cultura del servicio, el cuidado de lo público, el control social y la transparencia en la gestión pública. En la vigencia 2019, la Estrategia Pedagógica para la Transparencia recibió el premio distrital por Buenas Prácticas en Integridad otorgado por la Dirección de Desarrollo Institucional de la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Al cierre de la vigencia 2019 se implementaron herramientas pedagógicas (entre presenciales y virtuales) asociadas a la Estrategia de Transparencia entre lo que se destaca 3968 servidores públicos, contratistas y otros grupos de interés, sensibilizados.  

Al corte de mayo de 2020, se implementaron herramientas pedagógicas de transparencia, así: 
33 servidores públicos y contratistas participaron en la herramienta Juego de poker Barájemela más despacio, con el fin de ampliar el conocimiento sobre medidas anticorrupción, la ley de transparencia y la política pública de transparencia, a través de un juego de naipes con preguntas asociadas a cada 
uno de los temas. 
33 niños y niñas  participaron en la herramienta Juego Virtual Alicia en la Ciudad de la Transparencia. 
31 niños y niñas participaron en la herramienta pedagógica Liga por la Transparencia orientada a promover la apropiación de prácticas éticas de transparencia y cuidado de lo público, a través de 3 talleres de juego y la expresión artística. (16 niños y 15 niñas), en el marco de la Política Pública de 
Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción.

La Secretaría Distrital de Integración Social logró el 4° y 7° lugar en el Índice de Transparencia por Bogotá en las mediciones realizadas de las vigencias 2016-2017 y 2018-2019, entre 34 y 36 entidades evaluadas, ubicándose en un nivel de riesgo de corrupción moderado. 

En 2019, la Entidad obtuvo el 4° puesto dentro de las entidades Distritales evaluadas en el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión -FURAG que permite visualizar la gestión de la Entidad en aspectos asociadas a las políticas y dimensiones de MIPG, en las que se encuentra inmerso las 
acciones del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía y de Transparencia.

Avances y Logros:

1091 - Integración eficiente y transparente para todos

(K)1

(K)2

(C)3

(S)5

(K)6

Realizar análisis y seguimiento al 100 % de las políticas sociales que lidera la 
SDIS

Verificar en 1,635 instituciones oficiales y privadas el cumplimiento de los 
requisitos de calidad de los servicios sociales

Verificar que 300  jardines  infantiles de ámbito institucional cumplan mínimo con 
el 80% de los requisitos de calidad de los servicios sociales

Aumentar en 15 % la apropiación de la cultura del servicio, la transparencia, el 
cuidado de lo público y control social en la SDIS

Alcanzar el 98 % del nivel de satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios 
sociales

 100.00 15.00 15.00

 100.00

 68.07

 115.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1,113.00

 345.00

 0.59

 98.00

 100.00

 1,635.00

 300.00

 0.59

 98.00

 100.00

 112.48

 123.21

 99.25

 100.00

 100.00

 1,839.00

 345.00

 3.97

 98.00

 100.00

 1,635.00

 280.00

 4.00

 98.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1,765.00

 288.00

 5.00

 98.00

 100.00

 0.00

 0.00

 5.00

 98.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 98.76

 100.00

 1,635.00

 287.00

 5.00

 96.78

 100.00

 0.00

 0.00

 5.00

 98.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 1,260.00

 229.00

 0.44

 98.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 83.95

 68.55

 67.11

 86.04

 81.14

 $678

 $1,715

 $679

 $3,582

 $3,366

 $807

 $2,502

 $1,012

 $4,163

 $4,148

 42.38

 46.04

 35.00

 44.88

 41.59

 $95

 $671

 $179

 $435

 $553

 $225

 $1,458

 $512

 $969

 $1,329

 99.93

 99.99

 100.00

 100.00

 100.00

 $192

 $1,044

 $500

 $1,420

 $1,206

 $192

 $1,044

 $500

 $1,420

 $1,206

 100.00

 0.00

 0.00

 95.18

 98.92

 $219

 $0

 $0

 $904

 $538

 $219

 $0

 $0

 $950

 $544

 100.00

 0.00

 0.00

 99.84

 100.00

 $172

 $0

 $0

 $824

 $1,068

 $172

 $0

 $0

 $825

 $1,068

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 99.50%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  84.17 $162,940 $193,594 36.51 $15,246 $41,758 98.51 $38,763 $39,349 97.15 $52,139 $53,666 99.39 $50,330 $50,639 78.97 $6,461 $8,181

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 90.00
 90.00
 90.00
 90.00
 90.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

 90.00
 90.00
 90.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 100.00
 100.00

 105.00
 136.00
 107.95

 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00

 96.00
 74.00

 116.67%
 151.11%
 119.94%

 0.00%
 0.00%

 0.00%
 0.00%
 0.00%

 96.00%
 74.00%

 129.24%

 85.00%

391

557

Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

(K)

(K)

FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

544  0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0

Indicador(es)
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

Durante la emergencia sanitaria derivada por el COVID-19 se afectó el cumplimiento del plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG debido a que se generaron dificultades para  llevar a cabo socializaciones, seguimientos e intervenciones. En esta medida se tuvo 
que modificar la manera de realizar dichas actividades y reprogramar para el segundo semestre de la vigencia 2020.

Retrasos y soluciones:

Para la vigencia 2020, la Secretaría Distrital de Integración Social formuló el plan de ajuste y sostenibilidad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el plan fue aprobado en el Comité institucional de gestión y desempeño del mes de enero de 2020 y fue publicado en la página web
de la Entidad, para ser consultado por las partes interesadas en cumplimiento de la normativa distrital.

La ciudad cuenta con 124 comedores comunitarios que presentan un cumplimiento de lineamientos ambientales superior al 90%, logrando un alto nivel de desempeño ambiental, con lo cual, se aporta a la disminución del impacto ambiental y del crecimiento de la conciencia ambiental de funcionarios, 
contratistas y proveedores en beneficio de la Ciudad de Bogotá. 

Al corte de mayo de 2020 se avanza en la implementación de la política seguridad, así:
- Formulación y aprobación de 6 de 25 políticas requeridas para la seguridad de la información de la entidad.

Avances y Logros:

1091 - Integración eficiente y transparente para todos

(K)1

(K)2

(C)3

(K)4

(S)5

(K)6

Realizar análisis y seguimiento al 100 % de las políticas sociales que lidera la 
SDIS

Verificar en 1,635 instituciones oficiales y privadas el cumplimiento de los 
requisitos de calidad de los servicios sociales

Verificar que 300  jardines  infantiles de ámbito institucional cumplan mínimo con 
el 80% de los requisitos de calidad de los servicios sociales

Garantizar el apoyo a la supervisión de 100 % de los contratos o convenios de los 
servicios sociales tercerizados, asignados a la Subsecretaría

Aumentar en 15 % la apropiación de la cultura del servicio, la transparencia, el 
cuidado de lo público y control social en la SDIS

Alcanzar el 98 % del nivel de satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios 
sociales

 100.00 15.00 15.00

 100.00

 68.07

 115.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1,113.00

 345.00

 0.00

 0.59

 98.00

 100.00

 1,635.00

 300.00

 0.00

 0.59

 98.00

 100.00

 112.48

 123.21

 0.00

 99.25

 100.00

 100.00

 1,839.00

 345.00

 0.00

 3.97

 98.00

 100.00

 1,635.00

 280.00

 0.00

 4.00

 98.00

 100.00

 107.95

 110.77

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 1,765.00

 288.00

 100.00

 5.00

 98.00

 100.00

 1,635.00

 260.00

 100.00

 5.00

 98.00

 100.00

 136.25

 119.58

 100.00

 100.00

 98.76

 100.00

 1,635.00

 287.00

 100.00

 5.00

 96.78

 100.00

 1,200.00

 240.00

 100.00

 5.00

 98.00

 100.00

 105.00

 104.09

 100.00

 88.00

 100.00

 100.00

 1,260.00

 229.00

 100.00

 0.44

 98.00

 100.00

 1,200.00

 220.00

 100.00

 0.50

 98.00

 85.56

 98.61

 97.96

 98.31

 95.36

 96.88

 $83

 $1,705

 $849

 $2,436

 $346

 $385

 $97

 $1,729

 $866

 $2,478

 $363

 $398

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 97.94

 96.57

 100.00

 0.00

 0.00

 $0

 $1,090

 $474

 $1,477

 $0

 $0

 $0

 $1,113

 $490

 $1,477

 $0

 $0

 0.00

 100.00

 100.00

 95.83

 0.00

 0.00

 $0

 $567

 $330

 $848

 $0

 $0

 $0

 $567

 $330

 $885

 $0

 $0

 85.57

 97.88

 98.04

 95.64

 95.36

 96.87

 $83

 $48

 $45

 $111

 $346

 $385

 $97

 $49

 $46

 $116

 $363

 $398

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 129.24%

 85.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 07-JUL-2020 17:53
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  84.17 $162,940 $193,594 36.51 $15,246 $41,758 98.51 $38,763 $39,349 97.15 $52,139 $53,666 99.39 $50,330 $50,639 78.97 $6,461 $8,181

 86.87 $113,096 $130,183 36.56 $8,140 $22,265 98.01 $24,544 $25,042 97.71 $38,917 $39,829 99.90 $37,670 $37,706 71.61 $3,826 $5,34244 Gobierno y ciudadanía digital

 86.87 $113,096 $130,183 36.56 $8,140 $22,265 98.01 $24,544 $25,042 97.71 $38,917 $39,829

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

2016
2017
2018
2019
2020

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 89.00
 82.82
 81.10

 100.00
 80.85

 89.00%
 82.82%
 81.10%

 100.00%
 80.85%

 86.75%

446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados(K)

De la Vigencia

92  86.87 $113,096 $130,183 36.56 $8,140 $22,265 98.01 $24,544 $25,042 97.71 $38,917 $39,829 99.90 $37,670 $37,706 71.61 $3,826 $5,342

Indicador(es)
Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)

192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC

En 2018 se programó la contratación por licitación del diseño e implementación de un nuevo sistema de información misional y el proceso se declara desierto mediante Resolución SDIS No. 2140 del 8/11/2018. En 2019 inicia de nuevo el proceso de contracción el cual nuevamente se declara desierto 
mediante Resolución SDIS No. 1531 del 30/07/2019. Finalmente, durante la vigencia actual y considerando que es una actividad estratégica la actualización del Sistema de registro de Beneficiarios ¿ SIRBE la Alta Dirección determina que esta actividad no se adelantará hasta realizar actualización de las 
necesidades con base en la flexibilización de los servicios sociales de la Entidad en el marco de emergencias sanitarias, antrópicas y sociales que se puedan presentar. Para ello, en el mes de mayo de 2020 se solicitó el acompañamiento técnico de la Alta Consejería de las TIC¿s

Retrasos y soluciones:

- Elaboración de la Política de Protección de Datos personales, la cual se encuentra en proceso de oficialización.
- Creación y actualización de 2 documentos sobre los lineamientos en seguridad de la información para la entidad.
- Formulación y aprobación de indicadores de gestión en seguridad de la información. 

La implementación de esta política de Seguridad contrarresta las amenazas cibernéticas que atenten contra la información el activo más importante de una entidad. 
La Entidad logró 94,8 puntos en el indice desempeño institucional del formulario único de reporte a la Gestión - FURAG 2019, debido a los avances en la implementación de las políticas de gestión y desempeño que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. 

En la vigencia 2019, la Entidad fue galardonada con el 2° lugar en el Premio Distrital a la Gestión 2019 en la categoría de entidades grandes, debido a los avances en la implementación de las políticas de gestión y desempeño que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, 
sustentados en los siguientes
logros:
i) Salto tecnológico al gobierno digital, ii) Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, iii) actualización de los procesos de la Entidad, esto ha permitido simplificar e integrar los sistemas de desarrollo administrativo, de gestión de calidad y control interno para hacer los procesos más sencillos y 
eficientes que permiten la promoción de los derechos, a través de la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la innovación en la prestación de servicios en pro de una ciudad más equitativa.

La Entidad obtuvo notificación de cumplimiento del Lenguaje Común de Intercambio de Información - nivel 3, por el uso avanzado de estándares para el intercambio de información de la Entidad con terceros, lo que permite ofrecer servicios con mayor eficiencia en cumplimiento del decreto 1008 del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones asociado a los lineamientos de la política de Gobierno Digital.

Para el cuatrienio 2016 ¿ 2020 en materia de actualización de los sistemas de información se implementó el Sistema de Justicia Oral en el Nivel Central y cuatro (4) comisarías de familia: Kennedy 3, Chapinero y La Candelaria; desarrollo e implementación del Sistema de Seguimiento Niño a Niño, el cual 
recopila y consolida información de los niños y niñas del Distrito Capital que hacen parte Ruta Integral de Atenciones ¿RIA a la Primera Infancia de las atenciones reportadas por la Secretaría de Educación, Salud, Cultura, Recreación y Deporte e Integración Social; implementación del ERP SEVEN y HCM 
KACTUS, implementación del sistema de gestión documental y de archivo con interoperabilidad a otros aplicativos como INVICT; finalmente se desarrolló la aplicación "App ángeles azules" que recopila información sobre el fenómeno de habitabilidad en calle que permite la identificación y referenciación de 
esta población, así mismo se realizaron los desarrollos evolutivos del software propio de la entidad así:  focalización, informes de ordenes de prestación de servicios (IOPS), sistema de información de administración y nomina (SIAN), Plan de atención integral a Familias (PAIF), Registro de asistencia 
comedores (RAD), sistema de registro de beneficiarios (SIRBE), modulo documental del sistema de gestión, entre otros.   Con relación a la modernización de la infraestructura tecnológica, se implementó un nuevo modelo de mesa de servicio y soporte en sitio que gestiona las solicitudes en materia de 
infraestructura tecnológica, software y servicios conexos. Se realizó el cambio por fibra óptica en las unidades locales que tenían cobre y se ampliaron los canales de 16 subdirecciones locales y la Subdirección para la identificación, caracterización e integración - Casa Rosada, de 4 Mb a 10 Mb, así mismo,
en 8 unidades operativas se ampliaron los canales de 1Mb a 6 Mb. se actualizó e implementó una solución de telefonía IP con 1040 teléfonos en nivel central y 80 unidades operativas. Se adquirieron más 2.000 nuevos PC¿s para reducir la obsolescencia y renovar el parque computacional de la entidad. Se
adquirió una solución de almacenamiento que contempló la adquisición de 10 discos de 3,8 TB, 64 módulos de memoria de 32GB cada una y el licenciamiento y servicios conexos requeridos para su correcta implementación. se logró cambio de la herramienta Monitor por la herramienta Entuity, la cual 
permite realizar en forma más eficiente el monitoreo de los canales de la ETB por los cuales cursa información de la entidad; se logró incrementar las direcciones IP¿s públicas en 30 y se implementó el canal de backup MPLS. En el marco de la emergencia sanitaria que afronta la ciudad, se implementó el 
servicio "Comisaría en línea" y se instalaron 537 VPN para los funcionarios y contratistas con el fin de dar acceso remoto a los diferentes aplicativos de la entidad con los cuales se garantiza el cumplimiento de las labores y la misionalidad de la Secretaría

Avances y Logros:

1168 - Integración Digital y de Conocimiento para la Inclusión Social

(C)1

(C)2

(C)3

Construir 1 plataforma que oriente la planeación estratégica de la SDIS 2016 - 
2019

Desarrollar 1 estrategia de gestión del conocimiento para la adecuada toma de 
decisiones

Actualizar 1 proceso de direccionamiento estratégico, alineado a la nueva apuesta
de la SDIS

 100.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00

 93.83

 100.00

 0.76

 0.76

 0.77

 0.76

 0.81

 0.77

 94.23

 96.55

 100.00

 0.49

 0.56

 0.54

 0.52

 0.58

 0.54

 100.00

 97.14

 100.00

 0.28

 0.34

 0.31

 0.28

 0.35

 0.31

 100.00

 66.67

 100.00

 0.04

 0.08

 0.05

 0.04

 0.12

 0.05

 91.15

 93.15

 89.39

 $7,853

 $10,939

 $4,366

 $8,615

 $11,743

 $4,884

 56.67

 47.80

 44.46

 $979

 $669

 $393

 $1,728

 $1,400

 $884

 100.00

 97.65

 99.15

 $2,475

 $3,050

 $1,022

 $2,475

 $3,123

 $1,031

 99.47

 100.00

 98.77

 $2,498

 $4,790

 $1,475

 $2,511

 $4,790

 $1,493

 100.00

 100.00

 100.00

 $1,700

 $2,317

 $1,064

 $1,700

 $2,317

 $1,064

 100.00

 100.00

 100.00

 $200

 $113

 $412

 $200

 $113

 $412

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $5,342  $3,826  71.61  $37,706  $37,670  99.90  $39,829  $38,917  97.71  98.01 $24,544 $25,042  36.56 $8,140 $22,265  86.87 $113,096 $130,183

 86.75%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 07-JUL-2020 17:53
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  84.17 $162,940 $193,594 36.51 $15,246 $41,758 98.51 $38,763 $39,349 97.15 $52,139 $53,666 99.39 $50,330 $50,639 78.97 $6,461 $8,181

 75.86 $34,021 $44,848 34.49 $5,173 $15,001 99.12 $9,858 $9,945 94.20 $8,520 $9,045 97.42 $8,852 $9,086 91.33 $1,617 $1,77145 Gobernanza e influencia local, regional e internacional

 75.86 $34,021 $44,848 34.49 $5,173 $15,001 99.12 $9,858 $9,945 94.20 $8,520 $9,045

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 8.00

 16.00
 20.00
 20.00

2016
2017
2018
2019
2020

 0.00
 8.00

 16.00
 20.00
 20.00

 0.00
 7.00

 16.00
 20.00
 20.00

 0.00%
 87.50%

 100.00%
 100.00%
 100.00%

 100.00%

502 Número de Localidades del distrito con estrategia de abordaje territorial(C)

De la Vigencia

334

335

 55.40

 79.18

 $5,661

 $11,832

 $10,218

 $14,943

 16.93

 47.48

 $926

 $2,191

 $5,471

 $4,613

 100.00

 98.09

 $1,491

 $3,740

 $1,491

 $3,813

 99.92

 84.45

 $1,310

 $2,775

 $1,311

 $3,286

 99.61

 96.69

 $1,887

 $2,650

 $1,894

 $2,740

 91.89

 97.13

 $47

 $477

 $51

 $491

Indicador(es)

Indicador(es)

Implementar en las 20 localidades del distrito una estrategia de abordaje territorial

Atender 41.363 personas en emergencia social

200 Viviendo el territorio

No se presentaron retrasos en el periodo de reporteRetrasos y soluciones:

En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" la Secretaria Distrital de Integración Social, diseñó e implementó una Estrategia de Abordaje Territorial en las 20 localidades. Se resalta la formulación del Plan de Acción Integrado de Política Pública en las 20 Unidades de Apoyo Técnico 
¿UAT-  y el fortalecimiento de 150 instancias de participación; el uso de la metodología de mapeo social participativo y el desarrollo de mesas territoriales en 58 micro territorios urbanos y rurales; y el desarrollo de diálogos de intercambio de experiencias comunitarias para promover la paz y la 
reconciliación en los territorios.

Avances y Logros:

1092 - Viviendo el territorio

(S)4

(S)5

(S)6

(K)7

(C)8

(K)9

(C)1

(S)3

(S)9

Realizar 3 evaluaciones a modalidades de atención o servicios sociales que 
presta la SDIS

Modernizar 100 % de la infraestructura tecnológica obsoleta de misión crítica

Actualizar 100 % de los sistemas de información estratégicos y de apoyo de la 
entidad

Implementar el 100 % del Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría Distrital 
de Integración Social y sus subdirecciones locales

Formular e implementar 1 política de comunicaciones de la Entidad

Pagar el 100 % de los compromisos de las vigencias anteriores fenecidas

Implementar en 20 localidades del distrito una estrategia de abordaje territorial

Implementar 1 estrategia de identificación de ciudadanos en condición de 
vulnerabilidad

Realizar 1 estrategia de acompañamiento a los hogares identificados en pobreza 
extrema del Distrito

 100.00

 100.00

 89.45

 100.00

 100.00

 3.00

 100.00

 89.45

 1.00

 1.00

 3.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 0.00

 100.00

 61.69

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 19.73

 16.99

 100.00

 1.00

 100.00

 20.00

 0.10

 1.00

 0.00

 19.73

 27.54

 100.00

 1.00

 100.00

 20.00

 0.10

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.10

 23.80

 20.70

 100.00

 0.88

 100.00

 20.00

 0.36

 0.00

 1.10

 23.80

 20.70

 100.00

 0.88

 100.00

 20.00

 0.36

 0.00

 90.00

 96.92

 65.20

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 0.90

 25.20

 16.30

 100.00

 0.58

 0.00

 16.00

 0.35

 0.00

 1.00

 26.00

 25.00

 100.00

 0.58

 0.00

 16.00

 0.35

 0.00

 100.00

 89.03

 76.60

 100.00

 170.37

 0.00

 87.50

 92.86

 0.00

 1.00

 26.71

 26.81

 100.00

 0.46

 0.00

 7.00

 0.13

 0.00

 1.00

 30.00

 35.00

 100.00

 0.27

 0.00

 8.00

 0.14

 0.00

 0.00

 91.20

 86.50

 97.00

 100.00

 0.00

 0.00

 100.00

 0.00

 0.00

 4.56

 8.65

 97.00

 0.03

 0.00

 0.00

 0.06

 0.00

 0.00

 5.00

 10.00

 100.00

 0.03

 0.00

 0.00

 0.06

 0.00

 100.00

 91.31

 73.42

 86.13

 86.76

 100.00

 88.19

 84.02

 8.12

 $4,630

 $37,297

 $20,134

 $3,770

 $23,328

 $782

 $3,438

 $1,893

 $330

 $4,630

 $40,846

 $27,421

 $4,377

 $26,886

 $782

 $3,898

 $2,253

 $4,067

 0.00

 60.29

 26.85

 48.91

 15.85

 100.00

 44.66

 39.40

 8.12

 $0

 $2,521

 $2,327

 $581

 $668

 $1

 $366

 $230

 $330

 $0

 $4,181

 $8,668

 $1,188

 $4,214

 $1

 $820

 $584

 $4,067

 100.00

 99.99

 93.61

 100.00

 99.81

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 $176

 $5,264

 $5,955

 $1,304

 $4,517

 $780

 $829

 $662

 $0

 $176

 $5,265

 $6,362

 $1,304

 $4,526

 $780

 $829

 $662

 $0

 100.00

 94.06

 100.00

 100.00

 99.96

 0.00

 99.85

 100.00

 0.00

 $3,763

 $13,856

 $1,752

 $1,125

 $9,657

 $0

 $725

 $585

 $0

 $3,763

 $14,732

 $1,752

 $1,125

 $9,661

 $0

 $726

 $585

 $0

 100.00

 99.72

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 99.63

 99.52

 0.00

 $691

 $13,170

 $9,695

 $669

 $8,364

 $0

 $1,518

 $368

 $0

 $691

 $13,206

 $9,695

 $669

 $8,364

 $0

 $1,524

 $370

 $0

 0.00

 71.79

 42.78

 100.00

 100.00

 0.00

 0.00

 91.90

 0.00

 $0

 $2,486

 $404

 $90

 $122

 $0

 $0

 $47

 $0

 $0

 $3,463

 $943

 $90

 $122

 $0

 $0

 $51

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $1,771  $1,617  91.33  $9,086  $8,852  97.42  $9,045  $8,520  94.20  99.12 $9,858 $9,945  34.49 $5,173 $15,001  75.86 $34,021 $44,848

 100.00%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 07-JUL-2020 17:53
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Página  27 de 29

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  84.17 $162,940 $193,594 36.51 $15,246 $41,758 98.51 $38,763 $39,349 97.15 $52,139 $53,666 99.39 $50,330 $50,639 78.97 $6,461 $8,181

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 5,170.00
 10,340.00
 10,340.00
 10,340.00
 5,173.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 41,363.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 5,170.00
 10,340.00
 10,340.00
 10,340.00
 3,726.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 5,395.00
 10,340.00
 10,778.00
 11,124.00
 7,101.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 104.35%
 100.00%
 104.24%
 107.58%
 190.58%

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 41,363.00  44,738.00  108.16%

 100.00%

503

504

Número de personas en emergencia social atendidas

Porcentaje de hogares afectados por emergencias o desastresatendidos

(S)

(K)

De la Vigencia

De la Vigencia

336

337

 84.98

 81.42

 $3,442

 $4,016

 $4,050

 $4,932

 43.93

 40.90

 $469

 $573

 $1,069

 $1,400

 100.00

 99.26

 $1,052

 $1,153

 $1,052

 $1,161

 99.95

 100.00

 $970

 $1,185

 $971

 $1,185

 99.16

 96.34

 $873

 $932

 $880

 $968

 98.40

 79.49

 $77

 $173

 $79

 $218

Indicador(es)

Atender el 100% de hogares afectados por emergencias o desastres para los que se active la SDIS por el 
SDGRCC

Asistir técnicamente el 100% de los proyectos de inversión social local de línea técnica de la SDIS

No se presentaron retrasos en el periodo de reporte

No se presentaron retrasos en el periodo de reporte

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" la Secretaria Distrital de Integración Social atendió 44.945 personas y/o familias, 5.395 en 2016, 10.547 en 2017, 10.778 en 2018, 11.124 en 2019 y  7.101  entre enero y mayo de 2020, a quienes se les brindó asistencia oportuna y digna 
mediante la entrega de ayuda humanitaria transitoria según su situación.

En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" la Secretaria Distrital de Integración Social ha atendido socialmente al 100% de los hogares afectados por emergencias de origen natural o antrópico por el servicio de Atención Social y Gestión del Riesgo, 395 en 2016, 1.848 en 2017, 1.142 en 
2018, 1.396 en 2019 y 291 hogares en lo corrido de 2020. 
Así mismo la ciudad cuenta con una estrategia para el conocimiento y reducción del riesgo mediante la implementación del Sistema de Alertas Tempranas - SAT Social de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1092 - Viviendo el territorio

1092 - Viviendo el territorio

(S)4

(K)5

(K)6

Atender 41,363 personas en emergencia social

Atender socialmente 100 % de hogares afectados por emergencias o desastres 
para los que sea activada  la SDIS  por el SDGRC

Implementar 1 estrategia para el conocimiento y reducción del riesgo

 100.00 44,945.00 44,945.00 100.00

 100.00

 100.00

 7,101.00

 100.00

 1.00

 7,101.00

 100.00

 1.00

 107.58

 100.00

 100.00

 11,124.00

 100.00

 1.00

 10,340.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 100.00

 10,778.00

 100.00

 1.00

 10,778.00

 100.00

 1.00

 100.00

 100.00

 98.00

 10,547.00

 100.00

 0.98

 10,547.00

 100.00

 1.00

 104.35

 100.00

 100.00

 5,395.00

 100.00

 1.00

 5,170.00

 100.00

 1.00

 79.18

 83.70

 87.22

 $11,832

 $2,161

 $1,281

 $14,943

 $2,582

 $1,468

 47.48

 40.02

 50.99

 $2,191

 $275

 $194

 $4,613

 $688

 $381

 98.09

 100.00

 100.00

 $3,740

 $670

 $381

 $3,813

 $670

 $381

 84.45

 100.00

 99.86

 $2,775

 $614

 $356

 $3,286

 $614

 $357

 96.69

 98.67

 100.00

 $2,650

 $547

 $326

 $2,740

 $554

 $326

 97.13

 98.63

 97.89

 $477

 $55

 $23

 $491

 $55

 $23

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 108.16%

 100.00%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020

Millones de pesos corrientes

122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  84.17 $162,940 $193,594 36.51 $15,246 $41,758 98.51 $38,763 $39,349 97.15 $52,139 $53,666 99.39 $50,330 $50,639 78.97 $6,461 $8,181

 86.08 $4,144,612 $4,814,949 56.69 $743,431 $1,311,446 96.57 $1,150,570 $1,191,411 95.89 $999,230 $1,042,019 98.62 $942,671 $955,891 98.26 $308,710 $314,182TOTAL 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 4,500.00
 22,500.00
 27,000.00
 27,000.00
 9,000.00

 90,000.00

2016
2017
2018
2019
2020

2016
2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 4,500.00
 22,500.00
 63,475.00
 62,829.00
 11,651.00

 100.00
 100.00
 100.00
 100.00
 100.00

 30,397.00
 61,829.00
 63,475.00
 65,532.00
 11,338.00

 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%
 100.00%

 675.49%
 274.80%
 100.00%
 104.30%
 97.31%

 232,884.00  232,571.00

 100.00%

 99.87%

505

506

Porcentaje de los proyectos de inversión social local de línea técnica de la SDIS con asistencia técnica

Número de personas integradas a procesos de desarrollo de capacidades

(K)

(S)

De la Vigencia

De la Vigencia

338  84.73 $9,070 $10,704 41.42 $1,014 $2,448 99.75 $2,422 $2,428 99.48 $2,281 $2,292 96.42 $2,511 $2,604 90.42 $842 $932

Indicador(es)

Indicador(es)
Integrar 90.000 personas a procesos de desarrollo de capacidades

Durante el periodo del informe no se presentan retrasos.

Debido a las medidas expedidas por el gobierno nacional y distrital para la prevención de propagación del COVID 19, las unidades operativas del servicio Centros de Desarrollo Comunitario, se encuentran temporalmente cerradas desde el 17 de marzo de 2020, No obstante, se ofertaron entre abril y mayo 
procesos virtuales de cualificación a las personas para el mejoramiento de ingresos económicos y el aprovechamiento del tiempo libre con el SENA y el IDRD.

Retrasos y soluciones:

Retrasos y soluciones:

En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", la Secretaría Distrital de Integración Social ha presentado asistencia a través de la emisión de 270 conceptos técnicos , en las 20 localidades, cumpliendo con el 100% de las solicitudes de acompañamiento en los procesos de formulación, 
acompañamiento y seguimiento en las tres (3) líneas de inversión: Subsidio Tipo C; Prevención de violencias y buen trato; adecuación y dotación de jardines infantiles.

En el marco del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos" la Secretaria Distrital de Integración Social ha vinculado 232.571 personas a procesos de desarrollo de capacidades, 30.397 personas en 2016, 61.829 personas en 2017, 63.475 personas en 2018, 65.532 personas en 2019 y 11.338 personas 
en lo corrido de 2020. Estos procesos contribuyen a la generación de oportunidades para el mejoramiento de sus ingresos económicos, el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la cultura ciudadana.

Avances y Logros:

Avances y Logros:

1092 - Viviendo el territorio

1092 - Viviendo el territorio

(K)2

(S)7

(K)8

Asistir técnicamente 100 % proyectos de inversión social local con línea técnica de
la Secretaria Distrital de Integración Social

Integrar 232,884 personas a procesos de desarrollo de capacidades

Pagar el 100 % de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas

 99.87 232,571.00 232,884.00

 100.00

 97.31

 0.00

 100.00

 11,338.00

 0.00

 100.00

 11,651.00

 0.00

 100.00

 104.30

 100.00

 100.00

 65,532.00

 100.00

 100.00

 62,829.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 63,475.00

 0.00

 100.00

 63,475.00

 0.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 61,829.00

 0.00

 100.00

 61,829.00

 0.00

 100.00

 675.49

 0.00

 100.00

 30,397.00

 0.00

 100.00

 4,500.00

 0.00

 81.42

 84.72

 100.00

 $4,016

 $9,064

 $6

 $4,932

 $10,698

 $6

 40.90

 41.42

 0.00

 $573

 $1,014

 $0

 $1,400

 $2,448

 $0

 99.26

 99.75

 100.00

 $1,153

 $2,416

 $6

 $1,161

 $2,422

 $6

 100.00

 99.48

 0.00

 $1,185

 $2,281

 $0

 $1,185

 $2,292

 $0

 96.34

 96.42

 0.00

 $932

 $2,511

 $0

 $968

 $2,604

 $0

 79.49

 90.42

 0.00

 $173

 $842

 $0

 $218

 $932

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 100.00%

 99.87%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

Reporte: sp_ejec_cg_bh_entidad.rdf (20190617982089179

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

Página  29 de 29

     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


