

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52
01 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas	\$1,094	\$1,094	99.99	\$2,095	\$1,852	88.39	\$1,773	\$1,772	99.95	\$1,844	\$0	0.00	\$1,083	\$0	0.00	\$7,890	\$4,718	59.80
101 Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana	\$1,094	\$1,094	99.99	\$2,095	\$1,852	88.39	\$1,773	\$1,772	99.95	\$1,844	\$0	0.00	\$1,083	\$0	0.00	\$7,890	\$4,718	59.80
296 Diseñar e implementar una (1) estrategia distrital de prevención y atención integral de la maternidad y paternidad temprana	\$1,094	\$1,094	99.99	\$2,095	\$1,852	88.39	\$1,773	\$1,772	99.95	\$1,844	\$0	0.00	\$1,083	\$0	0.00	\$7,890	\$4,718	59.80

## Indicador(es)

(C) 1 Una estrategia Distrital de prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana diseñada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.10	0.10	0.08	80.00%		
2017	0.30	0.30	0.26	86.67%		
2018	0.60	0.60	0.57	95.00%	★	
2019	0.90	0.90	0.00	0.00%		
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	57.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Retraso: Identificar los recursos que destinan los sectores para el cumplimiento de las acciones que se relacionan con el Programa Distrital de Prevención y Atención de la Maternidad y Paternidad Tempranas. De otra parte, un proceso de contratación estimado para iniciar en mayo fue adjudicado en agosto de 2018, pues se tomó un mayor tiempo precontractual con el fin de contar con un operador cuya experticia contribuyera al éxito de las acciones planeadas, por tanto el plazo de ejecución del mismo se amplió a enero de 2019.

Solución: Presentación de la metodológica del instructivo para la identificación de los recursos del Programa Distrital para la Prevención y Atención de la Maternidad y Paternidad Tempranas y los resultados del piloto llevado a cabo en la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) a la mesa de enlaces directivos del programa distrital, con el fin de implementar la misma durante 2019.

Avances y Logros: Logros del programa de prevención y atención de la maternidad y paternidad tempranas:

- 9.925 funcionarios y contratistas del distrito formados o informados en derechos sexuales, derechos reproductivos y temáticas relacionadas con la prevención y atención de la maternidad y paternidad tempranas.
- 11.966 personas de la comunidad formadas o informadas en derechos sexuales, derechos reproductivos y temáticas relacionadas con la prevención y atención de la maternidad y paternidad tempranas.
- 129.756 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del distrito formados o informados en derechos sexuales, derechos reproductivos y temáticas relacionadas con la prevención y atención de la maternidad y paternidad tempranas.
- Estrategia SINTONIZARTE en implementación en 100 colegias públicas de la ciudad.
- 13 unidades para la prestación de Servicios Integrales para Adolescentes y Jóvenes asistidas técnicamente en salud sexual y reproductiva.
- 23.347 hogares de UPZ Priorizadas caracterizados e identificados con factores de riesgo asociados a la prevención y atención de la paternidad y maternidad temprana.
- 5.292 llamadas relacionadas con los derechos sexuales y derechos reproductivos atendidas a través de la Línea 106.
- 17 Alcaldías Locales incorporaron el componente de prevención y atención de maternidad y paternidad temprana a través de la línea de inversión para la atención de la población vulnerables en los Fondos de Desarrollo Local. (Usaquén, Tunjuelito, Usme, Barrios Unidos, Santafé, Candelaria, Suba, Kennedy, Puente Aranda, San Cristóbal, Mártires, Bosa, Teusaquillo, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá y Fontibón)
- 915 citas de regulación de la fecundidad realizadas a través de la plataforma Sexperto.
- 834.939 visitas a www.sexperito.com
- 212 mujeres informadas en derechos sexuales y derechos reproductivos a través de la línea púrpura
- 94 colegios fortalecidos en sus Proyectos de Educación para la sexualidad por medio de la participación en formación de competencias socio emocionales y habilidades para la vida - Programa Félix y Susana.
- 59 dispensadores de preservativos instalados en lugares de la ciudad con mayor afluencia de población joven.
- Definición de seguimiento a casos de embarazo en menores de 14 años a través de los comités locales de seguimiento a casos de víctimas de violencia intrafamiliar, violencia y explotación sexual. Secretaría de Salud será la encargada de reportar al Programa Distrital.
- Durante la Semana Andina de prevención de Embarazo en la Adolescencia, en el marco del Programa Distrital para la Prevención de la Maternidad y la Paternidad Temprana, aproximadamente 2.564 adolescentes y jóvenes participaron de ferias de sexualidad, obras de teatro, actividades artísticas, talleres y cineforos para la promoción de derechos sexuales, derechos reproductivos y la prevención de maternidad y paternidad temprana.

## Proyecto(s) de inversión

## 1093 - Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(K)1	Formar 440 servidores públicos en derechos sexuales y derechos reproductivos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	440.00	442.00	100.45	440.00	440.00	100.00	440.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$18	\$18	100.00	\$103	\$103	100.00	\$205	\$205	100.00	\$218	\$0	\$0	\$36	\$0	\$0	\$580
(C)2	Implementar 1 estrategia Distrital de prevención de la maternidad y la paternidad temprana.	Magnitud	0.10	0.08	80.00	0.30	0.26	86.67	0.60	0.57	95.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$596	\$596	100.00	\$773	\$533	68.93	\$1,568	\$1,567	99.94	\$1,627	\$0	\$0	\$1,047	\$0	\$0	\$5,611
(C)3	Diseñar e implementar 1 campaña de comunicación del Programa de prevención de la maternidad y la paternidad temprana	Magnitud	0.20	0.15	75.00	1.00	0.95	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$481	\$481	99.99	\$1,218	\$1,215	99.76	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,699
02	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia		\$56,296	\$54,582	96.95	\$158,518	\$153,475	96.82	\$165,541	\$164,829	99.57	\$224,401	\$0	0.00	\$207,789	\$0	0.00	\$812,546
102	Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia		\$56,296	\$54,582	96.95	\$158,518	\$153,475	96.82	\$165,541	\$164,829	99.57	\$224,401	\$0	0.00	\$207,789	\$0	0.00	\$812,546
297	Diseñar e implementar la Ruta Integral de Atenciones para niños, niñas y adolescentes		\$2,039	\$2,022	99.18	\$9,215	\$9,165	99.45	\$10,934	\$10,827	99.03	\$12,068	\$0	0.00	\$7,891	\$0	0.00	\$42,147

## Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52

(C) 2 Ruta integral de atención para niños, niñas y adolescentes diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.20	0.20	0.19	95.00%		
2017	0.40	0.40	0.33	82.50%		
2018	0.80	0.80	0.78	97.50% ★	97.50% ★	
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	78.00%	✓

Retrasos y soluciones: El proceso de formulación, implementación y seguimiento de la Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia -RIAIA propuesta para la vigencia 2017 requirió de mayores esfuerzos de articulación intersectorial, lo cual demandó mayor tiempo del equipo de trabajo, generando retrasos en los procesos de formulación de la estrategia, plan de acción e implementación de la Ruta Integral de Atención para Infancia y Adolescencia - RIAIA. Ante esta situación y para resolver el retraso en el proceso de planeación en la vigencia 2018 se reprogramó la formulación de la estrategia e implementación de la RIAIA, tomando como fundamento las lecciones aprendidas en el proceso de implementación de la RIAPI, lo cual ha permitido ir subsanando diferentes situaciones que permitieron avanzar en lo programado para 2018.

Avances y Logros: Para el cierre del año 2018, el Distrito Capital ha diseñado y continúa con la implementación de la Ruta integral de Atenciones para Primera Infancia- RIAPI así como con el proceso de fortalecimiento territorial mediante las Mesas Locales en las 20 localidades de la ciudad.

Además, se consolidó la Mesa Intersectorial de Infancia y Adolescencia para la implementación de la ruta para este grupo etario, denominado RIAIA.

Transversal a ello, la SDIS como Ente Rector de la Política Pública de Infancia y Adolescencia ¿ PPIA, ha dinamizado espacios de articulación interinstitucional como Consejos Distritales de Política Social ¿ CDPS, el Comité Operativo de Infancia y Adolescencia ¿ CODIA y sus mesas adscritas, con la finalidad de avanzar en la implementación y seguimiento de la PPIA y en aras de armonizar sus ejes y componentes con el Plan de Desarrollo, construyó el Plan de Acción Distrital de la PPIA 2017-2020, aprobado por el CODIA.

## Proyecto(s) de inversión

## 1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																						
(C)1	Diseñar e implementar 1 Ruta Integral de Atenciones desde la gestación hasta la adolescencia.	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.40	0.33	82.50	0.80	0.78	97.50	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00					
		Recursos	\$18	\$18	100.00	\$134	\$134	100.00	\$208	\$177	85.11	\$296	\$0	0.00	\$177	\$0	0.00	\$834	\$330	39.52		
(C)3	Diseñar e implementar 1 herramienta de información que permita el seguimiento niño a niño.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.66	82.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$51	\$51	100.00	\$56	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$106	\$51	47.60		
(C)7	Alcanzar 76,054 cupos de ámbito institucional con estándares de calidad superiores al 80%.	Magnitud	47,863.00	51,133.00	106.83	58,995.00	56,809.00	96.29	70,127.00	48,578.00	69.27	76,054.00	0.00	0.00	76,054.00	0.00	0.00					
		Recursos	\$2,021	\$2,004	99.17	\$9,081	\$9,031	99.44	\$10,675	\$10,599	99.29	\$11,717	\$0	0.00	\$7,714	\$0	0.00	\$41,207	\$21,634	52.50		

298	76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones	\$51,824	\$50,160	96.79	\$137,826	\$132,903	96.43	\$137,366	\$137,073	99.79	\$192,382	\$0	0.00	\$188,365	\$0	0.00	\$707,763	\$320,136	45.23		
-----	---	----------	----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	-----------	-----------	-------	--	--

## Indicador(es)

(C) 3 Número de cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	125,436.00	125,436.00	101,987.00	81.31%		
2017	73,281.00	73,281.00	68,448.00	93.40%		
2018	73,501.00	73,501.00	65,118.00	88.59% ✓	88.59% ✓	
2019	76,241.00	76,241.00	0.00	0.00%		
2020	76,241.00	76,241.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	85.41%	✓

Retrasos y soluciones: El cumplimiento de la Meta se ha venido dando de manera gradual, sin embargo, su crecimiento durante lo corrido del año en curso se ve afectado por situaciones relacionadas con ausencias de niñas y niños por brotes de ERA y EDA y los cierres temporales de Jardines Infantiles que tienen como propósito el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio, a partir de la continuidad de obras de adecuación y mantenimiento adelantadas por los Fondos de Desarrollo Local y la Subdirección de Plantas Físicas.

Ante estas situaciones conforme a los eventos en salud pública presentados se aplicó medida preventiva en Jardines Infantiles SDIS, por lo cual, en lo corrido de la vigencia, se han solicitado 2.009 paquetes alimentarios de contingencia como apoyo alimentario a las niñas y los niños. Frente a la situación de los cierres por obras de adecuación, con corte al mes de noviembre se han reubicado niñas y niños, y solicitado un total de 8.385 paquetes alimentarios de contingencia.

Avances y Logros: Con corte al 31 de diciembre de 2018, la SDIS avanza en el fortalecimiento de la calidad de la prestación de los servicios a la primera infancia, a través de 358 Jardines Infantiles y Casas de Pensamiento Intercultural, en funcionamiento, las cuales cuentan con capacidad de 54.219 cupos ofertados para la atención de niñas y niños de la Ciudad distribuidos en Jardines Infantiles de operación directa, cofinanciados y sociales. Se ha avanzado en el uso efectivo de la capacidad instalada de las unidades operativas en 51.524 cupos efectivamente utilizados por niñas y niños de la ciudad.

En este mismo contexto de atención integral a la primera infancia, el Distrito Capital cuenta con un servicio social para la atención integral de mujeres gestantes, niñas y niños menores de dos años, ¿Creciendo en Familia¿, en el cual con corte a diciembre de 2018 ha atendido 13.594 participantes a

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52																																													
través de intervenciones educativas individuales y familiares que fortalecen las interacciones y las capacidades para educar, cuidar y proteger de madres, padres, cuidadores y agentes comunitarios en los entornos hogar y espacio público, en la zona urbana de 19 localidades de la ciudad. Así mismo, se cuenta con resultados finales y conclusiones iniciales de la implementación de la metodología de monitoreo y seguimiento a la corresponsabilidad de padres, madres y cuidadores que permiten proyectar para el año 2019 acciones para fortalecer el rol protector de familias y cuidadores en el marco de la garantía de derechos de niños y niñas en primera infancia en cuanto a salud y nutrición, educación inicial, crianza y cuidado, recreación y participación.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)2 Diseñar e implementar 1 metodología de monitoreo y seguimiento a la corresponsabilidad de las familias y cuidadores.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.50	0.50	100.00	0.80	0.80	100.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$749	\$748	99.81	\$3,538	\$3,329	94.09	\$3,018	\$3,018	100.00	\$3,202	\$0	0.00	\$1,389	\$0	0.00	\$11,897	\$7,095	59.64																																												
(C)4 Atender integralmente en 61,241 cupos a niños y niñas de 0 a 5 años en ámbitos institucionales con enfoque diferencial.	Magnitud	57,976.00	56,212.00	96.96	58,281.00	51,915.00	89.08	58,501.00	51,524.00	88.07	61,241.00	0.00	0.00	61,241.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$39,175	\$38,030	97.08	\$106,410	\$102,517	96.34	\$113,757	\$113,515	99.79	\$161,217	\$0	0.00	\$160,779	\$0	0.00	\$581,339	\$254,061	43.70																																												
(K)5 Atender integralmente 15,000 mujeres gestantes, niñas y niños de 0 a 2 años con enfoque diferencial.	Magnitud	67,460.00	56,500.00	83.75	15,000.00	42,116.00	280.77	15,000.00	13,594.00	90.63	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$9,867	\$9,397	95.24	\$20,089	\$19,435	96.74	\$11,287	\$11,261	99.77	\$13,514	\$0	0.00	\$17,181	\$0	0.00	\$71,938	\$40,094	55.73																																												
(C)8 Atender integralmente 17,530 niñas, niños y adolescentes pertenecientes a grupos poblacionales históricamente segregados.	Magnitud	6,080.00	9,386.00	154.38	6,370.00	14,203.00	222.97	15,466.00	15,903.00	102.83	17,042.00	0.00	0.00	17,530.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$2,032	\$1,984	97.63	\$7,788	\$7,622	97.87	\$9,304	\$9,279	99.73	\$10,071	\$0	0.00	\$8,885	\$0	0.00	\$38,080	\$18,885	49.59																																												
(K)9 Pagar el 100 % De los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,378	\$0	0.00	\$131	\$0	0.00	\$4,509	\$0	0.00																																												
299 43.000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, víctimas y/o afectados por el conflicto armado, o vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente en medio abierto serán atendidos en el marco de la ruta integral de atenciones en el año 2020		\$2,433	\$2,400	98.63	\$11,477	\$11,408	99.39	\$17,241	\$16,928	98.19	\$19,951	\$0	0.00	\$11,534	\$0	0.00	\$62,636	\$30,735	49.07																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 4 Número de niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente en el marco de la Ruta de Atención Integral de atenciones (RIA)																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>7,740.00</td> <td>7,740.00</td> <td>6,347.00</td> <td>82.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>15,330.00</td> <td>15,330.00</td> <td>14,831.00</td> <td>96.74%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>25,170.00</td> <td>25,170.00</td> <td>26,230.00</td> <td>104.21%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>36,135.00</td> <td>36,135.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>43,000.00</td> <td>43,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>61.00%</td> <td>▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	7,740.00	7,740.00	6,347.00	82.00%		2017	15,330.00	15,330.00	14,831.00	96.74%		2018	25,170.00	25,170.00	26,230.00	104.21%	★	2019	36,135.00	36,135.00	0.00	0.00%		2020	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	61.00%	▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	7,740.00	7,740.00	6,347.00	82.00%																																																											
2017	15,330.00	15,330.00	14,831.00	96.74%																																																											
2018	25,170.00	25,170.00	26,230.00	104.21%	★																																																										
2019	36,135.00	36,135.00	0.00	0.00%																																																											
2020	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	61.00%	▲																																																									
Retrasos y soluciones: La meta producto no presenta retrasos																																																															
Avances y Logros: En el marco del cumplimiento del compromiso con la Infancia y la Adolescencia, La Administración Distrital desarrolla acciones directas para la prevención y erradicación progresiva de situaciones que vulneran o ponen el riesgo la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la ciudad. En este marco, la Administración Distrital aportó a la reducción en 5,7% de la tasa de trabajo infantil ampliado para la ciudad, pasando de 11.0% en 2014 a 5.3% en 2017, superando la meta propuesta para el cuatrienio y evidenciando el compromiso del Alcalde Mayor con la niñez y adolescencia, fruto de las acciones articuladas con los diferentes sectores y Entidades del Distrito como la SDS y la SDE. Atendió integralmente a 26.230 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 12.825 corresponden a población en situación o riesgo de trabajo infantil, 8.187 víctimas o afectados por el conflicto armado, 2.554 en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y 2.664 participantes en las estrategias de prevención de la vulnerabilidad de derechos de niños, niñas y adolescentes. De otra parte, se lidera el fortalecimiento del Sistema de Monitoreo de las Condiciones de Vida de la Infancia y la Adolescencia de la ciudad de Bogotá -SMIA con la actualización de la batería de indicadores, en su mayoría trazadores, que a su vez permite el monitoreo a la implementación la Política Pública de Infancia y Adolescencia -PPIA. En virtud de este sistema, se ha entregado al Concejo de Bogotá el informe anual correspondiente, el cual muestra una transformación significativa acorde con el reporte de seguimiento y gestión de la nueva batería de indicadores.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
1096 - Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52																																													
(C)6 Atender integralmente 43,000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil, víctimas y/o afectados por el conflicto armado, o vinculados al sistema de responsabilidad penal adolescente en medio abierto en el marco de la ruta integral de atenciones.	Magnitud 7,740.00 Recursos \$2,433	6,347.00 \$2,400	82.00 98.63	15,330.00 \$11,477	14,831.00 \$11,408	96.74 99.39	25,170.00 \$17,241	26,230.00 \$16,928	104.21 98.19	36,135.00 \$19,951	0.00 \$0	0.00 0.00	43,000.00 \$11,534	0.00 \$0	0.00 0.00	\$62,636	\$30,735	49.07																																													
03 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente	\$145,800	\$143,906	98.70	\$448,020	\$442,395	98.74	\$469,291	\$431,682	91.99	\$493,116	\$0	0.00	\$442,760	\$0	0.00	\$1,998,985	\$1,017,984	50.93																																													
104 Bogotá te nutre	\$85,639	\$85,612	99.97	\$186,008	\$185,943	99.97	\$193,066	\$190,132	91.99	\$205,745	\$0	0.00	\$183,582	\$0	0.00	\$854,039	\$461,688	54.06																																													
300 Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados	\$85,446	\$85,427	99.98	\$182,410	\$182,370	99.98	\$188,938	\$186,070	98.48	\$201,290	\$0	0.00	\$178,905	\$0	0.00	\$836,990	\$453,867	54.23																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(K) 6 Porcentaje de apoyos alimentarios entregados Línea Base: 174378																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>94.00</td> <td>94.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>92.44</td> <td>92.44%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>96.80</td> <td>96.80%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>94.41% ★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>56.65%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	100.00	100.00	94.00	94.00%		2017	100.00	100.00	92.44	92.44%		2018	100.00	100.00	96.80	96.80%	★	2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	94.41% ★	2020	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	56.65%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	100.00	100.00	94.00	94.00%																																																											
2017	100.00	100.00	92.44	92.44%																																																											
2018	100.00	100.00	96.80	96.80%	★																																																										
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	94.41% ★																																																										
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	56.65%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: En el mes de junio se implementó las herramientas para la focalización y priorización de los participantes de los servicios sociales de la SDIS que cuentan con apoyo alimentario. A pesar que estos instrumentos tomaron más tiempo de lo planeado inicialmente, se realizaron con la rigurosidad para la aplicación en todos los servicios sociales de la SDIS. Esto permitió, en primer lugar, la identificación de las diferentes necesidades de los territorios realizando visitas y reuniones con las comunidades y desarrollando análisis espaciales para la entrega de apoyos alimentarios, lo anterior como insumo para la revisión y actualización del proceso de focalización a la luz de componentes técnicos y necesidades territoriales; En segundo lugar, se establecieron los nuevos criterios de focalización, priorización, egreso y restricciones a los servicios sociales de la SDIS lo cual garantizará el apoyo alimentario a las personas más vulnerables del distrito que así lo requieran.																																																															
Avances y Logros: Logros de ciudad: En el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la ciudad vela por la garantía del derecho a la alimentación de la población en condiciones de vulnerabilidad suministrando apoyo alimentario a cerca de 287.135 ciudadanos y ciudadanas (173.800 en lo corrido de 2018) a través de la ejecución de los proyectos: 1098: Bogotá Te Nutre, el cual brinda apoyo alimentario a la población en inseguridad alimentaria y nutricional, el proyecto: 1096 Desarrollo Integral Desde La Gestación Hasta La Adolescencia, 1113 Por Una Ciudad Incluyente Y Sin Barreras, 1099 Envejecimiento digno, activo y feliz, 1086 Una ciudad para las Familias y 1108 Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle, en los 338 centros de atención con el suministro de alimentos Crudos, la entrega de los apoyos de complementación alimentaria Bonos Canjeables por Alimentos y Canastas Básicas. Adicionalmente, la ciudad cuenta hoy con 124 Comedores distribuidos en 18 localidades, en los cuales se tiene una capacidad para atender a 35.700 personas al día. Acciones de avance del indicador: Para que la atención de los servicios alimentarios del proyecto Bogotá te Nutre lleguen a los ciudadanos que más lo requieren, se desarrolló un procedimiento de focalización y priorización de los servicios sociales. Este proceso se realizó a partir de la identificación de las necesidades territoriales, con ayuda de los gestores locales y mapas de concentración de la población vulnerable de la ciudad. Tras la gestión administrativa, técnica y social se ha otorgado el 97% de los apoyos programados durante la vigencia 2018.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
1098 - Bogotá te nutre																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)3 Entregar el 100 % de los apoyos alimentarios programados	Magnitud 100.00 Recursos \$85,446	94.00 \$85,427	94.00 99.98	100.00 \$182,410	92.44 \$182,370	92.44 99.98	100.00 \$188,938	96.80 \$186,070	96.80 98.48	100.00 \$200,913	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$178,894	0.00 \$0	0.00 0.00	\$836,602	\$453,867	54.25																																													
(K)8 Pagar el 100 % de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$377	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$11	0.00 \$0	0.00 0.00	\$388	\$0	0.00																																													
301 Diseñar e implementar 1 estrategia de educación nutricional con enfoque familiar	\$106	\$99	92.86	\$917	\$896	97.63	\$1,057	\$1,032	97.62	\$1,171	\$0	0.00	\$912	\$0	0.00	\$4,163	\$2,026	48.67																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 7 Estrategia de educación nutricional con enfoque familiar diseñada e implementada																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>0.10</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>0.50</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>0.70</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>70.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.10	0.10	0.10	100.00%		2017	0.50	0.50	0.50	100.00%		2018	0.70	0.70	0.70	100.00%	★	2019	0.90	0.90	0.00	0.00%	100.00% ★	2020	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	70.00%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	0.10	0.10	0.10	100.00%																																																											
2017	0.50	0.50	0.50	100.00%																																																											
2018	0.70	0.70	0.70	100.00%	★																																																										
2019	0.90	0.90	0.00	0.00%	100.00% ★																																																										
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	70.00%	⚠																																																									

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52		
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos que impidieran el cumplimiento de la meta																				
Avances y Logros: Logros de ciudad: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos, la Secretaría de Integración Social, ha logrado diseñar una estrategia de educación nutricional que promueve los hábitos saludables de los hogares participantes de los diferentes servicios y complementos alimentarios del proyecto Bogotá te Nutre. La estrategia educativa que actualmente se está utilizando en la ciudad, es el Nutricircuito del plato saludable de la familia colombiana y está dirigido a los participantes de los servicios. El proceso de transferencia de conocimientos sobre la estrategia de Información, Educación y Comunicación realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO a los profesionales gestores de Estilos de Vida Saludable asignados por cada subdirección técnica de la SDIS, permite emprender el proceso metodológico de articulación entre el marco normativo, conceptual y operativo del Plan IEC -EVS -SDIS. Así mismo, La Secretaría de Integración Social avanza en la consolidación de necesidades de un sistema de vigilancia actualizado y acorde con las características de los participantes de los servicios sociales de la SDIS, con este sistema se contará con información inmediata del estado nutricional y de los seguimientos de la población. Acciones de avance del indicador: La Secretaría de Integración Social avanza en la consolidación de necesidades de un sistema de vigilancia actualizado y acorde con las características de los participantes de los servicios sociales, con este sistema se contará con información inmediata del estado nutricional y de los seguimientos de la población. Se desarrolla verificación del proceso de digitación de peso y talla en los servicios sociales y por localidad; Se trabajó con el área de sistemas la parametrización de canastas afro a fin de que se pudiera ingresar peso y talla, así mismo para centros forjar. El plan IEC define la estructura metodológica para generar junto con la participación de la ciudadanía, la identificación de los comportamientos inadecuados en cuestión de alimentación, nutrición y actividad física de la población que es atendida en los servicios sociales con los que cuenta la ciudad, Identificar la importancia para trabajar en los comportamientos detectados y generar los compromisos y acciones para generar procesos de transformación. Se estableció la alternativa de planificación de acciones para dar continuidad a las a la construcción de la estrategia de IEC en EVS para infancia.																				
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																				
1098 - Bogotá te nutre																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)1	Diseñar e implementar 1 estrategia de educación nutricional con enfoque familiar	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.50	0.50	100.00	0.70	0.70	100.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1	\$1	100.00	\$411	\$411	99.88	\$504	\$500	99.17	\$411	\$0	0.00	\$192	\$0	0.00	\$1,520	\$912	59.99
(C)4	Diseñar e implementar 1 sistema de vigilancia y seguimiento nutricional	Magnitud	0.10	0.09	90.00	0.50	0.44	88.00	0.70	0.64	91.43	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$105	\$98	92.77	\$506	\$485	95.79	\$553	\$532	96.20	\$760	\$0	0.00	\$719	\$0	0.00	\$2,644	\$1,115	42.16
302	Diseñar e implementar un instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada		\$86	\$86	100.00	\$1,489	\$1,489	100.00	\$1,676	\$1,655	98.75	\$1,214	\$0	0.00	\$1,155	\$0	0.00	\$5,620	\$3,230	57.47
<b>Indicador(es)</b>																				
(C)	8 Instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada diseñado e implementado																			
			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
							De la Vigencia	Transcurrido PD												
			2016	0.13	0.13	0.13	100.00%													
			2017	0.38	0.38	0.32	84.21%													
			2018	0.63	0.63	1.00	158.73%	★	158.73%	★										
			2019	0.88	0.88	0.00	0.00%													
			2020	1.00	1.00	0.00	0.00%													
							al Plan de Desarrollo	100.00%	★											
Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos que impidieran el cumplimiento de la meta																				
Avances y Logros: Logros de ciudad: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos. A 31 de diciembre de 2018, la ciudad cuenta con la Resolución 0825 del 14 de junio de 2018, que establece los criterios de identificación, priorización, restricciones y egreso a sus servicios sociales a fin de que la población de la ciudad conozca de forma precisa los mismos y pueda acceder a ellos en caso de requerirlo. Y de igual forma cuenta con la aprobación de las nuevas fichas de los servicios mediante la emisión de la circular 033 de nov 02 de 2018 Modificaciones al documento técnico adoptado a través de la resolución 0825 del 14 de junio de 2018. La ciudad cuenta hoy con el proceso de implementación de la Estrategia de Desarrollo de Capacidades para la Inclusión Social, la cual tiene como propósito promover el proceso de corresponsabilidad de los participantes y las familias de los servicios, con el fin de transformar sus realidades y aportar al mejoramiento de su calidad de vida, a través de la aplicación del Instrumento PAIF (Plan de Atención Individual y Familiar), con el propósito de identificar sus necesidades y posteriormente generar soluciones integrales en especial en los derechos de salud, una vida libre de violencias, vivienda digna y generación de ingresos. Acciones de avance del indicador: Se realizó la gestión para contar con la Resolución 0825, que formaliza los nuevos criterios de ingreso a los servicios alimentarios que oferta; se espera con estos llegar a la población vulnerable que se encuentre en inseguridad alimentaria severa y moderada. De igual forma, se culminó la construcción de un instrumento de validación de condiciones que permite la identificación de los ciudadanos en inseguridad alimentaria severa y moderada, teniendo en cuenta los lineamientos de la Escala Latinoamericana y del Caribe de Inseguridad Alimentaria-ELCSA. Ya se comenzó la aplicación de dicho instrumento para el proceso de validación de condiciones en su implementación en campo. De igual forma, se está implementando la estrategia social en los diferentes servicios de la SDIS que cuentan con apoyo alimentario en un proceso continuo de acompañamiento a la población beneficiada para poder vincular análisis e identificación de su situación de vulnerabilidad, otras variables y criterios estipulados en los nuevos criterios de focalización, priorización, egreso y restricciones para los servicios sociales de comedores, y los apoyos de complementación alimentaria, bonos canjeables y canastas básicas.																				
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																				
1098 - Bogotá te nutre																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)5	Diseñar e implementar 1 instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.38	0.32	84.21	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$13	\$13	100.00	\$216	\$216	100.00	\$126	\$126	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$355	\$355	100.00

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52

(C)7 Diseñar e implementar 1 estrategia que fomente la corresponsabilidad de los beneficiarios de las modalidades del proyecto	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.38	0.41	107.89	0.63	0.63	100.00	0.88	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$73	\$73	100.00	\$1,272	\$1,272	100.00	\$1,550	\$1,529	98.65	\$1,214	\$0	0.00	\$1,155	\$0	0.00	\$5,265	\$2,875	54.60

303 Capacitar 35.000 familias en educación nutricional	\$0	\$0	0.00	\$278	\$275	99.11	\$336	\$332	98.75	\$615	\$0	0.00	\$217	\$0	0.00	\$1,446	\$608	42.03
--	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

**Indicador(es)**

(S) 9 Número de familias capacitadas en educación nutricional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	9,000.00	14,645.00	14,645.00	100.00%	
2018	14,000.00	15,016.00	15,016.00	100.00%	★
2019	8,000.00	4,855.00	0.00	0.00%	
2020	4,000.00	484.00	0.00	0.00%	
TOTAL	35,000.00	35,000.00	29,661.00	al Plan de Desarrollo	84.75%

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos que impidieran el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: Logros de ciudad: Contar con una herramienta pedagógica para realizar educación nutricional, a través de la cual se empodera a las personas para la adopción de hábitos alimentarios y estilos de vida saludables que favorezcan la diversidad de la alimentación y la buena nutrición de la población participante de los diferentes servicios sociales con los que cuenta la ciudad. La herramienta busca realizar la promoción de los 6 grupos de alimentos y 9 mensajes relacionados con una alimentación saludable a través de la implementación de lineamientos internacionales (Guías alimentarias) y nacionales (Plato saludable de la familia colombiana mayor de 2 años).  
 En lo corrido del plan de desarrollo se continuó con la implementación de la Guía del Plato Saludable: Grupos de alimentos, especialmente capacitando 29.661 hogares participantes del servicio de comedores y los apoyos de complementación alimentaria Bonos y Canastas en educación nutricional y estilos de vida saludable. 15.016 fueron capacitados en la vigencia 2018. El proceso se ha desarrollado a través de la herramienta pedagógica denominada Nutricircuito del Plato Saludable.  
 Acciones de avance del indicador: El proyecto Bogotá te Nutre ha capacitado 29.661 hogares participantes del servicio social comedores y los apoyos de complementación alimentaria bonos canjeables por alimentos y canastas básicas, en hábitos de vida saludable, mediante una estrategia de educación nutricional que sensibiliza en selección alimentaria y actividad física.  
 Ejecución del convenio con la FAO en la transferencia de conocimiento de la estrategia de IEC en SAN para Colombia, como base para la implementación del plan IEC de la SDIS.  
 Inclusión del proyecto de Discapacidad en la capacitación de hogares en educación nutricional a través de la estrategia educativa Nutricircuito.  
 Dar a conocer la estrategia educativa Nutricircuito del plato saludable, cada vez a más profesionales permite avanzar en el posicionamiento esta herramienta a nivel de toda la SDIS.  
 Durante la presente vigencia se ha logrado la capacitación de hogares del proyecto de Discapacidad de la SDIS, en educación nutricional a través de la estrategia educativa nutricircuito, este proceso se ha desarrollado desde el mes de Marzo de la presente vigencia y cuenta con la línea técnica y el apoyo de profesionales de la dirección de Nutrición y abastecimiento en el despliegue de las capacitaciones.  
 Contar con herramientas técnicas estandarizadas para desarrollar procesos de capacitación, sirven de soporte técnico para las profesionales que realizan capacitaciones.

**Proyecto(s) de inversión**

**1098 - Bogotá te nutre**

**Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)**

(S)2 Capacitar 35,000 hogares en educación nutricional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	14,645.00	14,645.00	100.00	15,016.00	15,016.00	100.00	4,855.00	0.00	0.00	484.00	0.00	0.00	35,000.00	29,661.00	84.75
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$278	\$275	99.11	\$336	\$332	98.75	\$615	\$0	0.00	\$217	\$0	0.00	\$1,446	\$608	42.03

304 Identificar 50.000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada mediante el instrumento de validación de condiciones	\$0	\$0	0.00	\$914	\$914	100.00	\$1,058	\$1,043	98.59	\$1,455	\$0	0.00	\$2,393	\$0	0.00	\$5,820	\$1,957	33.62
---	-----	-----	------	-------	-------	--------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(S) 10 Número de personas identificadas en inseguridad alimentaria

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00%	
2018	15,715.00	21,515.00	19,830.00	92.17%	★
2019	15,715.00	21,515.00	0.00	0.00%	
2020	5,970.00	6,970.00	0.00	0.00%	
TOTAL	50,000.00	50,000.00	19,830.00	al Plan de Desarrollo	39.66%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52																																												
<p>Retrasos y soluciones: Para el mes de junio, se implementó las herramientas para la focalización y priorización de los participantes de los servicios sociales de la SDIS que cuentan con apoyo alimentario. A pesar que estos instrumentos tomaron más tiempo de lo planeado inicialmente, se realizaron con la rigurosidad para la aplicación en todos los servicios sociales de la SDIS. En la vigencia 2018, se avanzó en la formalización del Instrumento de validación de condiciones mediante la Escala Seguridad Alimentaria y comenzando el trabajo de identificación de personas en Inseguridad Alimentaria Severa o Moderada en el distrito. Para el 2019, se prevé que se logrará avanzar en la identificación de personas en inseguridad alimentaria de los procesos de focalización de los nuevos participantes que requieren el servicio de comedores o apoyos alimentarios, así como se avanzará en la validación de condiciones de las personas que se encuentran en los servicios de la Secretaría.</p> <p>Avances y Logros: Logros de ciudad: En la vigencia 2018, se consolida un proceso pionero en el Distrito Capital en el que se está realizando la identificación de personas de hogares con inseguridad alimentaria moderada y severa, proceso nunca desarrollado por una entidad pública de la capital o del país. Para ello, se trabajó según Manual de uso y aplicaciones de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Colombia - FAO. La ciudad avanzó en la identificación de los más vulnerables a través de estrategias de visitas a los participantes validando condiciones y focalizando personas en las Subdirecciones locales, este proceso incluye acciones de verificación de aspectos relacionados con la seguridad alimentaria de los hogares. Durante la vigencia 2018, se identificaron un total de 19.830 personas en Inseguridad Alimentaria Severa y Moderada en el Distrito, parte de esta población se encuentra en atención o ha sido priorizada para ser atendida en el servicio social Comedores y en los apoyos de complementación alimentaria Bonos Canjeables por alimentos y Canastas Básicas. El 62% de las personas identificadas residen en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal y Suba. El 38% restante se distribuye entre las otras 15 Localidades. El 57% del as personas identificadas son mujeres y el 43% Hombres, (Se identificaron también 3 Intersexuales); El 32% pertenecen al grupo etario Adultez y el 14% son de Primera Infancia.</p> <p>Acciones de avance del indicador: Lograr la identificación de 50.000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada implica reconocer los criterios que conllevan a estos estados de malnutrición de la ciudadanía, es así como durante lo corrido del plan de desarrollo se formalizó el instrumento de validación de condiciones para la identificación de inseguridad alimentaria, desde la identificación de variables de socioeconómicas que están relacionadas con la inseguridad alimentaria, en su perspectiva multidimensional. Hoy se cuenta con dicho instrumento y se encuentra en proceso de implementación.</p> <p>Se avanza en la consolidación de un proceso pionero en el Distrito Capital en el que la SDIS liderará la identificación de personas de hogares con inseguridad alimentaria moderada y severa, proceso nunca desarrollado por una entidad pública de la capital o del país. Hoy se han identificado a 19.830 personas cuyos hogares se encuentran en Inseguridad Alimentaria Severa o Moderada participantes o priorizados para participar del servicio de Comedores y los apoyos de complementación de bonos y canastas.</p>																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1098 - Bogotá te nutre																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)6 Identificar 50,000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada mediante el instrumento de validación de condiciones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	21,515.00	19,830.00	92.17	21,515.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	50,000.00	19,830.00	39.66																																											
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$914	\$914	100.00	\$1,058	\$1,043	98.59	\$1,455	\$0	0.00	\$2,393	\$0	0.00	\$5,820	\$1,957	33.62																																											
105 Distrito Diverso		\$693	\$693	100.00	\$2,505	\$2,503	99.91	\$2,967	\$2,954	91.99	\$2,845	\$0	0.00	\$1,430	\$0	0.00	\$10,441	\$6,150	58.91																																											
305 Atender 13.000 personas de los sectores LGBTI		\$693	\$693	100.00	\$2,505	\$2,503	99.91	\$2,967	\$2,954	99.55	\$2,845	\$0	0.00	\$1,430	\$0	0.00	\$10,441	\$6,150	58.91																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 13 Número personas de los sectores LGBTI atendidas Línea Base: 11591																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>500.00</td> <td>955.00</td> <td>955.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>3,850.00</td> <td>3,974.00</td> <td>3,974.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>3,850.00</td> <td>3,614.00</td> <td>3,710.00</td> <td>102.66%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3,800.00</td> <td>2,971.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1,000.00</td> <td>1,486.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>13,000.00</td> <td>13,000.00</td> <td>8,639.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>66.45%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	500.00	955.00	955.00	100.00%		2017	3,850.00	3,974.00	3,974.00	100.00%		2018	3,850.00	3,614.00	3,710.00	102.66%	★	2019	3,800.00	2,971.00	0.00	0.00%		2020	1,000.00	1,486.00	0.00	0.00%		TOTAL	13,000.00	13,000.00	8,639.00	al Plan de Desarrollo	66.45%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	500.00	955.00	955.00	100.00%																																																										
2017	3,850.00	3,974.00	3,974.00	100.00%																																																										
2018	3,850.00	3,614.00	3,710.00	102.66%	★																																																									
2019	3,800.00	2,971.00	0.00	0.00%																																																										
2020	1,000.00	1,486.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	13,000.00	13,000.00	8,639.00	al Plan de Desarrollo	66.45%																																																									
Retrasos y soluciones: Ninguno																																																														
Avances y Logros: Durante la ejecución del Plan de Desarrollo, la Secretaria Distrital de Integración Social atendió a 8639 personas de los sectores sociales LGBTI, 955 en 2016, 3.974 en 2017 y 3710 en 2018 personas LGBTI, mediante el modelo de atención que incluye identificación y caracterización de necesidades para la activación de rutas de atención y la respuesta oportuna, en aras de aportar al mejoramiento de la calidad de vida.																																																														
De esta manera, se ha conseguido una mejora en la calidad de vida de las personas de los sectores sociales LGBTI, a partir de los procesos de atención que aportan al reconocimiento y respeto de sus derechos, así como desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades y desarrollo humano para la generación de oportunidades en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
1101 - Distrito diverso																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Desarrollar actividades dirigidas a 5,714 personas de la comunidad en general para fomentar el respeto y la construcción de nuevas subjetividades desde la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género	Magnitud	1,200.00	3,922.00	326.83	678.00	1,792.00	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,714.00	5,714.00	100.00																																											
	Recursos	\$61	\$61	100.00	\$47	\$47	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$108	\$108	100.00																																											
(S)2 Desarrollar actividades dirigidas a 7,050 personas que laboren en los sectores público, privado o mixto, para realizar procesos formación en atención diferencial por orientación sexual e identidad de género	Magnitud	1,300.00	2,517.00	193.62	2,269.00	2,269.00	100.00	1,800.00	1,916.00	106.44	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	6,702.00	95.06																																											
	Recursos	\$58	\$58	100.00	\$131	\$131	100.00	\$157	\$157	99.96	\$163	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$509	\$346	67.99																																											

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52																																													
(S)3 Atender 13,096 personas de los sectores sociales LGBTI, sus familias y redes de apoyo mediante las unidades operativas asociadas al servicio y los equipos locales	Magnitud 955.00 Recursos \$176	955.00 \$176	100.00 100.00	3,974.00 \$812	3,974.00 \$811	100.00 99.88	3,710.00 \$1,511	3,710.00 \$1,504	100.00 99.54	2,971.00 \$1,448	0.00 \$0	0.00 0.00	1,486.00 \$749	0.00 \$0	0.00 0.00	13,096.00 \$4,696	8,639.00 \$2,490	65.97 53.03																																													
(S)4 Vincular a 14,800 personas del sector educativo y aparatos de justicia a procesos de transformación de imaginarios y representaciones sociales	Magnitud 500.00 Recursos \$155	2,467.00 \$155	493.40 99.99	5,612.00 \$692	5,612.00 \$692	100.00 99.91	4,433.00 \$802	4,433.00 \$797	100.00 99.45	1,871.00 \$813	0.00 \$0	0.00 0.00	417.00 \$222	0.00 \$0	0.00 0.00	14,800.00 \$2,685	12,512.00 \$1,644	84.54 61.25																																													
(S)5 Desarrollar 3 investigaciones en torno a la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género	Magnitud 0.25 Recursos \$100	0.25 \$100	100.00 100.00	0.75 \$332	0.75 \$332	100.00 100.00	0.75 \$296	0.68 \$294	90.67 99.30	0.75 \$250	0.00 \$0	0.00 0.00	0.50 \$75	0.00 \$0	0.00 0.00	3.00 \$1,054	1.68 \$726	56.00 68.92																																													
(K)6 Diseñar e implementar 1 esquema de seguimiento sobre las actividades que desarrolla la Subdirección para Asuntos LGBT.	Magnitud 1.00 Recursos \$89	1.00 \$89	100.00 100.00	1.00 \$244	1.00 \$244	100.00 100.00	1.00 \$87	1.00 \$87	100.00 99.99	1.00 \$69	0.00 \$0	0.00 0.00	1.00 \$249	0.00 \$0	0.00 0.00	\$738	\$420	56.90																																													
(S)7 Establecer 4 alianzas públicas y privadas para el desarrollo de capacidades, potencialidades y habilidades para las personas LGBT	Magnitud 1.00 Recursos \$54	1.00 \$54	100.00 100.00	1.00 \$247	1.00 \$247	100.00 99.72	1.00 \$115	0.93 \$115	93.00 100.00	0.75 \$101	0.00 \$0	0.00 0.00	0.25 \$134	0.00 \$0	0.00 0.00	4.00 \$651	2.93 \$415	73.25 63.77																																													
106 Envejecimiento digno, activo y feliz	\$40,502	\$38,784	95.76	\$147,008	\$144,561	98.34	\$168,199	\$140,551	91.99	\$172,341	\$0	0.00	\$162,590	\$0	0.00	\$690,640	\$323,897	46.90																																													
306 Entregar a 90.318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos	\$29,587	\$29,567	99.93	\$81,283	\$81,205	99.90	\$85,208	\$85,111	99.89	\$79,498	\$0	0.00	\$64,130	\$0	0.00	\$339,706	\$195,883	57.66																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 14 Número de personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica con apoyos económicos																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>85,491.00</td> <td>85,491.00</td> <td>84,119.00</td> <td>98.40%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>87,651.00</td> <td>87,651.00</td> <td>92,635.00</td> <td>105.69%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>89,811.00</td> <td>89,811.00</td> <td>97,099.00</td> <td>108.11%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>90,318.00</td> <td>90,318.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>90,318.00</td> <td>90,318.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>107.51%</td> <td>★</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	85,491.00	85,491.00	84,119.00	98.40%		2017	87,651.00	87,651.00	92,635.00	105.69%		2018	89,811.00	89,811.00	97,099.00	108.11%	★	2019	90,318.00	90,318.00	0.00	0.00%		2020	90,318.00	90,318.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	107.51%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	85,491.00	85,491.00	84,119.00	98.40%																																																											
2017	87,651.00	87,651.00	92,635.00	105.69%																																																											
2018	89,811.00	89,811.00	97,099.00	108.11%	★																																																										
2019	90,318.00	90,318.00	0.00	0.00%																																																											
2020	90,318.00	90,318.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	107.51%	★																																																									
Retrasos y soluciones: No aplica para este periodo																																																															
Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social entregó a 97.099 personas mayores en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica, un apoyo económico por valor \$120.000 pesos mensuales en efectivo, y así aportar a satisfacer en parte de sus necesidades básicas.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)1 Entregar a 95,000 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos	Magnitud 85,491.00 Recursos \$29,587	84,119.00 \$29,567	98.40 99.93	87,651.00 \$81,283	92,631.00 \$81,205	105.68 99.90	94,600.00 \$85,208	97,099.00 \$85,111	102.64 99.89	95,000.00 \$78,944	0.00 \$0	0.00 0.00	95,000.00 \$64,114	0.00 \$0	0.00 0.00	\$339,136	\$195,883	57.76																																													
(K)10 Pagar el 100 % de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$554	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$17	0.00 \$0	0.00 0.00	\$571	\$0	0.00																																													
307 Atender integralmente en el servicio centros día a 15.000 personas mayores en fragilidad social en la ciudad de Bogotá	\$3,676	\$2,875	78.21	\$15,666	\$13,985	89.27	\$36,893	\$11,249	30.49	\$32,586	\$0	0.00	\$34,454	\$0	0.00	\$123,274	\$28,109	22.80																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52

(C) 15 Número de personas mayores en fragilidad social, atendidas integralmente en los Centros Día de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	4,000.00	4,000.00	7,440.00	186.00%	
2017	7,000.00	7,000.00	11,998.00	171.40%	
2018	10,000.00	17,500.00	17,629.00	100.74%	★
2019	14,000.00	21,000.00	0.00	0.00%	★
2020	15,000.00	22,000.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				80.13%	✓

Retrasos y soluciones: No aplica para este periodo

Avances y Logros: A través del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social ha atendido en las vigencias 2016, 2017 y 2018 a 17.629 personas mayores en los 21 Centros Día con que cuenta el Distrito Capital. Esta oferta permite que las personas mayores de Bogotá disfruten y participen de encuentros de desarrollo humano con los cuales revalidan sus derechos a fin de mejorar su calidad de vida, fortalecer sus relaciones generacionales e intergeneracionales y optimizar un envejecimiento activo mediante hábitos saludables.

El Distrito Capital cuenta con el primer Centro Día diseñado y construido acorde con los estándares nacionales para este tipo de equipamientos: Centro Día luz de Esperanza. Con esto nuevo espacio se tienen 150 nuevos cupos en Bogotá llegando a 1.260 diarios para la atención integral de personas mayores con lo cual se pueda promover un ejercicio de derechos y validando un envejecimiento activo y una vejez digna.

## Proyecto(s) de inversión

## 1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)2 Atender integralmente a 42,000 personas mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centros Día	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		4,000.00	7,440.00	186.00	10,391.00	10,391.00	100.00	11,515.00	11,515.00	100.00	10,500.00	0.00	0.00	2,154.00	0.00	0.00	42,000.00	29,346.00	69.87
	Recursos	\$3,676	\$2,875	78.20	\$15,666	\$13,985	89.27	\$36,893	\$11,249	30.49	\$32,586	\$0	0.00	\$34,454	\$0	0.00	\$123,274	\$28,109	22.80

308 Disponer de 1.940 cupos en centros de protección social para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en vulnerabilidad social	\$5,829	\$5,821	99.87	\$45,208	\$44,851	99.21	\$39,902	\$39,304	98.50	\$50,915	\$0	0.00	\$57,788	\$0	0.00	\$199,641	\$89,977	45.07
--	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

## Indicador(es)

(K) 16 Número de cupos para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en vulnerabilidad social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1,890.00	1,890.00	1,890.00	100.00%	
2017	1,940.00	1,940.00	2,045.00	105.41%	
2018	1,940.00	1,940.00	2,050.00	105.67%	★
2019	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00%	★
2020	1,940.00	1,940.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				62.02%	⚠

Retrasos y soluciones: No aplica para este periodo

Avances y Logros: En el marco del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social garantizó 2.050 cupos a personas mayores en situación de vulnerabilidad en 18 Centros de Protección, los cuales generan ambientes amigables y apropiados que redundan en el bienestar y la calidad de vida de la personas mayores en protección, permitiendo la atención de junio a diciembre de 2016 de 2.133 personas mayores, en la vigencia 2017 a 2.325 personas mayores y en la vigencia 2018 a 2.361 personas mayores.

En lo corrido del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá mejor para Todos se cuenta con 160 cupos adicionales para atender a personas mayores en la modalidad de dependencia severa en los Centros de Protección Social de la ciudad.

## Proyecto(s) de inversión

## 1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)3 Atender integralmente a 2,226 personas mayores en condición de fragilidad social en la ciudad de Bogotá a través del servicio Centro de Protección Social	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		1,940.00	2,133.00	109.95	2,226.00	2,325.00	104.45	2,226.00	2,361.00	106.06	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$5,829	\$5,821	99.87	\$45,208	\$44,851	99.21	\$39,902	\$39,304	98.50	\$50,915	\$0	0.00	\$57,788	\$0	0.00	\$199,641	\$89,977	45.07

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52
309 Disponer 250 cupos en el servicio centro noche para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir	\$253	\$253	100.00	\$2,574	\$2,574	99.99	\$3,461	\$2,770	80.01	\$5,321	\$0	0.00	\$3,559	\$0	0.00	\$15,168	\$5,597	36.90

## Indicador(es)

(K) 17 Número de cupos para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	250.00	250.00	250.00	100.00%		
2017	250.00	250.00	262.00	104.80%		
2018	250.00	250.00	160.00	64.00%	89.60%	
2019	250.00	250.00	0.00	0.00%		
2020	250.00	250.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	53.76%	

Retrasos y soluciones: Desde marzo de 2018, la entidad inició el proceso de contratación y adjudicación para la operación de los servicios sociales por medio del Decreto Nacional 092 de 2017. Con este cambio la Entidad enfrentó dos retos: 1. Declaración de procesos desiertos en el marco de los resultados del decreto 092 y 2. Las organizaciones que se presentaron no cumplieron con los requisitos establecidos en los diferentes procesos que garantizan una adecuada prestación del servicio para las personas mayores más vulnerables. A través de proceso público se adjudicaron dos contratos para la prestación del servicio Centro Noche que actualmente se encuentran en operación, garantizando la atención de 160 cupos diariamente. 102 cupos no pudieron ser adjudicados, por lo que se adoptaron soluciones alternativas orientadas a garantizar espacios dignos para las personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar para dormir.

Avances y Logros: En el marco del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos la Secretaría Distrital de Integración Social garantizó 160 cupos a personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir en 3 Centros Noche, que han permitido atender a 512 personas mayores en 2016, 665 personas mayores en la vigencia 2017 y 729 personas mayores en la vigencia 2018, apoyado por equipos psicosociales idóneos y en permanente revisión de sus estrategias de atención integral en el marco de modelo de atención "Centros Noche".

## Proyecto(s) de inversión

## 1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)4	Atender a 500 personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir en el servicio Centro Noche	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
		Recursos	\$253	\$253	100.00	\$2,574	\$2,574	99.99	\$3,461	\$2,770	80.01	\$5,321	\$0	0.00	\$3,559	\$0	0.00	\$15,168	\$5,597	36.90

310 Disponer 500 cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital	\$880	\$0	0.00	\$313	\$313	100.00	\$478	\$65	13.60	\$1,120	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,790	\$378	13.53
--	-------	-----	------	-------	-------	--------	-------	------	-------	---------	-----	------	-----	-----	------	---------	-------	-------

## Indicador(es)

(C) 18 Número de cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	50.00	50.00	0.00	0.00%		
2017	220.00	220.00	265.00	120.45%		
2018	350.00	350.00	265.00	75.71%	75.71%	
2019	500.00	500.00	0.00	0.00%		
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	53.00%	

Retrasos y soluciones: Con el fin de robustecer la estrategia de cualificación desde su aspecto técnico, durante la vigencia 2018 se decidió fortalecer el proceso de estudios previos, análisis de sector y estudio de mercado correspondientes al Anexo Técnico (preliminar) dirigido a la contratación del proceso de cualificación de personas cuidadoras de personas mayores del proyecto 1099 "Envejecimiento Digno, Activo y Feliz" teniendo en cuenta experiencias anteriores y aprovechando los espacios de retroalimentación con la academia o el Consejo de Sabios y Sabias. Por lo anterior, en la vigencia 2019 se realizará el proceso de contratación de la estrategia de cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital.

Avances y Logros: En lo corrido del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Secretaría Distrital de Integración Social ha cualificado a 265 personas en el cuidado a personas mayores en el Distrito Capital.

Mediante la implementación de la estrategia de cuidadores, se logra brindar herramientas y fortalecer las cualidades que el rol del cuidado requiere, lo cual disminuye la sobrecarga a la que el ejercicio de ser cuidador de persona mayor conlleva. lo anterior a través de:

\* El fortalecimiento de los procesos de cuidado y autocuidado de las personas cuidadoras, mediante acompañamiento y fortalecimiento en la consolidación de redes de apoyo en los diferentes territorios en donde se implementó la estrategia.

\* Escenarios de participación de las personas mayores mediante la inclusión del Consejo Distrital de Sabios y Sabias en la elaboración de los Estudios Previos para la construcción del Anexo Técnico correspondiente a la contratación del proceso de cualificación y seguimiento a las personas cuidadoras.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCIÓN: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52																																													
*seguimiento y acompañamiento con las redes de apoyo de las personas cuidadoras y de las personas mayores que reciben el cuidado.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)5 Cualificar a 500 personas cuidadoras de personas mayores en el Distrito Capital.	Magnitud	50.00	0.00	0.00	220.00	265.00	120.45	350.00	265.00	75.71	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																
	Recursos	\$880	\$0	0.00	\$313	\$313	100.00	\$478	\$65	13.60	\$1,120	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,790	\$378	13.53																																												
311 Implementar un (1) sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV	\$277	\$269	97.00	\$1,965	\$1,634	83.14	\$2,257	\$2,052	90.90	\$2,901	\$0	0.00	\$2,660	\$0	0.00	\$10,060	\$3,954	39.31																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 19 Sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV implementado																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.13</td> <td>0.13</td> <td>0.12</td> <td>92.31%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0.35</td> <td>0.35</td> <td>0.15</td> <td>42.86%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0.64</td> <td>0.64</td> <td>0.64</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.85</td> <td>0.85</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>64.00%</td> <td>▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.13	0.13	0.12	92.31%		2017	0.35	0.35	0.15	42.86%		2018	0.64	0.64	0.64	100.00%	★	2019	0.85	0.85	0.00	0.00%	100.00%	2020	1.00	1.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	64.00%	▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	0.13	0.13	0.12	92.31%																																																											
2017	0.35	0.35	0.15	42.86%																																																											
2018	0.64	0.64	0.64	100.00%	★																																																										
2019	0.85	0.85	0.00	0.00%	100.00%																																																										
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	64.00%	▲																																																									
Retrasos y soluciones: No aplica para este periodo																																																															
Avances y Logros: Durante el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, se ha logrado el fortalecimiento de la articulación interinstitucional que ha facilitado el proceso de suministro de información para alimentar de manera oportuna el Sistema de seguimiento y monitoreo de la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez. Para la ciudad en temas de Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez en la vigencia 2018 se ha logrado:																																																															
1 (una) Estrategia Intercultural en implementación en fase de pilotaje.																																																															
3 (tres) enlaces culturales contratados para la construcción, ajuste y pilotaje de la Estrategia Intercultural.																																																															
1 (un) instrumento de caracterización e identificación de intereses y necesidades, concertado y avalado por los representantes del Consultivo Afrodescendiente. El cual inició su implementación en la localidad de Usme durante el mes de mayo.																																																															
1 (un) instrumento de caracterización e identificación de intereses y necesidades, concertado y avalado por los representantes del Consultivo Afrodescendiente. El cual inició su implementación en la localidad de Usme durante el mes de mayo.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
1099 - Envejecimiento digno, activo y feliz																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)6 Implementar 1 sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV	Magnitud	0.13	0.12	92.31	0.35	0.15	42.86	0.64	0.64	100.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$15	\$15	100.00	\$188	\$151	80.59	\$66	\$66	99.26	\$123	\$0	0.00	\$75	\$0	0.00	\$467	\$232	49.69																																												
(C)7 Implementar 1 Plan de seguimiento del Plan de Acción de la PPSEV.	Magnitud	0.13	0.12	92.31	0.35	0.35	100.00	0.64	0.64	100.00	0.85	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$262	\$254	96.83	\$1,777	\$1,482	83.41	\$2,191	\$1,986	90.64	\$2,778	\$0	0.00	\$2,585	\$0	0.00	\$9,592	\$3,722	38.80																																												
107 Por una ciudad incluyente y sin barreras	\$12,208	\$12,190	99.86	\$52,872	\$51,422	97.26	\$54,026	\$49,622	91.99	\$59,625	\$0	0.00	\$44,961	\$0	0.00	\$223,692	\$113,234	50.62																																													
312 Atender 3.289 personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte	\$11,960	\$11,942	99.85	\$50,940	\$49,815	97.79	\$51,659	\$47,719	92.37	\$57,702	\$0	0.00	\$44,544	\$0	0.00	\$216,805	\$109,476	50.50																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52

(K) 20 Número de personas con discapacidad atendidas en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte Línea Base: 3289

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	3,289.00	3,289.00	2,768.00	84.16%	
2017	3,289.00	3,289.00	3,033.00	92.22%	
2018	3,289.00	3,289.00	2,959.00	89.97%	88.78%
2019	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00%	
2020	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				53.27%	

Retrasos y soluciones: Hasta el año 2017 la Secretaría Social prestó estos servicios a través de convenios de asociación suscritos con Entidades Sin Ánimo de Lucro, sin embargo, con la entrada en vigor del Decreto 092 de 2017 Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política fue necesario hacer modificaciones en la contratación para adoptar la norma. La implementación del Decreto 092 de 2017 para la contratación de los servicios de discapacidad tuvieron dos grandes retos: la declaración de grupos desiertos en el marco de los resultados del proceso competitivo y que las entidades sin ánimo de lucro que se presentan, no cumplen con todos los requisitos determinados en los diferentes procesos competitivos. Esta situación incidió en el cumplimiento de la meta. sin embargo, cabe aclarar que ningún niño se quedó sin atención, se continuó brindando atención de calidad en los Centros Crecer.

Avances y Logros: Se preparó y coordinó la puesta en funcionamiento del primer Centro de Atención Distrital para la Inclusión Social -CADIS, un centro de formación socio ocupacional para personas con discapacidad. Se tiene contemplada la inauguración para el 21 de enero de 2019.

## Proyecto(s) de inversión

## 1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Meta	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(S)1 Incrementar a 2,000 personas con discapacidad con procesos de inclusión efectivos en el Distrito	Magnitud	10.00	26.00	260.00	490.00	490.00	100.00
	Recursos	\$93	\$93	100.00	\$389	\$380	97.53
(K)3 Realizar seguimiento al 100 % de personas con discapacidad sin redes, cuidadoras y cuidadores que reciben apoyos alimentarios	Magnitud	100.00	0.47	0.47	100.00	95.00	95.00
	Recursos	\$525	\$524	99.86	\$2,487	\$2,376	95.54
(K)4 Atender 3,289 personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte	Magnitud	3,289.00	2,768.00	84.16	3,289.00	3,033.00	92.22
	Recursos	\$11,342	\$11,325	99.85	\$48,064	\$47,059	97.91
(K)6 Pagar 100 % de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

313 Vincular a 1500 servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad	\$123	\$123	100.00	\$434	\$390	89.94	\$151	\$149	98.78	\$137	\$0	0.00	\$199	\$0	0.00	\$1,044	\$662	63.45
--	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

## Indicador(es)

(S) 21 Número de servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	20.00	20.00	183.00	915.00%	
2017	450.00	450.00	473.00	105.11%	
2018	450.00	450.00	450.00	100.00%	100.00%
2019	450.00	427.00	0.00	0.00%	
2020	130.00	130.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,500.00	1,663.00	1,106.00	al Plan de Desarrollo	73.73%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos para el cumplimiento de la meta

Avances y Logros: En el marco del plan de Desarrollo 1.106 servidores públicos se han vinculado y culminado procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad. 183 servidores en 2016, 473 servidores en 2017 y 450 para la vigencia 2018. Estos procesos nos permiten avanzar en el posicionamiento del lenguaje incluyente entre los servidores y servidoras capacitados en el Distrito y el reconocimiento de diferentes entidades públicas del Distrito a la SDIS, por el proceso de capacitación adelantado y la necesidad de darle continuidad. Se impulsa de manera sólida el propósito de establecer nuevas formas de interacción entre las entidades del estado y la ciudadanía que demanda los servicios que se ofertan, lo que resulta en el fortalecimiento institucional y en la renovación de la credibilidad de las entidades desde la óptica de la población.

## Proyecto(s) de inversión

## 1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)2 Vincular a 1,500 servidores públicos en procesos de capacitación en competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad	Magnitud	20.00	183.00	915.00	473.00	473.00	100.00	450.00	450.00	100.00	277.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	1,500.00	1,106.00	73.73
	Recursos	\$123	\$123	100.00	\$434	\$390	89.94	\$151	\$149	98.78	\$137	\$0	0.00	\$199	\$0	0.00	\$1,044	\$662	63.45
314 Construir la línea base de percepción de barreras actitudinales y sistema de seguimiento	\$125	\$125	100.00	\$1,498	\$1,217	81.26	\$2,216	\$1,753	79.11	\$1,785	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$5,843	\$3,096	52.98	
<b>Indicador(es)</b>																			
(S) 22 Línea base de percepción de barreras actitudinales y un sistema de seguimiento																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	0.05	0.05	0.05	100.00%														
	2017	0.25	0.25	0.25	100.00%														
	2018	0.25	0.25	0.14	56.00%	80.00%	✓												
	2019	0.25	0.25	0.00	0.00%														
	2020	0.20	0.20	0.00	0.00%														
	TOTAL	1.00	1.00	0.44	al Plan de Desarrollo	44.00%	⚠												
Retrasos y soluciones: Retraso: Para la construcción de la línea base de percepción de barreras actitudinales se evidenció la necesidad de incluir la contratación de cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad por parte de la firma consultora, lo que generó un ajuste en los documentos contractuales del proceso. Solución: Para el cuarto trimestre del año 2018 se avanzó en el proceso pre-contractual, se realiza publicación de aviso de convocatoria pública (concurso de méritos) en la plataforma SECOP II, se surten de manera eficiente todos los procesos estipulados en el cronograma publicado y se realiza apertura de proceso el 28 de Diciembre de 2018, dejando la contratación de la Línea de Base como proceso en curso, la adjudicación de contrato se celebrará en el primer trimestre del 2019.																			
Avances y Logros: Durante el tercer trimestre se finalizó la construcción documentos; anexo técnico, estudio previo y de sector para la contratación de proceso de consultoría para la línea base de percepción de barreras actitudinales frente a la discapacidad. Se continúa el seguimiento al proceso de contratación. La línea base nos permitirá contar con información actualizada para generar acciones que contribuyan a disminuir las barreras que limitan el desarrollo de las personas con discapacidad.																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
1113 - Por una ciudad incluyente y sin barreras																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)5 Construir 1 línea base de percepción de barreras actitudinales y sistema de seguimiento.	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.14	56.00	0.25	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.44	44.00
	Recursos	\$125	\$125	100.00	\$1,498	\$1,217	81.26	\$2,216	\$1,753	79.11	\$1,785	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$5,843	\$3,096	52.98
108 Prevención y atención social integral para el abordaje del fenómeno de la habitabilidad en calle	\$4,963	\$4,931	99.35	\$33,691	\$33,279	98.78	\$34,135	\$31,942	91.99	\$35,173	\$0	0.00	\$29,278	\$0	0.00	\$137,240	\$70,152	51.12	
315 Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle por año en calle y en centros de la SDIS	\$4,963	\$4,931	99.35	\$33,691	\$33,279	98.78	\$34,135	\$31,942	93.58	\$35,173	\$0	0.00	\$29,278	\$0	0.00	\$137,240	\$70,152	51.12	
<b>Indicador(es)</b>																			
(K) 23 Número de ciudadanos habitantes de calle únicos atendidos en calle y en centros de la SDIS																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Transcurrido PD													
	2016	11,897.00	11,897.00	12,267.00	103.11%														
	2017	11,897.00	11,897.00	10,194.00	85.69%														
	2018	11,897.00	11,897.00	9,056.00	76.12%	88.31%	✓												
	2019	11,897.00	11,897.00	0.00	0.00%														
	2020	11,897.00	11,897.00	0.00	0.00%														
	TOTAL				al Plan de Desarrollo	52.98%	⚠												
Retrasos y soluciones: Algunos ciudadanos no se mostraron motivados a iniciar un proceso de inclusión social, debido factores que los impulsan a permanecer en calle y abstenerse de ingresar a los servicios. Por otro lado, la falta de redes de apoyo familiar y social, dificulta la motivación y permanencia en los procesos de desarrollo personal.																			
Ante estas situaciones se establecieron en los servicios momentos y espacios de reflexión y sensibilización, realizando entrevistas motivacionales y ejercicios de formación grupal, en donde el ciudadano identifique, reconozca y establezca rutas o estrategias de afrontamiento y superación personal frente a su problemática central.																			
Avances y Logros: Durante lo corrido de la vigencia 2018, 10.963 ciudadanos participaron personas en las acciones de prevención del fenómeno de habitabilidad en calle, vinculando a poblaciones en riesgo y alto riesgo de habitar calle. Los ciudadanos Habitantes de Calle fueron atendidos a través 6 Hogares de Paso, un centro de atención transitoria y 4 comunidades de vida.																			

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCIÓN: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52

Se realizó la apertura de dos hogares de paso nuevos y una comunidad de vida, con esto se amplió la cobertura en 400 cupos.

En Jornadas de desarrollo personal, Ruta Individual de Derechos y acciones de educación participaron 17.455 personas, además, en Hogares de Paso Día - Noche y Centro de Atención Transitoria fueron atendidos 6.217 ciudadanos habitantes de calle. 1.316 ciudadanos participaron en procesos de superación la habitabilidad en calle en las Comunidades de Vida y de estas personas 186 finalizaron por cumplimiento de metas personales.

En los procesos de desarrollo de capacidades 676 ciudadanos finalizaron satisfactoriamente en artes, oficios y académicos, y se hizo seguimiento a 333 ciudadanos egresados de los servicios.

A través de la línea telefónica de atención, se atendieron 2100 llamadas dando respuesta a las peticiones ciudadanas en plazos no mayores a 24 horas.

Se desarrollaron las estrategias de Prevención y de abordaje territorial y atención en calle, fortaleciendo procedimientos, mecanismos de medición de personas atendidas y de evaluación de las acciones significativas.

Se gestionó la aprobación del Estándar de Calidad para los Hogares de Paso y la construcción del estándar de calidad para el servicio de contacto activo y atención en calle.

Se realizó el I Foro Iberoamericano sobre el Fenómeno de Habitabilidad en Calle para la Unión Iberoamericana de Ciudades Capitales - UCCI.

El Distrito cuenta con un Plan de Acción que articula las Metas y Presupuestos del PDD con la Política Pública de Habitabilidad en Calle, así como 20 planes de acción locales y con un Modelo Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, aprobado por el Comité Operativo de la Política Pública.

## Proyecto(s) de inversión

## 1108 - Prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)1	Implementar 1 estrategia de prevención con poblaciones en alto riesgo de habitabilidad en calle en el Distrito capital	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.40	0.40	100.00	0.60	0.60	100.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$739	\$738	99.85	\$536	\$536	100.00	\$533	\$533	100.00	\$1,015	\$0	0.00	\$717	\$0	0.00	\$3,540	\$1,807	51.06
(K)2	Atender 12,150 personas por medio de la estrategia de abordaje en calle	Magnitud	3,180.00	6,817.00	214.37	9,810.00	12,112.00	123.47	12,150.00	17,455.00	143.66	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$562	\$541	96.22	\$8,852	\$8,795	99.36	\$13,319	\$13,105	98.40	\$10,199	\$0	0.00	\$6,660	\$0	0.00	\$39,592	\$22,441	56.68
(K)3	Atender 10,181 personas en centros de atención transitoria para la inclusión social	Magnitud	7,625.00	7,967.00	104.49	10,181.00	8,687.00	85.33	10,181.00	6,217.00	61.06	10,181.00	0.00	0.00	10,181.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,933	\$1,933	100.00	\$13,538	\$13,306	98.29	\$13,088	\$11,973	91.48	\$12,437	\$0	0.00	\$15,669	\$0	0.00	\$56,664	\$27,211	48.02
(K)4	Atender 946 personas en comunidades de vida	Magnitud	542.00	476.00	87.82	946.00	581.00	61.42	946.00	622.00	65.75	946.00	0.00	0.00	946.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,545	\$1,536	99.43	\$8,123	\$8,083	99.50	\$4,675	\$4,060	86.84	\$10,124	\$0	0.00	\$4,339	\$0	0.00	\$28,806	\$13,678	47.48
(K)5	integrar 750 personas a procesos de enlace social y seguimiento	Magnitud	550.00	593.00	107.82	550.00	742.00	134.91	750.00	962.00	128.27	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$185	\$184	99.46	\$1,686	\$1,611	95.54	\$2,209	\$1,960	88.75	\$1,082	\$0	0.00	\$1,744	\$0	0.00	\$6,905	\$3,755	54.37
(C)6	Implementar 1 plan cuatrienal de la política pública de habitabilidad en calle	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.40	0.38	95.00	0.60	0.60	100.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$957	\$949	99.15	\$311	\$311	100.00	\$272	\$0	0.00	\$148	\$0	0.00	\$1,687	\$1,259	74.63
(K)7	Pagar 100 porciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$44	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$45	\$0	0.00
109	Una ciudad para las familias		\$1,795	\$1,695	94.41	\$25,935	\$24,687	95.19	\$16,897	\$16,481	91.99	\$17,388	\$0	0.00	\$20,920	\$0	0.00	\$82,935	\$42,863	51.68
316	Diseñar e implementar una (1) estrategia comunicativa masiva de ciudad para la prevención de la violencia intrafamiliar		\$1,795	\$1,695	94.41	\$25,337	\$24,089	95.08	\$15,996	\$15,590	97.46	\$16,963	\$0	0.00	\$20,920	\$0	0.00	\$81,010	\$41,374	51.07

## Indicador(es)

(C) 24 Estrategia comunicativa implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.13	0.13	0.13	100.00%		
2017	0.38	0.38	0.38	100.00%		
2018	0.63	0.63	0.63	100.00%	★	100.00%
2019	0.88	0.88	0.00	0.00%		
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	63.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Ninguno

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52	
<p>Avances y Logros:</p> <p>1.La ciudad cuenta con la estrategia de comunicación -Familias que tejen y protegen-, que vincula la visión de lo territorial y lo distrital en torno a la apropiación social de la Política Pública para las Familias, a partir de actividades de relaciones públicas, difusión en medios masivos y redes sociales, como ejercicios comunicativos que promueven en las familias escenarios de socialización democrática para el mejoramiento de la calidad de vida y el acceso a los servicios relacionados con los derechos que la Política consagra para ellas. La estrategia cuenta con la Resolución 63811 de la Superintendencia de Industria y Comercio que avala la marca "Empresa que Teje y Protege Familias", con lo que se reconoce el apoyo del sector público y privado para la prevención de la violencia intrafamiliar.</p> <p>2.Durante el 2018, 1.012 personas, 429 del sector público y 583 de la sociedad civil, han sido instruidas en procesos de divulgación de la Política Pública para las Familias, generando apropiación de los derechos que la Política consagra para las familias a través de sus ejes y las líneas de acción</p> <p>3.Durante el Plan de Desarrollo, en el marco de la estrategia de comunicación -Familias que Tejen y Protegen- y dando cumplimiento al Acuerdo 604-2015, en 2018 se realizó la celebración del Día de la Familia en el ámbito Distrital logrando un impacto, para el caso de redes sociales, a más de 2.5 millones de personas; y en el evento principal se contó con una asistencia de mil participantes directos. Adicionalmente, en mayo de 2017 el día de la Familia contó con la vinculación de gran parte de los sectores del Distrito, participación de cerca de 600 personas en la Plaza de Bolívar, asimismo se desarrollaron múltiples actividades en redes sociales. Para la versión de 2016, a nivel intersectorial, la SDIS desarrolló acciones con Secretaria de Educación, Ambiente, Movilidad, Integración Social, IDIPRON, IDR, ICBF y SENA, del que derivaron 31 eventos dirigidos a familias, ciudadanos(as) y servidores públicos</p> <p>4.Entre 2107 y 2018, se ha logrado que 51.764 noticias criminales asociadas a las medidas de protección por violencia intrafamiliar fueran registradas y enviadas a la Fiscalía por medio de su sistema de información SPOA en un tiempo menor a 5 días hábiles inyectando celeridad a la investigación penal de los casos de violencia intrafamiliar</p> <p>5.En el 2018 se atendieron 941 grupos familiares afectados por violencia intrafamiliar mediante el servicio de orientación y asesoría familiar frente a sus problemáticas. Adicionalmente se obtuvo información acerca de dos perfiles de líneas de investigación relacionados con la prevención y atención de violencias al interior de las familias</p> <p>6.A través del punto de comunicación virtual con la ciudadanía para atender temas propios de las Comisarías de Familia, durante el 2018 se atendieron 2.520 personas a las cuales se dio orientación relacionada con temas de violencia intrafamiliar y demás competencias de las Comisarías</p>																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>1086 - Una ciudad para las familias</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar 1 estrategia de divulgación de la Política Pública para las Familias PPPF	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$12	\$12	100.00	\$110	\$110	100.00	\$100	\$100	100.00	\$25	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$248	\$223	89.88
(C)2 Aportar 1 línea técnica para la implementación de la PPPF	Magnitud	0.15	0.15	100.00	0.40	0.40	100.00	0.65	0.65	100.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$26	\$26	100.00	\$147	\$147	100.00	\$232	\$232	100.00	\$199	\$0	0.00	\$213	\$0	0.00	\$817	\$405	49.53
(C)3 Formular 1 proyecto de investigación para caracterizar familias en Bogotá	Magnitud	0.60	0.60	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$12	\$12	100.00	\$47	\$47	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$60	\$60	100.00
(C)4 Diseñar e implementar 1 estrategia Distrital para la prevención de la violencia intrafamiliar.	Magnitud	0.13	0.13	100.00	0.38	0.38	100.00	0.63	0.63	100.00	0.88	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$31	\$31	100.00	\$158	\$158	99.97	\$155	\$155	100.00	\$75	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$639	\$344	53.74
(C)7 Implementar 1 sistema oral en al menos cuatro Comisarías de Familia	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.40	0.38	95.00	0.85	0.71	83.53	0.95	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$94	\$94	100.00	\$944	\$373	39.46	\$766	\$766	100.00	\$56	\$0	0.00	\$62	\$0	0.00	\$1,922	\$1,232	64.12
(C)8 Alcanzar la oportunidad en el 100 % de los casos de atención y protección a víctimas de violencias al interior de las familias	Magnitud	46.00	64.60	140.43	60.00	63.00	105.00	80.00	75.00	93.75	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,620	\$1,519	93.80	\$23,529	\$22,853	97.13	\$14,693	\$14,287	97.24	\$16,488	\$0	0.00	\$20,421	\$0	0.00	\$76,752	\$38,660	50.37
(C)9 Diseñar y aplicar 1 estrategia de fortalecimiento de la gestión operacional	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.45	0.45	100.00	0.80	0.80	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$296	\$296	100.00	\$50	\$50	100.00	\$48	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$394	\$347	87.93
(C)10 Actualizar 45 % de los sistemas de información de víctimas de las violencias	Magnitud	10.00	10.00	100.00	45.00	45.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$104	\$104	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$104	\$104	100.00
(K)11 Pagar 100 % de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$72	\$0	0.00	\$2	\$0	0.00	\$74	\$0	0.00
317 Orientar 12.000 personas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas por los servicios sociales de la SDIS		\$0	\$0	0.00	\$312	\$311	99.91	\$531	\$531	99.96	\$209	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,053	\$843	80.05
<b>Indicador(es)</b>																			
Avance																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52																																													
(C) 25 Número de personas orientadas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas en los servicios sociales de la SDIS	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>300.00</td> <td>300.00</td> <td>739.00</td> <td>246.33%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>3,700.00</td> <td>5,297.00</td> <td>5,297.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>7,100.00</td> <td>7,100.00</td> <td>8,411.00</td> <td>118.46%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>10,500.00</td> <td>12,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>12,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>70.09%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	300.00	300.00	739.00	246.33%		2017	3,700.00	5,297.00	5,297.00	100.00%		2018	7,100.00	7,100.00	8,411.00	118.46%	★	2019	10,500.00	12,000.00	0.00	0.00%	★	2020	12,000.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	70.09%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	300.00	300.00	739.00	246.33%																																																											
2017	3,700.00	5,297.00	5,297.00	100.00%																																																											
2018	7,100.00	7,100.00	8,411.00	118.46%	★																																																										
2019	10,500.00	12,000.00	0.00	0.00%	★																																																										
2020	12,000.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	70.09%	✓																																																									
Retrasos y soluciones:	Ninguno																																																														
Avances y Logros:	1. En el marco del Plan de Desarrollo -Bogotá Mejor para Todos-, la SDIS ha orientado 8.411 personas, entre ellas 6.240 mujeres, 2.169 hombres y 2 personas intersexuales de las 20 localidades de Bogotá, quienes adquirieron herramientas para afrontar adecuadamente situaciones de violencia en sus familias en términos de la apropiación y utilización de rutas de atención institucional. La población que ha participado en los procesos de orientación en prevención de violencia intrafamiliar y sexual, ha logrado reconocer y reflexionar acerca de los derechos humanos potencializando los procesos de deconstrucción y desaprendizaje de prácticas culturales de manejo de poder y control entre hombres y mujeres, así como la comprensión en cuanto a prácticas democráticas que facilitan la equidad en las relaciones familiares lo que puede redundar en dinámicas libres de violencia al interior de las familias.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
1086 - Una ciudad para las familias																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)5	Orientar 12,000 personas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas por los servicios sociales de la SDIS	Magnitud	300.00	739.00	246.33	4,601.00	4,601.00	100.00	3,400.00	3,235.00	95.15	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,575.00	71.46																																											
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$312	\$311	99.91	\$531	\$531	99.96	\$209	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,053	\$843	80.05																																											
318	Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual		\$0	\$0	0.00	\$287	\$287	99.95	\$370	\$360	97.20	\$215	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$872	\$646	74.10																																											
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 26	Número de funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil formados para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> <td>715.00</td> <td>143.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4,700.00</td> <td>6,258.00</td> <td>6,258.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>9,000.00</td> <td>9,000.00</td> <td>12,063.00</td> <td>134.03%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>13,200.00</td> <td>15,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>15,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>80.42%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	500.00	500.00	715.00	143.00%		2017	4,700.00	6,258.00	6,258.00	100.00%		2018	9,000.00	9,000.00	12,063.00	134.03%	★	2019	13,200.00	15,000.00	0.00	0.00%	★	2020	15,000.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	80.42%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	500.00	500.00	715.00	143.00%																																																											
2017	4,700.00	6,258.00	6,258.00	100.00%																																																											
2018	9,000.00	9,000.00	12,063.00	134.03%	★																																																										
2019	13,200.00	15,000.00	0.00	0.00%	★																																																										
2020	15,000.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	80.42%	✓																																																									
Retrasos y soluciones:	Ninguno																																																														
Avances y Logros:	1. En el marco del Plan de Desarrollo -Bogotá Mejor para Todos-, se han formado en la estrategia de Prevención de Violencia Intrafamiliar y Sexual 12.063 personas de entidades distritales y de la sociedad civil; entre ellas 3.529 hombres, 8.530 mujeres y 4 personas intersexuales. La población que ha participado de los procesos de formación han sido servidores y servidoras de los programas y proyectos de los servicios sociales de la SDIS, funcionarios de las entidades que integran y participan en el Consejo Distrital de Atención a Víctimas de Violencia intrafamiliar, violencias y explotación sexual y con personas de la sociedad civil, entre las que se encuentran líderes de propiedad horizontal y de organizaciones religiosas, empleados de entidades privadas, entre ellas empresas de vigilancia; también funcionarios del Ejército Nacional de Colombia y estudiantes, orientadores, padres y madres de colegios públicos y privados del Distrito, entre otros. 2. En concordancia con los propósitos del Plan de Desarrollo para impulsar la prevención de la violencia intrafamiliar, durante el año 2017 se desarrolló el proceso "Escuela de Formación" dirigida a la Policía Nacional: Multiplicadores en prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual ¿Entornos Protectores y Territorios Seguros", con la participación de 56 integrantes de la Policía Nacional quienes adquirieron herramientas para atender y prevenir casos de violencia intrafamiliar que aportarán a los ciudadanos una atención y orientación efectiva enmarcada en las rutas de atención de la violencia intrafamiliar.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
1086 - Una ciudad para las familias																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52
(S)6 Capacitar 15,000 personas de las entidades distritales y personas de la sociedad civil para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual	500.00	715.00	143.00	5,617.00	5,617.00	100.00	4,300.00	6,013.00	139.84	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	12,345.00	82.30
Recursos	\$0	\$0	0.00	\$287	\$287	99.95	\$370	\$360	97.20	\$215	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$872	\$646	74.10
05 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía	\$510	\$499	97.85	\$5,199	\$4,830	92.91	\$5,197	\$5,122	98.56	\$5,314	\$0	0.00	\$3,765	\$0	0.00	\$19,986	\$10,452	52.29
112 Distrito joven	\$510	\$499	97.85	\$5,199	\$4,830	92.91	\$5,197	\$5,122	98.56	\$5,314	\$0	0.00	\$3,765	\$0	0.00	\$19,986	\$10,452	52.29
323 Diseñar e implementar una (1) ruta de prevención para jóvenes	\$22	\$22	100.00	\$776	\$776	100.00	\$1,178	\$1,178	100.00	\$745	\$0	0.00	\$995	\$0	0.00	\$3,714	\$1,975	53.17

## Indicador(es)

(C) 36 Ruta de prevención diseñada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.01	0.01	0.01	100.00%		
2017	0.25	0.25	0.21	84.00%		
2018	0.50	0.50	0.43	86.00%	86.00%	
2019	0.72	0.72	0.00	0.00%		
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	43.00%	⚠

Retrasos y soluciones: \*Hay retraso para la aprobación de los planes de fortalecimiento institucional de la Ruta de Oportunidades Juveniles ROJ, a la espera de finalizar los acuerdos interinstitucionales para la finalización del Plan de Acción de la PPJ 2018 -2030, lo cual se espera finalice en el mes de enero.

Avances y Logros: \*30 líderes juveniles atendieron la convocatoria y participaron en las 2 jornadas de orientación técnica en prevención integral, realizadas en el marco de la adición del Convenio 7739-17 con UNODC ampliando así sus herramientas conceptuales y metodológicas

\*La entidad cuenta con la plataforma web instalada y desplegada en las tiendas Apps Store y Play Store de la aplicación móvil del Banco de Talentos "DISTRITO JOVEN" la cual, se encuentra al aire en www.distrityoven.gov.co

\*Se creo el documento con mensajes claves para la Oficina Asesora de Comunicaciones para la divulgación de la ROJ

\*29 Iniciativas en prevención integral implementadas en el marco convenio y de la adición con UNODC en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Rafael Uribe, Usme, Mártires, Bosa, San Cristóbal, Engativá, Teusaquillo, Chapinero, Santa Fe, Barrios Unidos y Usaquén generando impacto en 1023 personas que han participado de estas

\*Se diseñaron las preguntas orientadoras para la inclusión de la Ruta de Oportunidades Juveniles con el fin de publicar las preguntas orientadoras en el marco del Banco de Talentos

\*Se realizo con los gestores de juventud una jornada de trabajo en prevención de violencia familiar y trata de personas con una orientación técnica realizada por la Subdirección para las Familias de la SDIS.

\*Armonización del plan de acción distrital de la ROJ en contexto a las acciones de corresponsabilidad de las atenciones de la ROJ con las líneas de acción de la PPJ.

\*Se articuló con el equipo de la Dirección Territorial y con el equipo técnico de la ROJ para empezar el registro de las oportunidades que se ofrecerán en el marco de las Casas de la Juventud en la plataforma Distrito Joven.

\*Se realizaron reuniones técnicas con entidades como Fundación Corona, Secretaría de Desarrollo Económico, IDIPRON y el DPS con el fin de buscar apoyo para la ROJ de la Entidad.

\*Se cargaron en el micrositio <http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2757>, doce (12) folletos informativos sobre las atenciones de la Ruta de Oportunidades Juveniles.

\*Se firmaron cartas de intención para la implementación de la Ruta de Oportunidades Juveniles entre los alcaldes de Kennedy, Bosa, Usaquén, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe las localidades priorizadas y la Secretaria de Integración Social Dra. Cristina Vélez Valencia.

\*\*Se Implementó la campaña de la Ruta de Oportunidades Juveniles ¿Hacer para llegar a ser¿ durante la Semana Distrital de la Juventud.

\*\* Se estructuran los planes de acción locales y distrital de la Ruta de Oportunidades Juveniles.

## Proyecto(s) de inversión

1116 - Distrito joven																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Diseñar e implementar 1 ruta de Prevención para Jóvenes (RPJ)	Magnitud	0.01	0.01	100.00	0.25	0.21	84.00	0.50	0.43	86.00	0.72	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$22	\$22	100.00	\$776	\$776	100.00	\$1,178	\$1,178	100.00	\$745	\$0	0.00	\$995	\$0	0.00	\$3,714	\$1,975	53.17
324 Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para Jóvenes (ROJ)		\$84	\$73	86.84	\$3,429	\$3,129	91.27	\$2,543	\$2,490	97.93	\$3,234	\$0	0.00	\$1,542	\$0	0.00	\$10,831	\$5,692	52.55

## Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52

(S) 37 Número de organizaciones públicas y privadas integradas en la ruta de oportunidades juveniles (ROJ)

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	1.00	1.00	0.82	82.00%	
2017	9.00	9.18	9.18	100.00%	
2018	8.00	9.00	9.00	100.00%	★
2019	8.00	8.00	0.00	0.00%	★
2020	4.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	30.00	30.00	19.00	al Plan de Desarrollo	63.33%

Retrasos y soluciones: No hay retrasos en esta meta

Avances y Logros: Se realizaron reuniones con diferentes organizaciones como Fundación Alas Violetas, AIESEC Internacional, Fundación Babas de la Luna, Fundación el Arte de vivir y la Universidad de la Salle con el fin de promover, fortalecer, y desarrollar el programa de voluntariado intergeneracional.

\*Se da inicio al proceso de articulación con el equipo territorial, el equipo técnico de a ROJ, la SDDE, SDG y algunas empresas para comenzar el registro de las oportunidades en la plataforma distrito joven.

\*Se realizó un taller Distrital en la casa de Juventud de Chapinero organizado por la Subdirección para la Juventud en el que se buscaba fortalecer las habilidades y capacidades para el emprendimiento en la ciudad.

\*Se gestionaron los permisos para el uso de los espacios para la intervención deportiva en Usaquén y Suba en el marco del convenio con UNODC proceso que iniciará en el 2019

\*\*Se han realizado 31 actividades de voluntariado apoyando a las Subdirecciones Técnicas para la Juventud, de Vejez y al Proyecto de Discapacidad y la Dirección poblacional.

\*\*Finalizó el proyecto Piensa en Grande desarrollado con el apoyo de telefónica y se certificaron (50) jóvenes, este proyecto fue llevado a cabo en las Casas de la Juventud de Fontibón, Antonio Nariño y Mártires. Una de las iniciativas que hizo parte del proceso - Agrogreen IOT - recibió un capital semilla de \$4.198.967 por parte de telefónica, a la cual se le hizo acompañamiento técnico durante el mes de diciembre.

\*\*Del 19 al 24 de noviembre se llevó a cabo la Semana de la Juventud con el desarrollo de diferentes actividades y concursos con la participación de aproximadamente 1292 personas

Se realizó el lanzamiento del Banco de Talentos "Distrito Joven" en el marco de la Semana de Juventud buscando que las juventudes del Distrito se inscriban en el aplicativo.

\*Terminó la formación de fundamentos de programación a través del bootcamp que se desarrollo con IBM y BICTIA, del proceso se certificaron 17 jóvenes que cumplieron con el 100% de las horas de capacitación.

\*La plataforma del Banco de Talentos y la aplicación móvil ¿Distrito Joven¿ cuenta con 186 registros, de los cuales 110 personas están entre los 14 y los 28 años

\*www.distritojoven.gov.co es la nueva plataforma del Banco de Talentos en la que los jóvenes encontraran la oferta de oportunidades que la ciudad dispone para ellos.

\*5 alianzas firmadas para la implementación de la Ruta de Oportunidades Juveniles con los alcaldes de Kennedy, Bosa, Usaquén, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe las localidades priorizadas y la Secretaria de Integración Social.

Bogotá Mejor para Todos a través de la Secretaria de Integración Social, del Instituto Distrital de las Artes y ACDI ¿VOCA, fortalecieron habilidades y capacidades de 177 jóvenes que fueron certificados en áreas como: Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cocina, Logística en Mercadeo y Ventas, Agente Contact Center, Producción Musical, Artes Plásticas y Artes y Oficios Electrónicos.

## Proyecto(s) de inversión

## 1116 - Distrito joven

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)2	Integrar a 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para jóvenes	Magnitud	1.00	0.82	82.00	9.18	9.18	100.00	9.00	9.00	100.00	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	19.00	63.33
		Recursos	\$77	\$66	85.75	\$3,086	\$2,848	92.30	\$2,357	\$2,305	97.79	\$3,034	\$0	0.00	\$1,358	\$0	0.00	\$9,911	\$5,219	52.65
(S)3	Vincular a 318 jóvenes con vulneración de derechos a la oferta distrital de competencias laborales.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	64.00	64.00	136.00	177.00	130.15	100.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	318.00	241.00	75.79
		Recursos	\$7	\$7	99.40	\$343	\$281	81.99	\$186	\$185	99.74	\$200	\$0	0.00	\$183	\$0	0.00	\$920	\$473	51.49

325 Formular e implementar la Política Pública de Juventud 2017 - 2027	\$405	\$405	100.00	\$994	\$925	93.04	\$1,477	\$1,455	98.48	\$1,336	\$0	0.00	\$1,229	\$0	0.00	\$5,441	\$2,785	51.18
--	-------	-------	--------	-------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

## Indicador(es)

(C) 38 Política Pública de Juventud 2017 - 2027 implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.19	95.00%	
2017	0.60	0.60	0.47	78.33%	
2018	0.70	0.70	0.62	88.57%	✓
2019	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	62.00%

Retrasos y soluciones: El proceso de adopción del CONPES D.C., de Política de Juventud continúa teniendo retrasos debido a:

¿ Se ha tomado más tiempo del esperado para la socialización y concertación con cada entidad del Distrito para la aprobación de cada uno de los Resultados, Productos, indicadores a su cargo en el Plan de Acción de CONPES D.C., de Política de Juventud.

¿ Las recomendaciones solicitadas por la Secretaría Distrital de Planeación al Documento ¿Agenda Pública¿ para su aprobación, fueron recibidas y requirieron de un tiempo adicional por lo que se espera tener este documento para el mes de enero de 2019.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Pilar Igualdad de calidad de vida	\$203,701	\$200,081	98.22	\$613,831	\$602,552	98.16	\$641,802	\$603,406	94.02	\$724,676	\$0	0.00	\$655,397	\$0	0.00	\$2,839,407	\$1,406,039	49.52
<p>Avances y Logros: Se desarrolló propuesta elaboración de CONPES de Política de Juventud (PPJ) para oficializarla ante Comité Sectorial Se elaboró diagnóstico preliminar del actual Sistema Distrital de Juventud (SDJ) y se proyectó documento preliminar Se elaboró documento ¿Estrategia virtual para los diálogos de formulación de la nueva PPJ¿ Se desarrolló Informe Avance de participación ciudadana en el marco de los diálogos juveniles presenciales y virtuales Se consolidó Documento Publicable Agenda Pública Se desarrolló Avance del diseño del Plan de Medios de la PPJ y la Estrategia de Participación Finalizó fase II Agenda Pública, alcanzando una participación entre fase I y II de cerca de 14.000 jóvenes presencialmente y alrededor de 16.000 virtualmente En el marco del desarrollo de fase II Agenda Pública y fase III Formulación de la nueva PPJ 2018-2030, se recopiló recomendaciones técnicas a través de Mesa de Trabajo de Juventud (MTJ); de los 6 diagnósticos de las dimensiones de desarrollo juvenil Se realizó análisis de puntos críticos a través de la Matriz de Vester con sectores de la MTJ Se desarrolló con Alta Consejería para Víctimas 1 diálogo de PPJ en el marco de los compromisos interinstitucionales, como parte de los diálogos de socialización y validación de la Fase Agenda Se sistematizaron 142 relatorías para consolidar aportes a la fase Agenda Pública y Fase Formulación Avance documento CONPES de Política de Juventud: Objetivos y Líneas Estratégicas de Acción Se cuenta con documento Diagnóstico y propuesta actualización del SDJ elaborado por la SDP Se consolidaron factores estratégicos y objetivos específicos para nueva PPJ en el marco de los 6 diagnósticos, diálogos juveniles y aportes de la MTJ Se discutió con sectores de MTJ: objetivo general, objetivos específicos, resultados y productos esperados para nueva PPJ Se avanzó en formulación del Plan de Acción de Política de acuerdo a procedimiento CONPES D.C., en coordinación con sectores del distrito Se realizó Diálogo taller de Formulación de CONPES D.C. de Juventud, con 200 jóvenes líderes, integrantes de Plataformas de Juventudes del Sistema Nacional de Juventud, entre otros; para validar objetivos y resultados del Plan de Acción del CONPES D.C. de PPJ 2018 - 2030 Se realizaron requerimientos de información, validación de contenidos y ajustes a documentos obligatorios para adopción del proceso de formulación CONPES D.C., de PPJ en coordinación con sectores del Distrito y participación de jóvenes para cumplimiento de la meta de formulación de nueva PPJ 2018- 2030 Se consolidaron acuerdos con Directivos Distritales de entidades del distrito, descentralizado y vinculado para la estructuración del Plan de Acción del CONPES D.C; de PPJ en los encuentros del 3 y 4 de diciembre Se desarrollo Campamento juvenil ¿Parchando y Construyendo¿ al que asistieron y participaron 150 líderes juveniles para aportar a la actualización del SDJ</p>																		

## Proyecto(s) de inversión

## 1116 - Distrito joven

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)4	Magnitud	0.20	0.19	95.00	0.60	0.47	78.33	0.70	0.62	88.57	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
Recursos	\$405	\$405	100.00	\$994	\$925	93.04	\$1,477	\$1,455	98.48	\$1,336	\$0	0.00	\$1,229	\$0	0.00	\$5,441	\$2,785	51.18	
02 Pilar Democracia urbana	\$102,300	\$102,168	99.87	\$291,421	\$289,789	99.44	\$346,550	\$343,685	99.17	\$415,374	\$0	0.00	\$232,765	\$0	0.00	\$1,388,411	\$735,641	52.98	
16 Integración social para una ciudad de oportunidades	\$102,300	\$102,168	99.87	\$291,421	\$289,789	99.44	\$346,550	\$343,685	99.17	\$415,374	\$0	0.00	\$232,765	\$0	0.00	\$1,388,411	\$735,641	52.98	
137 Espacios de integración social	\$102,300	\$102,168	99.87	\$291,421	\$289,789	99.44	\$346,550	\$343,685	99.17	\$415,374	\$0	0.00	\$232,765	\$0	0.00	\$1,388,411	\$735,641	52.98	
328 Un Centro Crecer (personas con discapacidad menores de 18 años) entre 2016 y 2019 que cumplan con requerimientos de diseño universal	\$0	\$0	0.00	\$317	\$282	88.74	\$3,945	\$3,931	99.64	\$3,173	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,436	\$4,213	56.65	

## Indicador(es)

(S) 150 Número de centros crecer construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	1.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 549 Porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para un centro Crecer

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	45.00	45.00	100.00%	
2018	0.00	55.00	55.00	100.00%	100.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$102,300	\$102,168	99.87	\$291,421	\$289,789	99.44	\$346,550	\$343,685	99.17	\$415,374	\$0	0.00	\$232,765	\$0	0.00	\$1,388,411	\$735,641	52.98

Retrasos y soluciones: No se reportaron retrasos durante el periodo

Avances y Logros: El Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos, a través de la Secretaría Distrital de integración social, adelanta la ejecución de un contrato de consultoría para estudios, diseños y trámite de licencia para la construcción de un centro crecer, se obtuvo licencia de construcción y fue suscrito un contrato interadministrativo No. 9313 de 2018 con Findeter, para la ejecución del proyecto.

Proyecto(s) de inversión

1103 - Espacios de Integración Social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)3 Construir 1 Centros Crecer para personas con discapacidad menores de 18 años que cumplan con la normatividad vigente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$87	\$87	100.00	\$158	\$155	97.64	\$3,173	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,419	\$242	7.08
(S)14 Avanzar en el 100 % de la etapa de pre-construcción para nuevo Centro Crecer para personas con discapacidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00	55.00	55.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$230	\$194	84.45	\$3,787	\$3,776	99.72	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,017	\$3,970	98.85

329 Realizar mantenimiento al menos al 60% de las unidades operativas de SDIS	\$100,073	\$99,941	99.87	\$262,037	\$260,442	99.39	\$306,077	\$304,769	99.57	\$340,760	\$0	0.00	\$231,651	\$0	0.00	\$1,240,599	\$665,152	53.62
---	-----------	----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------	-----------	-----	------	-----------	-----	------	-------------	-----------	-------

Indicador(es)

(K) 151 Porcentaje de unidades operativas de la SDIS con mantenimiento

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	60.00	60.00	42.00	70.00%		
2017	60.00	60.00	82.70	137.83%		
2018	60.00	60.00	79.00	131.67%	★	
2019	60.00	60.00	0.00	0.00%	113.17% ★	
2020	60.00	60.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	67.90%	⚠

Retrasos y soluciones: No se reportaron retrasos durante el periodo

Avances y Logros: Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS ha avanzado en las intervenciones a los equipamientos donde presta servicios sociales el mantenimiento preventivo y correctivo durante las vigencias 2016: 225, 2017: 402, y 2018:379 propendiendo por infraestructuras adecuadas y seguras.

Proyecto(s) de inversión

1103 - Espacios de Integración Social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)4 Realizar a 2 Centros de Desarrollo Comunitario Intervención en la adecuación a la infraestructura	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$239	\$239	100.00	\$740	\$732	98.87	\$3,920	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,900	\$971	19.82
(S)5 Realizar a 7 Jardines Infantiles el reforzamiento estructural y/o restitución para la atención integral a la primera infancia, en cumplimiento de la norma NSR-10	Magnitud	3.00	2.00	66.67	3.00	3.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.00	85.71	
	Recursos	\$2,470	\$2,470	100.00	\$2,409	\$2,385	99.03	\$3,146	\$3,018	95.94	\$1,258	\$0	0.00	\$1,322	\$0	0.00	\$10,605	\$7,873	74.24
(S)6 Realizar a 1 Centro de Desarrollo Comunitario el reforzamiento estructural y/o restitución para la prestación de los servicios sociales, en cumplimiento de la norma NSR-10.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$239	\$239	100.00	\$0	\$0	0.00	\$22,541	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$22,780	\$239	1.05
(S)7 Adecuar a 17 Centros crecer a condiciones de ajuste razonable para atención de menores de 18 años con discapacidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	133.33	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	4.00	23.53	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,957	\$1,928	98.53	\$5,087	\$4,950	97.30	\$4,828	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11,872	\$6,878	57.93
(K)8 Realizar mantenimiento al 70 % de equipamientos de la SDIS	Magnitud	70.00	42.00	60.00	70.00	82.70	118.14	70.00	79.00	112.86	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$4,513	\$4,513	100.00	\$11,391	\$11,369	99.81	\$22,702	\$22,591	99.51	\$26,767	\$0	0.00	\$14,553	\$0	0.00	\$79,926	\$38,473	48.14
(S)9 Evaluary viabilizar 100 % de propuestas de consecución y/o contratación de otras alternativas de infraestructura para la prestación de los servicios sociales	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00
	Recursos	\$2,082	\$2,081	99.92	\$15,600	\$15,216	97.54	\$11,044	\$10,805	97.83	\$18,698	\$0	0.00	\$9,165	\$0	0.00	\$56,590	\$28,101	49.66
(S)10 Realizar a 10 predios administrados por la SDIS el saneamiento Jurídico, urbanístico	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	4.00	133.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9.00	90.00	
	Recursos	\$200	\$200	100.00	\$242	\$242	100.00	\$200	\$191	95.62	\$221	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$862	\$633	73.39

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Pilar Democracia urbana	\$102,300	\$102,168	99.87	\$291,421	\$289,789	99.44	\$346,550	\$343,685	99.17	\$415,374	\$0	0.00	\$232,765	\$0	0.00	\$1,388,411	\$735,641	52.98																																												
(S)15 Avanzar en el 100 % de la etapa de pre-construcción para la intervención de Centros de Desarrollo Comunitario	Magnitud 0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	25.00	25.00	100.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65.00	65.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,644	\$3,598	98.75	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,644	\$3,598	98.75																																												
(S)16 Avanzar en el 100 % de la etapa de pre-construcción para nuevo cCentro de Protección para población Vulnerable	Magnitud 0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00	25.00	8.00	32.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	53.00	53.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$2,689	\$2,688	100.00	\$80	\$77	96.15	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,768	\$2,765	99.89																																												
(S)18 Avanzar en el 100 % en la etapa de Pre-construcción para nuevo Centro de Bienestar Social.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$412	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$412	\$0	0.00																																												
<b>1118 - Gestión institucional y fortalecimiento del talento humano</b>																																																														
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(K)1 Implementar 100 porcentaje de las soluciones en materia de servicios logísticos para la atención eficiente y oportuna de las necesidades operativas de la Entidad	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.66	99.66	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$34,497	\$34,393	99.70	\$92,519	\$91,900	99.33	\$119,030	\$118,617	99.65	\$115,253	\$0	0.00	\$87,187	\$0	0.00	\$448,486	\$244,910	54.61																																												
(C)2 Implementar el 45.92 por ciento del subsistema interno de Gestión Documental y Archivo	Magnitud 44.24	44.24	100.00	44.66	44.63	99.93	45.08	45.03	99.89	45.51	0.00	0.00	45.92	0.00	0.00																																															
	Recursos \$811	\$811	99.93	\$9,763	\$9,328	95.54	\$1,887	\$1,857	98.41	\$2,758	\$0	0.00	\$1,522	\$0	0.00	\$16,741	\$11,995	71.65																																												
(C)3 Gestionar la implementación del 100 por ciento de los lineamientos ambientales en las unidades operativas activas de la entidad	Magnitud 15.00	15.00	100.00	40.00	40.00	100.00	65.00	63.13	97.12	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$62	\$62	100.00	\$543	\$542	99.91	\$601	\$598	99.53	\$548	\$0	0.00	\$715	\$0	0.00	\$2,468	\$1,202	48.72																																												
(K)4 Implementar 100 por ciento de las normas internacionales de contabilidad para el sector público	Magnitud 100.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$31	\$31	100.00	\$314	\$314	100.00	\$426	\$400	93.84	\$456	\$0	0.00	\$236	\$0	0.00	\$1,463	\$745	50.93																																												
(K)5 Garantizar 100 por ciento del recurso humano para atender las necesidades de la entidad	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$53,675	\$53,672	99.99	\$121,563	\$121,505	99.95	\$134,205	\$134,086	99.91	\$141,636	\$0	0.00	\$113,609	\$0	0.00	\$564,688	\$309,263	54.77																																												
(C)6 Realizar 1 proceso de reorganización institucional del Talento Humano	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.30	0.26	86.67	0.70	0.70	100.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$387	\$385	99.30	\$104	\$104	99.73	\$195	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$986	\$488	49.53																																												
(K)7 Incluir 100 por ciento del talento humano vinculado a los procesos formativos institucionales	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$834	\$834	100.00	\$1,048	\$1,030	98.30	\$2,099	\$2,099	100.00	\$279	\$0	0.00	\$2,088	\$0	0.00	\$6,347	\$3,963	62.44																																												
(C)8 Diseñar e implementar 1 subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Magnitud 0.10	0.10	100.00	0.30	0.30	100.00	0.70	0.70	100.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$750	\$726	96.90	\$808	\$808	100.00	\$762	\$733	96.27	\$780	\$0	0.00	\$398	\$0	0.00	\$3,498	\$2,268	64.84																																												
(C)9 Diseñar e implementar 1 programa integral de pre-pensionados dirigido a funcionarios de planta de la SDIS	Magnitud 0.10	0.10	100.00	0.30	0.29	96.67	0.70	0.70	100.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$147	\$147	100.00	\$328	\$323	98.44	\$321	\$314	97.77	\$211	\$0	0.00	\$556	\$0	0.00	\$1,563	\$784	50.17																																												
330 13 jardines infantiles construidos entre 2016 y 2019 que cumplan con los estándares arquitectónicos	\$2,224	\$2,224	100.00	\$10,330	\$10,328	99.99	\$34,404	\$33,780	98.18	\$58,979	\$0	0.00	\$1,114	\$0	0.00	\$107,051	\$46,333	43.28																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 152 Número de jardines construidos que cumplan con los estándares arquitectónicos	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>3.00</td> <td>3.00</td> <td>1.00</td> <td>33.33%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>10.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>50.00% </td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0.00</td> <td>11.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>13.00</td> <td>13.00</td> <td>1.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>7.69% </td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	3.00	3.00	1.00	33.33%		2018	10.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%	2019	0.00	11.00	0.00	0.00%		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	13.00	13.00	1.00	al Plan de Desarrollo	7.69%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2017	3.00	3.00	1.00	33.33%																																																										
2018	10.00	1.00	0.00	0.00%	50.00%																																																									
2019	0.00	11.00	0.00	0.00%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	13.00	13.00	1.00	al Plan de Desarrollo	7.69%																																																									
Retrasos y soluciones: Teniendo en cuenta que en el marco de la ejecución del proyecto Jardín Infantil El Principito, se presentaron atrasos por parte del contratista de obra, se adelantó proceso de posible incumplimiento el cual se encuentra en proceso de resolver el recurso interpuesto.																																																														
En consecuencia de lo anterior, se solicita a la Entidad por parte de la interventoría del proyecto el Consorcio Jardín Bogotá, una prórroga para cumplir con el objeto del contrato, la cual fue realizada para dar término el 30 de enero de 2019, lo anterior con el fin de terminar y entregar el proyecto en beneficio de los niños y niñas de la localidad de Fontibón.																																																														
Avances y Logros: JI El Principito (Avianca) (Construcción): DICIEMBRE: el porcentaje de ejecución según el informe No.49 entregado por la interventoría es de 80.24%, representado en actividades como: estuco y pintura del primer, segundo y tercer piso en paredes y techos, instalación de ventanas, instalación de puertas metálicas, instalación de enchape de pisos del primer, segundo y tercer piso, instalación de enchape de pared en baños, lavacolas y cocina, instalación de tubería hidráulica y sanitaria, instalación de tubería eléctrica y cableado para tomas e interruptores.																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Millones de pesos corrientes

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

### 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$102,300	\$102,168	99.87	\$291,421	\$289,789	99.44	\$346,550	\$343,685	99.17	\$415,374	\$0	0.00	\$232,765	\$0	0.00	\$1,388,411	\$735,641	52.98

Jl El Nogal (construcción): Diciembre: el porcentaje de ejecución según el informe semanal N°53 entregado por la interventoría es del 60%, representado en actividades de cimentación, estructura metálica, fundida de placas en concreto de contrapiso, entrepiso y cubierta, mampostería, avances en instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

(S) 550 Porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para 13 jardines infantiles

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	58.00	58.00	100.00%	
2018	0.00	40.00	40.00	100.00% <span style="color: blue;">★</span>	100.00% <span style="color: blue;">★</span>
2019	0.00	2.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	98.00	al Plan de Desarrollo	98.00% <span style="color: blue;">★</span>

**Retrasos y soluciones:** Teniendo en cuenta que en el marco de la ejecución del proyecto Jardín Infantil El Principito, se presentaron atrasos por parte del contratista de obra, se adelantó proceso de posible incumplimiento el cual se encuentra en proceso de resolver el recurso interpuesto. En consecuencia de lo anterior, se solicita a la Entidad por parte de la interventoría del proyecto el Consorcio Jardín Bogotá, una prórroga para cumplir con el objeto del contrato, la cual fue realizada para dar término el 30 de enero de 2019, lo anterior con el fin de terminar y entregar el proyecto en beneficio de los niños y niñas de la localidad de Fontibón.

**Avances y Logros:** La Entidad ejecutó 10 contratos de consultoría para los Estudios, Diseños y Trámite de licencia de construcción para jardines infantiles.

Durante lo corrido de la vigencia, se adelantaron las siguientes actividades a destacar:

9 Licencias de construcción recibidas, de los proyectos Maryland y Fortaleza, Bolonia, El Recreo, las acacias, José A. Santa María, altos del Virrey, Bertha Rodríguez y Campo Verde para la construcción de Jardines infantiles. Adicionalmente el proyecto "Santa Teresita" se encuentra a la espera de licencia de construcción ejecutoria.

Adicionalmente a lo anterior, fueron adjudicados los procesos para la construcción de siete (7) obras de los Jardines infantiles y fue suscrito un contrato interadministrativo No. 9313 de 2018 con Findeter, para la ejecución de tres (3) proyectos más.

De otro lado, la Entidad adelanta la ejecución de 2 obras en las localidades de Fontibón y Barrios Unidos.

#### Proyecto(s) de inversión

##### 1103 - Espacios de Integración Social

##### Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Meta	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	%
(S)1 Construir 13 Jardines infantiles para la prestación del servicio de ámbito institucional a la primera infancia vulnerable de la ciudad		0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	13.00	1.00
	Recursos	\$2,224	\$4,078	\$4,078	\$2,427	\$2,353	\$68,623	\$2,224	\$4,078	\$2,427	\$58,779	\$0	\$68,623	\$8,655
(S)12 Avanzar en el 100 % de etapa de preconstrucción para nuevos jardines infantiles		0.00	58.00	58.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	100.00	98.00
	Recursos	\$0	\$6,251	\$6,251	\$31,977	\$31,426	\$37,677	\$0	\$6,251	\$31,977	\$200	\$0	\$38,429	\$37,677

331 Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 2019 que cumpla con requerimientos de diseño universal	\$3	\$3	100.00	\$18,737	\$18,737	100.00	\$2,123	\$1,205	56.75	\$12,462	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$33,325	\$19,944	59.85
--	-----	-----	--------	----------	----------	--------	---------	---------	-------	----------	-----	------	-----	-----	------	----------	----------	-------

#### Indicador(es)

(S) 153 Número de centros día construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	1.00	1.00	1.00	100.00% <span style="color: blue;">★</span>	100.00% <span style="color: blue;">★</span>
2019	0.00	4.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	5.00	1.00	al Plan de Desarrollo	20.00% <span style="color: red;">⊘</span>

**Retrasos y soluciones:** No se reportaron retrasos durante el periodo

**Avances y Logros:** En relación con la construcción de 1 centro día, la SDIS:

Durante lo corrido del Plan de Desarrollo, la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS realizó la entrega de un (1) nuevo centro día, para la atención a las personas mayores de la localidad de Engativá.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$102,300	\$102,168	99.87	\$291,421	\$289,789	99.44	\$346,550	\$343,685	99.17	\$415,374	\$0	0.00	\$232,765	\$0	0.00	\$1,388,411	\$735,641	52.98

(S) 551 Porcentaje de avance en la etapa de preconstrucción para centros atención adulto mayor

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	30.00	30.00	100.00%	
2018	0.00	43.00	43.00	100.00%	★
2019	0.00	27.00	0.00	0.00%	★
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	73.00	al Plan de Desarrollo	73.00%

Retrasos y soluciones: No se reportaron retrasos durante el periodo

Avances y Logros: Adicionalmente, La Entidad recibe importantes recursos de destinación específica- estampilla pro adulto mayor los cuales se dispusieron en un convenio con FONDECUN -Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca.- para la construcción de 4 Centros día para atención de adulto mayor. En el marco de este convenio se llevó a cabo la contratación de estudios y diseños, construcción y sus respectivas interventorías.

En el marco de este convenio se obtuvieron tres (3) Licencias de construcción e inicio de obra de los proyectos denominados Sierra Morena, la Pilona 7 y Cerezos. El proyecto denominado Campo Verde, se encuentra radicado en la curaduría urbana en proceso de trámite de expedición de licencia de construcción.

Proyecto(s) de inversión

1103 - Espacios de Integración Social

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)2 Construir 5 Centro Dia para personas mayores	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00
	Recursos	\$3	\$3	100.00	\$49	\$49	100.00	\$79	\$79	99.81	\$1,775	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,906	\$130	6.84
(S)13 Avanzar en el 100 % de etapa de preconstrucción para nuevos centros de atención Adulto Mayor	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	100.00	43.00	43.00	100.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	73.00	73.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$15,747	\$15,747	100.00	\$618	\$494	79.91	\$10,687	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$27,052	\$16,241	60.04
(S)17 Avanzar en el 100 % de las adecuaciones de Centros y/o sedes de atención al Adulto Mayor administrados por la SDIS	Magnitud	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,941	\$2,941	100.00	\$1,426	\$632	44.31	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,367	\$3,573	81.82
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$8,181	\$6,461	78.97	\$50,639	\$50,330	99.39	\$53,666	\$52,139	97.15	\$44,107	\$0	0.00	\$21,649	\$0	0.00	\$178,243	\$108,930	61.11
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		\$1,068	\$1,017	95.30	\$3,847	\$3,808	99.01	\$4,793	\$4,702	98.09	\$5,152	\$0	0.00	\$3,783	\$0	0.00	\$18,643	\$9,528	51.11
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		\$1,068	\$1,017	95.30	\$3,847	\$3,808	99.01	\$4,793	\$4,702	98.09	\$5,152	\$0	0.00	\$3,783	\$0	0.00	\$18,643	\$9,528	51.11
70 Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)		\$0	\$0	0.00	\$2,065	\$2,063	99.94	\$1,712	\$1,661	96.98	\$3,369	\$0	0.00	\$1,946	\$0	0.00	\$9,092	\$3,724	40.96

Indicador(es)

(K) 390 Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	100.00	98.00	98.00%	
2018	0.00	100.00	100.00	100.00%	★
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%	★
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	49.50%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: En el marco del plan de Desarrollo, la Secretaría Distrital de Integración Social avanza en la implementación de la Ley de transparencia y acceso a la información pública y como parte de las acciones se tiene:

-Doce (12) ciclos del Curso Virtual Practica la Transparencia, de los cuales se han realizado 7 en la vigencia 2018 y se han certificado 1077 servidores públicos y contratistas, en el marco de la implementación de las herramientas pedagógicas para la apropiación de la transparencia, la cultura del servicio, el cuidado de lo público y el control social.

- 3938 servidores públicos han participado en las actividades del proceso de la implementación de las herramientas pedagógicas durante el 2018 para la apropiación de la transparencia, la cultura del servicio, el cuidado de lo público y el control social a través de puestas en escena del Sketch Ángeles



## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$8,181	\$6,461	78.97	\$50,639	\$50,330	99.39	\$53,666	\$52,139	97.15	\$44,107	\$0	0.00	\$21,649	\$0	0.00	\$178,243	\$108,930	61.11																																													
<p>del Servicio, Talleres Manos por la Transparencia, Obras de Teatro Alicia a través del Espejo, tanto en Subdirecciones Locales de la Entidad, así como en eventos por invitación del Ejército Nacional, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, la Secretaría Distrital de Planeación e IDIPRON.</p> <p>- 26 socializaciones de la Ley 1712 de 2014 Transparencia y acceso a la información y temas asociados al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de corrupción, con el fin de promover el conocimiento y la apropiación de la norma para que el derecho de acceso a la información sea garantizado a la ciudadanía en general. Las socializaciones se han realizado en las dependencias y unidades operativas de la Entidad, IDIPRON.</p> <p>- 100% de implementación de la ley 1712 de 2014, a partir de la verificación realizada con la Oficina de Control Interno a los 159 ítems de la matriz de autodiagnóstico, con el fin facilitar el acceso a la información pública a través de la página web - link de transparencia en lo corrido de la presente vigencia.</p> <p>Lo anterior, implica constante actualización y seguimiento.</p>																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
1091 - Integración eficiente y transparente para todos																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1 Realizar análisis y seguimiento al 100 % de las políticas sociales que lidera la SDIS	Magnitud	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$172	\$172	100.00	\$219	\$219	100.00	\$240	\$0	0.00	\$265	\$0	0.00	\$895	\$390	43.58																																												
(S)5 Aumentar en 15 % la apropiación de la cultura del servicio, la transparencia, el cuidado de lo público y control social en la SDIS	Magnitud	0.00	0.44	0.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	4.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	15.00	10.44	69.60																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$825	\$824	99.84	\$950	\$904	95.18	\$1,885	\$0	0.00	\$832	\$0	0.00	\$4,491	\$1,727	38.47																																												
(K)6 Alcanzar el 98 % del nivel de satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios sociales	Magnitud	0.00	98.00	0.00	98.00	96.78	98.76	98.00	98.00	100.00	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,068	\$1,068	100.00	\$544	\$538	98.92	\$1,244	\$0	0.00	\$850	\$0	0.00	\$3,706	\$1,606	43.35																																												
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		\$1,068	\$1,017	95.30	\$1,782	\$1,745	97.93	\$3,081	\$3,041	98.71	\$1,783	\$0	0.00	\$1,837	\$0	0.00	\$9,551	\$5,804	60.76																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(K) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>105.00</td> <td>116.67%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>136.00</td> <td>151.11%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>107.95</td> <td>119.94%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>77.54%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	90.00	90.00	105.00	116.67%		2017	90.00	90.00	136.00	151.11%		2018	90.00	90.00	107.95	119.94%	★	2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	★	2020	90.00	90.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	77.54%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	90.00	90.00	105.00	116.67%																																																											
2017	90.00	90.00	136.00	151.11%																																																											
2018	90.00	90.00	107.95	119.94%	★																																																										
2019	90.00	90.00	0.00	0.00%	★																																																										
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	77.54%	✓																																																									
Retrasos y soluciones: No aplica																																																															
Avances y Logros: En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos y la apuesta para ofertar servicios de calidad la Secretaría Distrital de Integración Social en lo corrido de la vigencia 2018, verifiqué el cumplimiento de estándares de calidad en un total de 1765 instituciones oficiales y privadas únicas en 16 localidades, a través de 2814 visitas realizadas a instituciones.																																																															
La Entidad avanza en la formulación e implementación de los estándares de calidad de los servicios sociales para lo cual, ha adelantado:																																																															
- A diciembre se alcanzó el 100% en la formulación de los estándares de calidad de los servicios (Centros Crecer, Centros Integrarte y Centros Avanzar) del proyecto Por una Ciudad Incluyente y sin Barreras, así mismo un 70% de avance en la formulación de los estándares de calidad para el servicio de Contacto y atención en calle del proyecto Prevención y Atención Integral del Fenómeno de Habitabilidad en Calle.																																																															
La definición de estándares de calidad y el cumplimiento de los mismos, permite que se verifiquen las condiciones en la prestación de los servicios en beneficio de la ciudadanía. Las visitas de verificación de estándares de calidad en los servicios sociales permiten la cualificación de las instituciones prestadoras, mediante la definición de acciones de mejora que les permitan avanzar en la implementación y cumplimiento de los lineamientos y estándares técnicos para ofrecer un servicio de calidad a sus participantes.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
1091 - Integración eficiente y transparente para todos																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)1 Realizar análisis y seguimiento al 100 % de las políticas sociales que lidera la SDIS	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$97	\$83	85.57	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$97	\$83	85.56																																												
(K)2 Verificar en 1,635 instituciones oficiales y privadas el cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios sociales	Magnitud	1,200.00	1,260.00	105.00	1,200.00	1,635.00	136.25	1,635.00	1,765.00	107.95	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$49	\$48	97.88	\$567	\$567	100.00	\$1,113	\$1,090	97.94	\$1,178	\$0	0.00	\$1,546	\$0	0.00	\$4,452	\$1,705	38.29																																												

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$8,181	\$6,461	78.97	\$50,639	\$50,330	99.39	\$53,666	\$52,139	97.15	\$44,107	\$0	0.00	\$21,649	\$0	0.00	\$178,243	\$108,930	61.11
(C)3 Verificar que 300 jardines infantiles de ámbito institucional cumplan mínimo con el 80% de los requisitos de calidad de los servicios sociales	Magnitud 220.00	229.00	104.09	240.00	287.00	119.58	260.00	288.00	110.77	280.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00			
	Recursos \$46	\$45	98.04	\$330	\$330	100.00	\$490	\$474	96.57	\$605	\$0	0.00	\$292	\$0	0.00	\$1,763	\$849	48.13
(K)4 Garantizar el apoyo a la supervisión de 100 % de los contratos o convenios de los servicios sociales tercerizados, asignados a la Subsecretaría	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$116	\$111	95.64	\$885	\$848	95.83	\$1,477	\$1,477	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,478	\$2,436	98.31
(S)5 Aumentar en 15 % la apropiación de la cultura del servicio, la transparencia, el cuidado de lo público y control social en la SDIS	Magnitud 0.50	0.44	88.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	4.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	15.00	10.44	69.60
	Recursos \$363	\$346	95.36	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$363	\$346	95.36
(K)6 Alcanzar el 98 % del nivel de satisfacción de la ciudadanía frente a los servicios sociales	Magnitud 98.00	98.00	100.00	98.00	96.78	98.76	98.00	98.00	100.00	98.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00			
	Recursos \$398	\$385	96.87	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$398	\$385	96.88
44 Gobierno y ciudadanía digital	\$5,342	\$3,826	71.61	\$37,706	\$37,670	99.90	\$39,829	\$38,917	97.71	\$28,810	\$0	0.00	\$10,292	\$0	0.00	\$121,979	\$80,413	65.92
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC	\$5,342	\$3,826	71.61	\$37,706	\$37,670	99.90	\$39,829	\$38,917	97.71	\$28,810	\$0	0.00	\$10,292	\$0	0.00	\$121,979	\$80,413	65.92
92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	\$5,342	\$3,826	71.61	\$37,706	\$37,670	99.90	\$39,829	\$38,917	97.71	\$28,810	\$0	0.00	\$10,292	\$0	0.00	\$121,979	\$80,413	65.92

## Indicador(es)

(K) 446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	100.00	100.00	89.00	89.00%		
2017	100.00	100.00	82.82	82.82%		
2018	100.00	100.00	81.10	81.10%	✓	
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	84.31% ✓	
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	50.58%	⚠

Retrasos y soluciones: En 2018 se programó la contratación por licitación del diseño e implementación de un nuevo sistema de información misional, sin embargo, fue declarada desierta (Resolución 2140-8/11/2018). Si bien se buscaron alternativas como la suscripción de un Contrato Interadministrativo con ETB, los tiempos y condiciones no permitieron su realización; ante esta situación, se adelantó la documentación para realizar el proceso licitatorio en 2019. Así mismo, se presentaron retrasos en la contratación de una consultoría para la formulación e implementación del Plan de Continuidad del Negocio del componente TI, debido a que no fue posible realizarse a través de Contrato Interadministrativo con ETB en virtud del Contrato 13742/2016. Si bien no se realizó la contratación, se adelantó un documento preliminar sobre el plan de continuidad TI que establece el objeto, alcance y demás condiciones técnicas específicas que la Entidad requiere para realizar el proceso precontractual y contractual en 2019.

Avances y Logros: En materia de actualización de los sistemas de información, logramos la implementación del ERP SEVEN y HCM KACTUS quedando en producción los módulos de presupuesto, programación anual de caja - PAC, contabilidad, inventarios, activos fijos, cuentas por pagar, tesorería, terceros, impuestos y liquidación de nómina, contratación, cartera, proyectos de inversión, evaluación de desempeño, bienestar, administración de personal, capacitación y formación. Se realizó la implementación del sistema de gestión documental y de archivo de la Secretaría a través de la solución AZ Digital y su interoperabilidad con otros aplicativos como INVICT, para la administración de justicia oral en las comisarías de familia. Por último, se ha desarrollado las solicitudes de modificación y desarrollo de software propio de la entidad, como asistencias de discapacidad, focalización, herramienta financiera (HEFI- Sispagos), informes de ordenes de prestación de servicios (IOPS), sistema de información de administración y nomina (SIAN), Plan de atención integral a Familias (PAIF), Registro de asistencia comedores (RAD), sistema de registro de beneficiarios (SIRBE), sistema integrado de gestión, entre otros. En relación a la modernización de la infraestructura tecnológica, se encuentra en operación el nuevo modelo de la mesa de servicio y soporte en sitio gestionando las solicitudes en materia de infraestructura tecnológica, software y servicios conexos, este cambio de modelo permitió mejorar la efectividad y velocidad de gestión y escalamiento de las soluciones de soporte. Se realizó el cambio por fibra óptica en las unidades locales que tenían cobre y se ampliaron los canales de las 16 subdirecciones locales y la Subdirección para la identificación, caracterización e integración - Casa Rosada, de 4 Mb a 10 Mb, así mismo, en 8 unidades operativas se ampliaron los canales de 1Mb y 6 Mb. Implementamos un sistema de justicia oral en 4 comisarías de familia, una solución integral de hardware y software que permite capturar, grabar y reproducir las audiencias, dando cumplimiento a la ley 1564 de 2012. se logró la actualización e implementación de una solución de telefonía IP con 1040 teléfonos en nivel central y 80 unidades operativas. Se ha avanzado en la entrega de 388 equipos de cómputo adquiridos para reducir la obsolescencia con lo cual alcanzamos el 98% de la meta establecida por la entidad para el cuatrienio. Se adquirió una solución de almacenamiento para la Entidad, que contempló la adquisición de 10 discos de 3,8 TB, 64 módulos de memoria de 32GB cada una y el licenciamiento y servicios conexos requeridos para su correcta implementación. se logró cambio de la herramienta Monitor por la herramienta Entuity, la cual permite realizar en forma más eficiente el monitoreo de los canales de la ETB por los cuales cursa información de la SDIS. De igual manera, se logró incrementar las direcciones IP ¿s públicas en 30 y se implementó el canal de backup MPLS.

## Proyecto(s) de inversión

## 1168 - Integración Digital y de Conocimiento para la Inclusión Social

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(C)1	Construir 1 plataforma que oriente la planeación estratégica de la SDIS 2016 - 2019	Magnitud 0.04	0.04	100.00	0.28	0.28	100.00	0.52	0.49	94.23	0.76	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos \$200	\$200	100.00	\$1,700	\$1,700	100.00	\$2,511	\$2,498	99.47	\$2,776	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$8,188	\$4,398	53.72
(C)2	Desarrollar 1 estrategia de gestión del conocimiento para la adecuada toma de decisiones	Magnitud 0.12	0.08	66.67	0.35	0.34	97.14	0.58	0.56	96.55	0.81	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos \$113	\$113	100.00	\$2,317	\$2,317	100.00	\$4,790	\$4,790	100.00	\$2,387	\$0	0.00	\$487	\$0	0.00	\$10,093	\$7,220	71.53
(C)3	Actualizar 1 proceso de direccionamiento estratégico, alineado a la nueva apuesta de la SDIS	Magnitud 0.05	0.05	100.00	0.31	0.31	100.00	0.54	0.54	100.00	0.77	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
		Recursos \$412	\$412	100.00	\$1,064	\$1,064	100.00	\$1,493	\$1,475	98.77	\$1,391	\$0	0.00	\$786	\$0	0.00	\$5,146	\$2,951	57.35

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$8,181	\$6,461	78.97	\$50,639	\$50,330	99.39	\$53,666	\$52,139	97.15	\$44,107	\$0	0.00	\$21,649	\$0	0.00	\$178,243	\$108,930	61.11																																													
(S)4 Realizar 3 evaluaciones a modalidades de atención o servicios sociales que presta la SDIS	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.90	90.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.90	63.33																																													
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$691	\$691	100.00	\$3,763	\$3,763	100.00	\$268	\$0	0.00	\$0	\$0	\$4,722	\$4,454	94.32																																													
(S)5 Modernizar 100 % de la infraestructura tecnológica obsoleta de misión crítica	Magnitud	5.00	4.56	91.20	30.00	26.71	89.03	26.00	25.20	96.92	23.00	0.00	0.00	19.73	0.00	100.00	56.47	56.47																																													
	Recursos	\$3,463	\$2,486	71.79	\$13,206	\$13,170	99.72	\$14,732	\$13,856	94.06	\$6,476	\$0	0.00	\$4,342	\$0	\$42,219	\$29,512	69.90																																													
(S)6 Actualizar 100 % de los sistemas de información estratégicos y de apoyo de la entidad	Magnitud	10.00	8.65	86.50	35.00	26.81	76.60	25.00	16.30	65.20	22.00	0.00	0.00	17.54	0.00	100.00	51.76	51.76																																													
	Recursos	\$943	\$404	42.78	\$9,695	\$9,695	100.00	\$1,752	\$1,752	100.00	\$5,914	\$0	0.00	\$2,365	\$0	\$20,670	\$11,851	57.33																																													
(K)7 Implementar el 100 % del Sistema Integrado de Gestión en la Secretaría Distrital de Integración Social y sus subdirecciones locales	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00																																																
	Recursos	\$90	\$90	100.00	\$669	\$669	100.00	\$1,125	\$1,125	100.00	\$1,039	\$0	0.00	\$588	\$0	\$3,511	\$1,884	53.67																																													
(C)8 Formular e implementar 1 política de comunicaciones de la Entidad	Magnitud	0.03	0.03	100.00	0.27	0.46	170.37	0.58	0.58	100.00	0.88	0.00	0.00	1.00	0.00																																																
	Recursos	\$122	\$122	100.00	\$8,364	\$8,364	100.00	\$9,661	\$9,657	99.96	\$8,559	\$0	0.00	\$725	\$0	\$27,430	\$18,143	66.14																																													
45 Gobernanza e influencia local, regional e internacional		\$1,771	\$1,617	91.33	\$9,086	\$8,852	97.42	\$9,045	\$8,520	94.20	\$10,145	\$0	0.00	\$7,574	\$0	\$37,621	\$18,990	50.48																																													
200 Viviendo el territorio		\$1,771	\$1,617	91.33	\$9,086	\$8,852	97.42	\$9,045	\$8,520	94.20	\$10,145	\$0	0.00	\$7,574	\$0	\$37,621	\$18,990	50.48																																													
334 Implementar en las 20 localidades del distrito una estrategia de abordaje territorial		\$51	\$47	91.89	\$1,894	\$1,887	99.61	\$1,311	\$1,310	99.92	\$1,489	\$0	0.00	\$932	\$0	\$5,677	\$3,244	57.14																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(C) 502 Número de Localidades del distrito con estrategia de abordaje territorial																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>8.00</td> <td>8.00</td> <td>7.00</td> <td>87.50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>16.00</td> <td>16.00</td> <td>16.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>80.00%</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		2017	8.00	8.00	7.00	87.50%		2018	16.00	16.00	16.00	100.00%	★	2019	20.00	20.00	0.00	0.00%		2020	20.00	20.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	80.00%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
2017	8.00	8.00	7.00	87.50%																																																											
2018	16.00	16.00	16.00	100.00%	★																																																										
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																											
2020	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓																																																									
Retrasos y soluciones: Ninguno																																																															
Avances y Logros: En cumplimiento de la meta del PDD, la SDIS avanza en la implementación de la estrategia de abordaje territorial en las 16 localidades de la ciudad consolidando articulaciones intersectoriales en espacios como los Consejos Locales de Gobierno, Consejos Locales de Política Social y Comisión Intersectorial Local de Participación, favoreciendo la gestión de respuestas a las necesidades de los territorios priorizados por localidad y promoviendo la gobernanza local mediante la participación corresponsable de la ciudadanía.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
1092 - Viviendo el territorio																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)1 Implementar en 20 localidades del distrito una estrategia de abordaje territorial	Magnitud	0.00	0.00	0.00	8.00	7.00	87.50	16.00	16.00	100.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,524	\$1,518	99.63	\$726	\$725	99.85	\$844	\$0	0.00	\$321	\$0	\$3,414	\$2,243	65.71																																													
(S)3 Implementar 1 estrategia de identificación de ciudadanos en condición de vulnerabilidad	Magnitud	0.06	0.06	100.00	0.14	0.13	92.86	0.35	0.35	100.00	0.36	0.00	0.00	0.10	0.00	1.00	0.54	54.00																																													
	Recursos	\$51	\$47	91.90	\$370	\$368	99.52	\$585	\$585	100.00	\$645	\$0	0.00	\$612	\$0	\$2,263	\$1,000	44.21																																													
335 Atender 41.363 personas en emergencia social		\$491	\$477	97.13	\$2,740	\$2,650	96.69	\$3,286	\$2,775	84.45	\$4,218	\$0	0.00	\$1,755	\$0	\$12,489	\$5,901	47.25																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$8,181	\$6,461	78.97	\$50,639	\$50,330	99.39	\$53,666	\$52,139	97.15	\$44,107	\$0	0.00	\$21,649	\$0	0.00	\$178,243	\$108,930	61.11

(S) 503 Número de personas en emergencia social atendidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5,170.00	5,170.00	5,395.00	104.35%	
2017	10,340.00	10,340.00	10,340.00	100.00%	
2018	10,340.00	10,340.00	10,778.00	104.24%	★
2019	10,340.00	10,340.00	0.00	0.00%	★
2020	5,173.00	5,173.00	0.00	0.00%	
TOTAL	41,363.00	41,588.00	26,513.00	al Plan de Desarrollo	64.10%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: En el marco de la implementación del PDD, la SDIS ha brindado asistencia oportuna y digna a 10.778 personas identificadas en situaciones imprevistas e inesperadas de emergencia social, mediante la entrega de ayuda humanitaria transitoria de acuerdo a la situación presentada (bono canjeable por alimentos, suministros, pasajes terrestres, alojamiento transitorio y servicio funerario) a través de un equipo humano cálido, cualificado y especializado en el servicio, que se ubica en cada una de las Subdirecciones Locales, CAPIV y Terminal de Transporte. De igual forma ha realizado acompañamiento, orientación e información a migrantes que se encuentran en el campamento humanitario de paso.

## Proyecto(s) de inversión

## 1092 - Viviendo el territorio

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)4 Atender 41,363 personas en emergencia social	Magnitud	5,170.00	5,395.00	104.35	10,547.00	10,547.00	100.00	10,778.00	10,778.00	100.00	10,133.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	41,363.00	26,720.00	64.60
	Recursos	\$491	\$477	97.13	\$2,740	\$2,650	96.69	\$3,286	\$2,775	84.45	\$4,218	\$0	0.00	\$1,755	\$0	0.00	\$12,489	\$5,901	47.25

336 Atender el 100% de hogares afectados por emergencias o desastres para los que se active la SDIS por el SDGRCC	\$79	\$77	98.40	\$880	\$873	99.16	\$971	\$970	99.95	\$982	\$0	0.00	\$820	\$0	0.00	\$3,732	\$1,921	51.46
---	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

## Indicador(es)

(K) 504 Porcentaje de hogares afectados por emergencias o desastres atendidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%	★
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	★
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	60.00%

Retrasos y soluciones: Ninguno

Avances y Logros: Como parte del PDD, en la SDIS se atiende socialmente al 100% de los hogares afectados por emergencias en eventos relacionados con remoción en masa, inundaciones, incendios y colapso estructural en las diferentes localidades de la ciudad, aplicando los procedimientos establecidos para la identificación de población afectada y entregando las ayudas humanitarias detectadas (bonos canjeables por alimentos, vestuario y aseo personal, entre otras). De igual forma, la SDIS cuenta con 1 plataforma denominada Sistema de Alertas Tempranas SAT vinculados a eventos de aglomeración de público, visitas a unidades operativas y simulacros de evacuación.

## Proyecto(s) de inversión

## 1092 - Viviendo el territorio

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)5 Atender socialmente 100 % de hogares afectados por emergencias o desastres para los que sea activada la SDIS por el SDGRCC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$55	\$55	98.63	\$554	\$547	98.67	\$614	\$614	100.00	\$629	\$0	0.00	\$501	\$0	0.00	\$2,353	\$1,215	51.65
(K)6 Implementar 1 estrategia para el conocimiento y reducción del riesgo	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.98	98.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$23	\$23	97.89	\$326	\$326	100.00	\$357	\$356	99.86	\$353	\$0	0.00	\$319	\$0	0.00	\$1,379	\$705	51.14

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 122 - Secretaría Distrital de Integración Social

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																																			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$8,181	\$6,461	78.97	\$50,639	\$50,330	99.39	\$53,666	\$52,139	97.15	\$44,107	\$0	0.00	\$21,649	\$0	0.00	\$178,243	\$108,930	61.11																																																	
337 Asistir técnicamente el 100% de los proyectos de inversión social local de línea técnica de la SDIS	\$218	\$173	79.49	\$968	\$932	96.34	\$1,185	\$1,185	100.00	\$1,103	\$0	0.00	\$1,792	\$0	0.00	\$5,266	\$2,290	43.50																																																	
<b>Indicador(es)</b>																																																																			
(K) 505 Porcentaje de los proyectos de inversión social local de línea técnica de la SDIS con asistencia técnica																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>60.00%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	100.00	100.00	100.00	100.00%		2017	100.00	100.00	100.00	100.00%		2018	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	2019	100.00	100.00	0.00	0.00%		2020	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠				
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																															
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																														
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																															
2017	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																															
2018	100.00	100.00	100.00	100.00%	★																																																														
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																															
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																															
				al Plan de Desarrollo	60.00%	⚠																																																													
Retrasos y soluciones: Ninguno																																																																			
Avances y Logros: En el marco de la implementación del PDD, la SDIS asiste a las 20 alcaldías locales y los FDL, en 4 líneas técnicas para la formulación de proyectos de inversión local del sector integración, que mejoran la gestión de recursos.																																																																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																																			
1092 - Viviendo el territorio																																																																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																			
(K)2 Asistir técnicamente 100 % proyectos de inversión social local con línea técnica de la Secretaría Distrital de Integración Social	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																			
	Recursos	\$218	\$173	79.49	\$968	\$932	96.34	\$1,185	\$1,185	100.00	\$1,103	\$0	0.00	\$1,792	\$0	0.00	\$5,266	\$2,290	43.50																																																
338 Integrar 90.000 personas a procesos de desarrollo de capacidades	\$932	\$842	90.42	\$2,604	\$2,511	96.42	\$2,292	\$2,281	99.48	\$2,354	\$0	0.00	\$2,275	\$0	0.00	\$10,457	\$5,634	53.88																																																	
<b>Indicador(es)</b>																																																																			
(S) 506 Número de personas integradas a procesos de desarrollo de capacidades																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>4,500.00</td> <td>4,500.00</td> <td>30,397.00</td> <td>675.49%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>22,500.00</td> <td>22,500.00</td> <td>61,829.00</td> <td>274.80%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>27,000.00</td> <td>63,475.00</td> <td>63,475.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>27,000.00</td> <td>62,829.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>9,000.00</td> <td>79,580.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> <td>90,000.00</td> <td>298,110.00</td> <td>155,701.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>66.86%</td> <td></td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	4,500.00	4,500.00	30,397.00	675.49%		2017	22,500.00	22,500.00	61,829.00	274.80%		2018	27,000.00	63,475.00	63,475.00	100.00%	★	2019	27,000.00	62,829.00	0.00	0.00%		2020	9,000.00	79,580.00	0.00	0.00%		TOTAL				90,000.00	298,110.00	155,701.00	al Plan de Desarrollo	66.86%		⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																															
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																														
2016	4,500.00	4,500.00	30,397.00	675.49%																																																															
2017	22,500.00	22,500.00	61,829.00	274.80%																																																															
2018	27,000.00	63,475.00	63,475.00	100.00%	★																																																														
2019	27,000.00	62,829.00	0.00	0.00%																																																															
2020	9,000.00	79,580.00	0.00	0.00%																																																															
TOTAL				90,000.00	298,110.00	155,701.00	al Plan de Desarrollo	66.86%		⚠																																																									
Retrasos y soluciones: Ninguno																																																																			
Avances y Logros: En el marco del PDD la SDIS implementaron procesos de desarrollo de capacidades a 63.475 ciudadanos, orientados al aprovechamiento de los espacios y escenarios dispuestos para el disfrute del deporte, la cultura; la promoción de la organización social comunitaria mediante ejercicios de corresponsabilidad que aporten a la cultura ciudadana y la ampliación de oportunidades en el mejoramiento de sus ingresos económicos, lo anterior con la finalidad de promover la apropiación del territorio, el amor por la ciudad y cuidado de lo público.																																																																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																																			
1092 - Viviendo el territorio																																																																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																			
(S)7 Integrar 161,673 personas a procesos de desarrollo de capacidades	Magnitud	4,500.00	30,397.00	675.49	61,829.00	61,829.00	100.00	63,475.00	63,475.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	161,673.00	155,701.00	96.31																																																
	Recursos	\$932	\$842	90.42	\$2,604	\$2,511	96.42	\$2,292	\$2,281	99.48	\$2,354	\$0	0.00	\$2,275	\$0	0.00	\$10,457	\$5,634	53.88																																																
<b>TOTAL 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>																																																																			
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>\$314,182</td> <td>\$308,710</td> <td>98.26</td> <td>\$955,891</td> <td>\$942,671</td> <td>98.62</td> <td>\$1,042,019</td> <td>\$999,230</td> <td>95.89</td> <td>\$1,184,157</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$909,812</td> <td>\$0</td> <td>0.00</td> <td>\$4,406,061</td> <td>\$2,250,611</td> <td>51.08</td> </tr> </tbody> </table>																			\$314,182	\$308,710	98.26	\$955,891	\$942,671	98.62	\$1,042,019	\$999,230	95.89	\$1,184,157	\$0	0.00	\$909,812	\$0	0.00	\$4,406,061	\$2,250,611	51.08																															
\$314,182	\$308,710	98.26	\$955,891	\$942,671	98.62	\$1,042,019	\$999,230	95.89	\$1,184,157	\$0	0.00	\$909,812	\$0	0.00	\$4,406,061	\$2,250,611	51.08																																																		

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %