

ANEXO 3

| COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | |
|---------------------------------|----------------|---|---|--------------------|
| COMPONENTE | ETAPA | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHA |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | PLANEACIÓN | Conformación y oficialización de Equipo de Rendición de Cuentas de la SDIS | Subsecretaría Oficina Asesora Jurídica | Febrero |
| | | Definición Plan operativo de rendición de cuentas 2015 | Subsecretaría | Marzo |
| | | Evaluación de la implementación de Rendición de Cuentas 2014 | Equipo rendición de cuentas: Subsecretaría Direcciones: Análisis y Diseño, Corporativa, Poblacional, Territorial Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica Representantes Subdirecciones Locales | Marzo-Abril |
| | | Identificación necesidades y fuentes de información | Dirección de Análisis y Diseño Estratégico | Abril |
| | | Identificación de capacidad operativa disponibilidad y asignación de recursos | Equipo rendición de cuentas | Abril |
| | | Revisión y ajuste al diseño Metodológico y operativo del Plan de Rendición de cuentas | Equipo rendición de cuentas | Abril-Mayo |
| | | Retroalimentación del Plan de Rendición de cuentas en comité de transparencia | Equipo rendición de cuentas | Junio |
| | | Ajustes a la Metodología del Plan de Rendición de cuentas de la SDIS | Equipo rendición de cuentas | Julio |
| | | Aprobación del Plan de rendición de cuentas distrital y local | Comité de Transparencia Oficina Asesora Jurídica | Julio |
| | IMPLEMENTACIÓN | Prueba Piloto del Plan de Rendición de cuentas de la SDIS (Distrital y local) | Equipo rendición de cuentas | Agosto- Octubre |
| | EVALUACIÓN | Evaluación de resultados del Plan de Rendición de cuentas de la SDIS | Equipo rendición de cuentas | Noviembre |
| | | Elaboración y entrega de documento de balance y recomendaciones para la sostenibilidad e institucionalización de la rendición de cuentas en la SDIS | Equipo rendición de cuentas | Diciembre |